


Programa de Saneamiento Urbano de 
Montevideo Reformulado

6ª Etapa (PSU VI)

Préstamo BID 5410/OC-UR

06/12/2022



Programa de Saneamiento Urbano (PSU), Etapa 6 (PSU VI). Tercera Operación Individual bajo la Línea de 
Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) (UR-X1001).

Prestatario: República Oriental del Uruguay

Organismo Ejecutor: Intendencia de Montevideo (IdM)

Número Proyecto / Préstamo BID UR-L1183 - 5410/OC-UR

Fecha de Aprobación BID (Préstamo original / Reformulación) 17 de noviembre 2021 / 10 de noviembre 2022

Financiamiento Monto (MUS$) Pari- Passu % Condiciones financieras

BID (Capital Ordinario): 70,00 85 Plazo de amortización: 23,5 años (*)

Local: 12,35 15
Período de desembolsos / 
Período de gracia: 5 años / 7 años (*)

Total: 82,35 100
Repago servicio de deuda y 
contrapartida local: 100% IdM

CCLIP
BID (Capital Ordinario) Local: Tasa de interés: Basada en SOFR

Monto (MUS$) Comisión de Crédito: Variable, máximo 0,75% (**)

Original: 220,00 40,00 Comisión de Vigilancia: No aplica (**)

Total: 248,6 43,05 Salvaguardias

Operaciones bajo la CCLIP: 1819/OC-UR; 3805/OC-UR; 5410/OC-UR
Categoría de Impacto 
Ambiental y Social B

Términos y Condiciones Financieras del Programa

(*) Al tratarse de un préstamo con garantía soberana bajo la modalidad FFF (Facilidad de Financiamiento Flexible), el Prestatario puede solicitar modificaciones en el 

cronograma de amortización, tasa de interés, período de gracia, etc.

(**) A ser establecidas periódicamente por el BID como parte de su revisión de los cargos financieros.



Marco del Programa reformulado

❑ Se mantiene monto total del Programa y Pari-Passu (financiamiento BID de 70 MUSD y 
contrapartida local 12,35 MUSD). 

❑ Obligaciones de servicio de deuda continúan siendo totalmente de cargo de la IdM.

❑ Préstamo continúa como tercera operación individual bajo la CCLIP N° UR-X10001 (contrato 
modificatorio CCLIP firmado el 2/12/2022).

❑ Plazo para la suscripción del contrato de préstamo de tres meses a partir del 10/11/2022.

❑ Actividades y componentes únicamente de saneamiento y drenaje. Se eliminan las 
actividades vinculadas a limpieza y gestión de residuos.

❑ Plazo de ejecución pasa a ser de 5 años (en lugar de los 6 años de la PPO), pero se mantiene 
período de gracia y de amortización.

❑ Programa pasa a estructurarse como de “Obras Múltiples” en lugar de “Obras Específicas”.







❑ Objetivo general: apoyar a la IdM en sus esfuerzos para mejorar las
condiciones de vida de la población de Montevideo a través de mejoras
en el acceso y calidad de los servicios de saneamiento, drenaje pluvial y
protección del riesgo hídrico.

❑ Objetivos específicos:

✓ Incrementar la cobertura y calidad del servicio con redes de saneamiento.

✓ Disminuir el riesgo de inundaciones mediante sistemas de drenaje en el área 
de intervención del Programa.

✓ Fortalecer la capacidad institucional de la IdM para mejorar la gestión de 
saneamiento integral.

Objetivos del Programa
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67,30             -                    67,30                  

Saneamiento y drenaje integral 49,72 0,00 49,72

Rehabilitacion redes de saneamiento 11,90 0,00 11,90

Mitigación de riesgo hidrico 4,68 0,00 4,68

Sistemas urbanos de drenaje sostenible 1,00 0,00 1,00

II 2,70 0,88                  3,58

0,00 11,47 11,47

0 0,21 0,21

0 7,80 7,80

0 3,46 3,46

70,00 12,35 82,35

Costos complementarios

III
Evaluación y Seguimiento Programa

Ingeniería y Administración - Gestión de Ejecución del Programa

Ingeniería y Administración - Estudios y Proyectos complementarios

Obras de saneamiento, drenaje y riesgo hidrico

I

Gestion de activos y fortalecimiento institucional

ComponentesID

TOTAL



❑ PDSDUM y “Montevideo Más Verde”:

✓ Universalizar el servicio de saneamiento y gestionar el drenaje pluvial de forma 
adecuada, segura y asequible.

✓ Proteger a la población de Montevideo de las afectaciones producidas por las 
inundaciones de frecuencia media (10 años de período de retorno) y disminuir el 
impacto de inundaciones de menor frecuencia (hasta 100 años de retorno).

✓ Operar de manera óptima los sistemas de saneamiento y drenaje.

✓ Impulsar el uso de infraestructura verde como parte de la gestión integral de las 
aguas urbanas.

✓ Implementar herramientas necesarias para planificar, ejecutar y controlar los 
resultados del PDSDUM.

✓ Fortalecer el monitoreo de la red de saneamiento y drenaje pluvial ante eventos 
climáticos extremos derivados del CC.

Intervenciones del PSU VI enmarcadas en las 
estrategias de la IdM



❑ Componente I, Obras de saneamiento, drenaje y riesgo hídrico (US$ 67,3 millones):

✓ Dos objetivos específicos:

➢ (i) Incrementar la cobertura y calidad del servicio de saneamiento.

➢ (ii) Incrementar la cobertura del servicio de drenaje pluvial y disminuir el riesgo 
por inundaciones en el área de intervención del programa.

✓ Las medidas a financiar incluyen: aumento de cobertura en la provisión de servicio de 
saneamiento y drenaje pluvial y la mitigación de riesgo hídrico en sectores 
priorizados de Montevideo; rehabilitación de colectores e implementación de pilotos 
de SUDS.

✓ Este componente considera también los costos vinculados al plan de reasentamiento 
involuntario y del plan de fomento de conexiones intradomiciliarias a la red de 
saneamiento.

Alcance del Programa reformulado



❑ Componente II, Gestión de activos y fortalecimiento institucional (US$ 3,58 millones):

✓ Un objetivo específico:

➢ (i) fortalecer la capacidad institucional de la IdM para mejorar la gestión de saneamiento 
integral.

✓ Las medidas a financiar incluyen: mejora de las capacidades técnicas, de gestión y monitoreo 
con foco en transformación digital e innovación, incluyendo la implementación de un Centro de 
Gestión de Saneamiento con una red de monitoreo funcional, la calibración del modelo 
hidrológico-hidrodinámico usado en el PDSDUM y la implementación de un plan de gestión de 
activos.

❑ Componente III, Costos complementarios (US$ 11,47 millones):

✓ Las medidas a financiar incluyen: costos de evaluación y seguimiento del Programa e Ingeniería y 
Administración (costos de ejecución del Programa, estudios complementarios, etc.). 

✓ Asimismo, se financiará el diseño e implementación de al menos una acción para promover la 
participación laboral de la mujer en el Sector Saneamiento y en el diseño e implementación de 
un diagnóstico y plan de acción de fortalecimiento de la perspectiva de género en la División 
Saneamiento.

Alcance del Programa reformulado



❑ El PSU VI se instrumentó como un préstamo de “Obras Múltiples”:

✓ Financia grupos de obras similares. Los proyectos de cada grupo deben ser 
físicamente independientes y viables separadamente.

✓ Al aprobarse el préstamo debe disponerse del diseño preliminar de una 
muestra representativa de los proyectos integrantes de cada grupo y 
evaluado su costo, factibilidad técnica, financiera, económica, ambiental, 
social e institucional.

✓ La muestra debe constituir por lo menos el 30 por ciento del costo total del 
Programa. La viabilidad del resto de las inversiones individuales a financiar se 
debe evaluar previo a su implementación, respetando estrictamente los 
criterios de elegibilidad que se definen en el correspondiente Contrato de 
Préstamo.

Categoría del Programa reformulado



❑ Art. 4.02 del Anexo Único del Contrato de Préstamo: “Tomando en cuenta que se trata de un 
Programa de Obras Múltiples, sus obras estarán sujetas al menos a los siguientes criterios de 
elegibilidad”:

✓ Obras que estén ubicadas en Montevideo y en zonas contiguas que ya cuenten con infraestructura de 
saneamiento.

✓ Obras que cuenten con un análisis de viabilidad económica y cumplan con los requisitos socioambientales 
del Programa, incluyendo los del Manual de Gestión Ambiental y Social del Programa.

✓ Obras de saneamiento y drenaje pluvial, rehabilitación de colectores, infraestructura de protección de riesgo 
hídrico y Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible  (SUDS).

✓ Adicionalmente la tecnología a aplicar en cada obra debe contar con suficientes antecedentes, con 
resultados satisfactorios, ser apropiada a las condiciones locales y acorde con la capacidad técnica del 
prestador que operará el sistema.

✓ No serán elegibles proyectos que, según las políticas ambientales del Banco, sean de categoría A.

✓ Serán priorizados los proyectos que cumplan con los siguientes criterios de priorización a ser detallados en el 
ROP:

➢ Proyectos con mayor relación beneficio - costo (menor costo por habitante).

➢ Proyectos con menor cantidad de servidumbres, expropiaciones y realojos, para simplificar y agilizar los procesos.

➢ Proyectos de gran escala de extensión de redes de saneamiento y drenaje.

➢ Proyectos que permitan acompañar la expansión del área urbana, con una lógica de continuidad territorial.

➢ Proyectos que viabilicen otros proyectos, planes y desarrollos urbanos. 

Condiciones de Elegilibidad (1)



❑ Art. 4.04 del Anexo Único del Contrato de Préstamo:

“Durante la preparación del Programa se determinó que los siguientes proyectos cumplen con los 
criterios referidos anteriormente: (i) obras de saneamiento y drenaje pluvial, incluyendo un 
reasentamiento necesario y el plan de fomento de conexiones intradomiciliarias, en Casabó-
Rincón del Cerro; (ii) el proyecto de riesgo hídrico en la cuenca del Arroyo Mataperros; y (iii) el 
proyecto de rehabilitación de una parte de la red Arteaga. Se cuenta, además, con análisis 
avanzados de obras propuestas por el Organismo Ejecutor que cumplirían con los criterios de 
elegibilidad y de priorización, tales como los proyectos de saneamiento y drenaje pluvial en 
parte de los barrios Paso de la Arena y Bola de Nieve, los que deberán ser sujetos a los análisis 
técnicos correspondientes, conforme a lo requerido en el presente Contrato y en el ROP.”

❑ En consecuencia, el PSU VI reformulado:

✓ Mantiene todas las obras y actividades incluidas en la Componente de 
saneamiento y drenaje del Programa original del PSU VI (2021) (los cuales 
conforman la muestra representativa analizada).

✓ Agrega otras que cumplirían con los criterios de elegibilidad y priorización (en 
particular Paso de la Arena y Bola de Nieve).

Condiciones de Elegilibidad (2)



Redes
Casabó Norte -
Rincón del Cerro

Gestión de activos 
Red Arteaga

SUDS

SUDS

Refuerzo
Arroyo 
Mataperros

Redes
Paso de 
la Arena

Redes
Bola de Nieve



Casabó Norte – Rincón del Cerro

1.1 Redes de saneamiento y drenaje para Casabó Norte-Rincón del Cerro

Descripción del 

proyecto

Colector principal de Casabó Norte- Rincón del Cerro entre Burdeos y 

Sanfuentes y redes de saneamiento y drenaje pluvial de las subcuencas 

que aportan a ese colector sin requerir más que un realojo (con color en la 

figura). Estaba incluido en el PSU VI original y ya está evaluado por el BID.

Beneficios
Se sanean 2.250 habitantes actuales. Estimado 1.800 habitantes 

potenciales en 22 ha de terrenos baldíos entre Sanfuentes y Buffa.

Precio de 

oficina

U$S 8:500.000 (incluye obra, proyecto, realojo, servidumbres y 

expropiaciones y fomento de la conexión).

Observaciones Realojos: 1 Expropiaciones: 0 Servidumbres: 8

Costo por 

habitante
U$S 3.778

Proyecto Proyecto ejecutivo de 2003 en etapas finales de actualización.
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Paso de la Arena

1.2 Redes de saneamiento y drenaje para Paso de la Arena

Descripción del 

proyecto

Se sanea el núcleo central del barrio Paso de la Arena, se construyen los 

colectores principales, la estación de bombeo principal y se abandona la 

estación de bombeo Jardín de las Torres. Se construye el drenaje pluvial de las 

cuencas saneadas. No se toma en cuenta el proyecto del colector principal con 

las características necesarias para servir la Microrregión 5 Sur de OSE (La Paz 

y Las Piedras) porque requiere de U$S 2:000.000 de inversión. La 

infraestructura de bombeo prevé que se conecte a futuro el saneamiento de 

Los Bulevares, Maracaná Norte y el resto de Paso de la Arena.

Beneficios Se sanean 6.500 habitantes actuales; COUSA, UAM y otras industrias.

Precio de oficina U$S 24:000.000

Observaciones Realojos: 0 Expropiaciones: 3 Servidumbres: 8

Costo por 

habitante
U$S 3.700

Proyecto

Relevamientos topográfico finalizado. Anteproyecto avanzado en proceso de 

ejecución, contándose con evaluación preliminar de las factibilidades 

económico, socio – ambiental, etc..
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Bola de Nieve

1.3 Redes de saneamiento y drenaje para Bola de Nieve

Descripción del 

proyecto

Se sanean las cuencas centrales de Bola de Nieve. Se construyen los 

colectores principales, la estación de bombeo y su impulsión. Se construye el 

drenaje pluvial de esas cuencas. La infraestructura de bombeo prevé la 

conexión a futuro del saneamiento del Barrio Capra y el resto de Bola de Nieve.

Beneficios Se sanean 4.700 habitantes actuales.

Precio de oficina U$S 17:200.000

Observaciones Realojos: 3 Expropiaciones: 0 Servidumbres: 8

Costo por 

habitante
U$S 3.700

Proyecto

Relevamientos topográfico finalizándose. Anteproyecto avanzado en proceso 

de ejecución, contándose con evaluación preliminar de las factibilidades 

económico, socio – ambiental, etc..
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Consolidación de tramos de colector mediante 
liners (mangas)



Beneficiarios de obras de saneamiento, drenaje y 
riesgo hídrico

Subcomponente Beneficios Comentarios

Saneamiento y drenaje 
integral

13.500 habitantes actuales saneados
Beneficios indirectos: viabiliza desarrollos urbanos y 
construye infraestructura para futuras expansiones

Gestión de activos de Red 
Arteaga

Ahorro de costos por hundimientos y 
reparaciones evitadas

Ahorro de tiempo y combustible por desvíos 
en el tránsito particular y el transporte 
público

Rehabilitaciones localizadas +  consolidación de tramos de 
colectores en vías de alto tránsito y gran actividad 
comercial

Introducción al mercado de tecnologías de consolidación 
estructural de colectores que eviten trabajos a zanja 
abierta

Refuerzo del colector 
principal de la cuenca del 

Arroyo Mataperros
298 viviendas protegidas para Tr= 10 años Sinergia con obras del Ferrocarril Central

Desarrollo de Sistemas 
Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDS)

Mejora de la calidad ambiental

Regenerar el ciclo natural del agua + retener y tratar 

contaminantes + revalorizar el paisaje urbano + aumentar 

la biodiversidad del ambiente urbano
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I.1 Saneamiento y drenaje integral 49.718.207 0 49.718.207

I.1.1 Casabó Norte - Rincón del Cerro (*) 8.478.485 8.478.485 8.478.485

I.1.2 Paso de la Arena 23.999.289 23.999.289

I.1.3 Bola de Nieve 17.240.433 17.240.433

I.2 Rehabilitacion redes de saneamiento 11.899.155 0 11.899.155

I.2.1 Gestión de activos de Red de Arteaga (**) 11.899.155 11.899.155 11.899.155

I.3 Proteccion de riesgo hidrico 4.687.249 0 4.687.249

I.3.1
Refuerzo del colector principal de la cuenca del 

Arroyo Mataperros (*)
4.687.249 4.687.249 4.687.249

I.4 Sistemas urbanos de drenaje sostenible 1.000.000 0 1.000.000

I.4.1
Desarrollo de sistemas urbanos de drenaje 

sostenible (SUDS) (**)
1.000.000 1.000.000

II.1 Operación, Mantenimiento y Gestión de activos físicos 2.695.390 880.000 3.575.390

II.1.1
Calibración modelo hidrodinámico del sistema de 

saneamiento y drenaje  (*)
500.000 500.000

II.1.2 Plan de Gestión de Activos del Sistema (PGA) 400.000 400.000

II.1.3 Plan de Operación Quinquenal (POQ) 195.390 195.390

II.1.4
Centro de Gestión de Saneamiento (Monitoreo 

funcional del Sistema) (**)
1.600.000 1.600.000

II.1.5
Fortalecimiento de capacidades operación y 

mantenimiento
200.000 200.000

II.1.6
Diagnóstico de estado y propuestas de 

rehabilitación  emisario de Punta Brava
680.000 680.000

III.1 Costos Concurrentes 0 207.500 207.500

III.1.1 Monitoreo y evaluación Programa 140.000 140.000

III.1.2 Auditorías contables TCR 67.500 67.500

III.2 Costos Ejecución Programa 0 7.800.000 7.800.000

III.2.1 Unidad Ejecutora 7.080.000 7.080.000

III.2.2 Apoyo al Sector Saneamiento 660.000 660.000

III.2.3
Suministro y puesta en operación del sistema 

contable
60.000 60.000

III.3 Estudios complementarios / Sin Asignación Específica 0 3.462.500 3.462.500

III.3.1 Evaluación SUDS 132.500 132.500

III.3.2 Estudio alivios pluviocloacales sistema unitario 400.000 400.000

III.3.3 Estudio de conectividad e intrusión pluvial 250.000 250.000

III.3.4 Plan de acción en género 80.000 80.000

III.3.5 Planes y Proyectos ejecutivos PSU VII 2.600.000 2.600.000

III.3.6 Imprevistos Programa y Escalamiento de costos 0 0

70.000.000 12.350.000 82.350.000 25.064.889

Referencias:  (*) Sub Componente incluida en PSUVI original (2021)

 (**) Sub Componente incluida en PSUVI original (2021), se amplía el alcance

Subcomponentes
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