

COMISIÓN ASESORA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN GIR

Código: 20_4

ACTA DE REUNIÓN

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

Fecha de Reunión:	14/08/20	13:30 a 14:30	Sala de la Dirección de Planificación
Minuta emitida por:	Unidad Ejecutiva de Resiliencia		
Sesión N°	4		
Remitir a:	IM Dir. Gral. Planificación, IM CECEOED, IM Junta de Alcades, IM Salud, Defensoría de Vecinas y Vecinos		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Analizar seguimiento de los proyectos y cómo continuar.
- Dificultades de implementación por la pandemia.

CONVOCADOS

Nombre	
División Salud Alicia Guerra Richard Millán	
IM CE.CO.E.D. Jorge Cuello Jean Guapurá	
IM Junta de Alcades	
Defensoría de Vecinas y Vecinos	
Departamento de Planificación Andrea De Nigris Gabriela Pignataro Diego Schroeder	

SEGUIMIENTO A ACUERDOS PREVIOS (SI APLICA)

ID	Acuerdos y compromisos	Resp.	Status
	No aplica		

T= terminado, EF= En Fecha, P= en proceso, NC= No Comenzó

AGENDA/ RELATORÍA DE LA REUNIÓN

Se realiza una puesta a punto de como ha sido el proceso de trabajo durante la pandemia. Se destaca el accionar del CDE y su asiduidad de sesionar.

La CSM tuvo menos reuniones de lo planificado ya que la distorsión debido a la emergencia sanitaria retrasó el avance en la implementación de algunos proyectos. En vez de reuniones presenciales, se hicieron informes vía correo electrónico y una reunión virtual.

Se introduce el nuevo trabajo que se está realizando en conjunto con la Unidad de Apoyo al CECOED. Consiste en un agrupamiento de actividades del PGIR para generar proyectos que abarquen varias metas. Se informa que la iniciativa corresponde con la necesidad de generar sinergias entre las actividades propuesta por el PGIR y así optimizar su implementación.

Por otro lado, Alicia Guerra (División Salud) menciona la importancia de generar complementariedades con el Plan de Salud. Todos los asistentes concuerdan con la relevancia de promover la integralidad del accionar conjunto de ambas políticas.

Continuando con el orden del día, se comunica la próxima presentación del PGIR en el CDE en setiembre. Además, se informa que la Junta Departamental analizará el decreto del Plan y que también habrá que presentarlo en dicho ámbito.

Analizando la necesidad de comunicar la implementación del PGIR, se indica el trabajo incipiente que se viene realizando para establecer un Plan de Comunicación del Plan GIR. Jorge Cuello (CECOED) menciona que sería oportuno enviar una comunicación a los 400 participantes de la elaboración del PGIR cuando se vaya a presentar a la Junta. Hay acuerdo en este sentido.

En otro orden, Gabriela Pignataro (UER) comenta la labor del grupo COVID del SINAE en el que estuvo trabajando. Se maneja la posibilidad de generar trabajos conjuntos para la implementación del Plan GIR.

Por último, se recuerda que la CSM sesiona el primer viernes de cada mes y que la próxima reunión será el 4 de setiembre, horario a confirmar.

NUEVOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ACORDADOS

ID	Acuerdo / Compromiso	Acción	
		Fecha límite	Resp.
	Nuevo proceso de agrupación de proyectos para optimizar la implementación.	2021	UER
	Comunicar avances a los participantes de la elaboración del PGIR cuando esté se presente en la Junta Departamental.	setiembre	UER