
Nombre del proyecto: Programa de Conexiones Intradomiciliarias

MATRIZ DE RIESGO

julio

Nº RIESGO
EVALUACIÓN

VALOR NIVEL

1 Gestión 2 1 2 2 Bajo

2 Gestión 3 2 6 3 Alto

3 Cronograma Atraso en el cronograma de obras UE. 2 1 2 2 Bajo

4 Costos 2 2 4 2 Medio

5 Gestión 3 2 6 3 Alto

6 Costos Inestabilidad económica que afecte al país. 2 1 2 1 Bajo

7 2 2 4 2 Medio

8 Gestión Plan de Comunicación poco efectivo 1 2 2 1 Bajo

9 Cronograma 2 1 2 3 Bajo

10 Alcance Pérdida de interés político por el proyecto 2 2 4 2 Medio

11 Gestión 3 3 9 3 Alto

13 Gestión 3 3 9 3 Alto

TIPO DE 
RIESGO

IMPACT
O

PROBABIL
IDAD

CALIFIC
ACIÓN

No contar con la totalidad de los recursos 
humanos para formar el equipo de proyecto 
a julio, 2018).
Dificultades en la integración del Grupo de 
Conexiones a modalidad de trabajo PCI.

No contar con el presupuesto de IM establecido 
para el PCI.

No contar con la respuesta esperada de los  
beneficiarios.

Cronograma – 
Costos

Incumplimiento de las Barracas para entrega de 
cantidad y calidad de materiales.

Las estaciones de bomberos no estén 
operativas en la fechas previstas. 
(Simultaneidad de 2 contratos)

Escaces de insumos para canastas de 
materiales

Mal estado de conservación de los 
colectores (Casabó)
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