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GLOSARIO 
 

 
ADJUDICATARIO:  Oferente que haya sido notificado de la aceptación de su oferta por 
el Contratante. 
 
APCA:  Asociación en participación, consorcio o asociación. 
 
B.I.D.: Banco Interamericano de Desarrollo o indistintamente Banco, con sede en 
Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica y Representación en la República 
Oriental del Uruguay. 
 
BCU: Banco Central del Uruguay. 
 
CCLIP: Convenio de Línea de Crédito Condicional. 
 
CDOE: Equipo del Consultor designado a la Dirección de Obra del Emisario 
Subacuatico. 
 
CONSULTOR, CONSULTORA O FIRMA CONSULTORA: Estos términos se 
utilizarán indistintamente para referirse al Oferente que participa del presente llamado. 
 
CONTRATO:  Conjunto de obligaciones formalizado entre el Contratante y la Consultora 
para la ejecución del trabajo y regido por los Documentos del Contrato. El contrato 
representa el completo acuerdo entre las partes e invalida cualquier entendimiento, 
negocio, representación o acuerdo anterior tanto escrito como oral. 
 
CONTRATANTE: Es quien realiza el llamado al licitación y contrata los servicios que se 
licitan. 
 
CONTRATISTA: Oferente cuya oferta ha sido aceptada por el Contratante y que ha 
suscrito con éste el correspondiente Contrato.  
Contratista es la persona u organización identificada como tal en el Contrato. El término 
Contratista se refiere el Contratista o a sus representantes debidamente autorizado. 
 
COORDINADOR GENERAL: Consultor Senior a cargo de la coordinación del proyecto 
por parte de la Consultora. 
 
D.D.A.: Departamento de Desarrollo Ambiental. 
 
D.I.: Datos de la Invitación. 
 
DINAMA: Dirección Nacional de Medio Ambiente. 
 
DOE: Dirección de Obra del Emisario Subacuatico. 
 
DS: División Saneamiento. 
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DUE: Dirección de la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento 
 
EBD: Estudios Básicos Detallados 
 
EIA: Estudio de Impacto Ambiental. 
 
ENTIDAD CONTRATANTE, PROPIETARIO, ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO 
EJECUTOR: Significa Intendencia Municipal de Montevideo (I.M.M.). 
 
EPS: Estudios y Proyectos de Saneamiento 
 
ET: Especificaciones técnicas. 
 
IGAS: Informe de Evaluación Ambiental y Social del Programa. 
 
I.M.M.: Intendencia Municipal de Montevideo. 
 
LICITANTE, OFERENTE, PROPONENTE O POSTULANTE:  La persona física o 
jurídica, empresa o consorcio que presenta o somete una oferta para ejecutar el proyecto 
de conformidad con los Documentos de la Licitación, obrando por sí o por medio de su 
representación. 
 
MASSARI: Sistema de Contabilidad utilizado por el Sector Contable de la Unidad 
Ejecutora del Plan de Saneamiento. 
 
N.R.: Núcleo Residencial. 
 
PARR:  Plan de Acciones para Reposición de Viviendas y Reinstalación de Actividades 
Económicas. 
 
PDSM o PDSUM: Plan Director de Saneamiento de Montevideo. 
 
PGA: Plan de Gestión Ambiental. 
 
PGAS: Plan de Gestión Ambiental y Social. 
 
PLIEGO: Conjunto de documentos que establecen las bases y condiciones de la presente 
convocatoria. 
 
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE CONSULTORES 
 

SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo  
 

SEP: Solicitud Estándar de Propuestas  
 

SBC: Selección Basada en la Calidad  
  

SP: Solicitud de Propuestas  
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PSUIII: Plan de Saneamiento Urbano – III Etapa. 
 
PSUIV: Plan de Saneamiento Urbano – IV Etapa. 
 
PSUV: Plan de Saneamiento Urbano –V Etapa. 
 
P.T.E.: Propuesta Técnica Extensa (según las políticas de adquisiciones del Banco) 
 
T.de R.: Términos de Referencia  
 
UDELAR: Universidad de la República. 
 
U.E.: Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento. 
 
UEDOE: Equipo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento designado a la Dirección de 
Obra del Emisario Subacuático. 
 
UTU: Universidad del Trabajo del Uruguay. 
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SOLICITUD DE PROPUESTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URUGUAY 

PLAN SANEAMIENTO, IV ETAPA 

PRESTAMO BID 1819/OC-UR 

 
 

“APOYO TÉCNICO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO“ 
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Sección 1.  Carta de invitación 
 

SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS 
EN BASE A PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

 
“APOYO TÉCNICO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO”  

 
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO  Y ÁREA 

METROPOLITANA 
IV ETAPA  

Préstamo BID 1819/OC-UR 
 
 

Montevideo, …de ……de ….  
 
[Nombre y Dirección del Consultor precalificado] 

 
Señores./Señoras Consultores: 
 
1. La Intendencia Municipal de Montevideo llama a selección de firmas consultoras 
en el marco del Préstamo BID 1819/OC-UR que financia parcialmente el costo del Plan 
de Saneamiento – IV Etapa; y utiliza parte de estos fondos para efectuar pagos de gastos 
elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Solicitud de Propuesta. 
 
2. La UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO invita a presentar 
propuestas para proveer los siguientes servicios de consultoría: "APOYO TÉCNICO A 
LA UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO".  
En los términos de referencia adjuntos se proporcionan más detalles sobre los servicios. 
 
3. Esta Solicitud de Propuesta (SP) se ha enviado a los siguientes consultores 
incluidos en la lista corta: 
 
1) Consorcio CSI INGENIEROS – LOGOS - HALCROW. 
2) Consorcio HAZEN & SAWER – NIPPON KOEI. 
3) Consorcio IATASA - ENCIBRA. 
4) Consorcio NIPSA – IBERINSA – ESTUDIO GUITELMAN. 
5) Consorcio SAFEGE INGENIEROS CONSULTORES – SAFEGE ARGENTINA – 

ESTUDIOS TECNICOS E PROJETOS – EIH – PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
OBRAS S.R.L. 

6) FITCHNER GMBH & Co. KG. 
 

No es permitido transferir esta invitación a ninguna otra firma. 
 

4. Una firma será seleccionada mediante Licitación Pública Internacional, con el 
procedimiento Solicitud Basada en la Calidad (SBC) y siguiendo los procedimientos 
descritos en esta SP, de acuerdo con los procedimientos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) detallados en las Políticas para la Selección y Contratación de 
Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (de julio 2006 GN-
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2350-7) y que se encuentran bajo la siguiente dirección en el sitio de Internet: 
http://www.iadb.org/procurement .  
 
 

5. La  SP incluye los siguientes documentos:  
 

Sección 1 - Carta de invitación 
Sección 2 - Instrucciones para los consultores (incluyendo la Hoja de Datos) 
Sección 3 - Propuesta técnica - Formularios estándar 
Sección 4 - Propuesta de Precio - Formularios estándar 
Sección 5 - Términos de referencia  
Sección 6 - Contrato estándar 
Sección 7 – Países Elegibles 

 
6. Por favor informarnos por escrito a la siguiente dirección  

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
18 de julio  1360 y Ejido 
9° Piso Sector Santiago de Chile 
MONTEVIDEO 
URUGUAY, 

      Tan pronto hayan recibido esta carta, indicando: 
 

a) que han recibido la carta de invitación, y 
b) si presentarán o no una propuesta. 
c) confirmación del domicilio constituido, este será válido para las 

comunicaciones y/o notificaciones a todos los efectos del presente llamado 
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Sección 2.  Instrucciones para los consultores  
 

 
 

Definiciones (a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo , 
Washington, DC, EE.UU.; o cualquier fondo administrado por el 
Banco; 

(b) “Contratante” significa la agencia con la cual el Consultor 
seleccionado firma el Contrato para proveer los servicios; 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad o persona, incluyendo 
asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) que 
pueda prestar o preste servicios al Contratante bajo el Contrato; 

(d) “Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes, y todos 
los documentos adjuntos que se enumeran en la Cláusula 1 de 
dicho Contrato, que son las Condiciones Generales (CG), las 
Condiciones Especiales (CE), y los Apéndices; 

(e)  “Hoja de Datos” significa la sección de las Instrucciones para 
los Consultores que se debe utilizar para indicar condiciones 
específicas del país o de las actividades a realizar; 

(f)  “Día” significa día calendario.  

(g)  “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante; 

(h) “Instrucciones para los Consultores” (Sección 2 de la SP) 
significa el documento que proporciona a los Consultores de la 
Lista Corta toda la información necesaria para preparar sus 
Propuestas;  

(i) “CI” (Sección 1 de la SP) significa la Carta de Invitación que el 
Contratante envía a los Consultores de la Lista Corta; 

(j) “Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo 
contratados por el Consultor o por cualquier Subconsultor y 
asignados a la prestación de los Servicios o de una parte de los 
mismos; “Personal extranjero” significa las personas 
profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas 
tienen su domicilio fuera del país del Gobierno; “Personal 
nacional” significa las personas profesionales o de apoyo que al 
momento de ser contratadas tienen su domicilio en el país del 
Gobierno;  

(k) “Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta de 
precio;  

(l) “SP” significa la Solicitud de Propuesta que prepara el 
Contratante para la selección de Consultores, de acuerdo con la 
SEP;  
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(m) “SEP” significa  la  Solicitud Estándar de Propuesta, que deberá 
ser utilizada por el Contratante como guía para la preparación 
de la SP;  

(n) ”Servicios” significa el trabajo que deberá realizar el Consultor 
en virtud del Contrato; 

(o) “Subconsultor” significa cualquier persona o entidad que el 
Consultor contrata a su vez para la prestación de una parte de 
los Servicios;  

(p) “Términos de Referencia” (TDR) significa el documento 
incluido en la SP como Sección 5 que explica los objetivos, 
magnitud del trabajo, actividades, tareas a realizar, las 
responsabilidades respectivas del Contratante y el Consultor y 
los resultados esperados y productos de la tarea. 

1. Introducción 1.1 El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionará 
una de las firmas / organizaciones incluidas en la carta de 
invitación, según el método de selección especificado en la 
Hoja de Datos. 

1.2 Se invita a los Consultores de la Lista Corta a presentar una 
Propuesta Técnica y una Propuesta de Precio, o una Propuesta 
Técnica solamente, según se indique en la Hoja de Datos,  para 
prestar los servicios de consultoría requeridos para el trabajo 
especificado en la Hoja de Datos. La propuesta constituirá la 
base para las negociaciones del Contrato y, eventualmente, la 
suscripción de un contrato con el Consultor seleccionado. 

1.3 Los consultores deben familiarizarse con las condiciones locales 
y tenerlas en cuenta en la preparación de sus propuestas.  Para 
obtener información directa sobre el trabajo y las condiciones 
locales, se recomienda que los Consultores visiten al 
Contratante antes de presentar sus propuestas y que asistan a la 
reunión previa a la presentación de las propuestas, si en la Hoja 
de Datos se especifica dicha reunión.  La asistencia a esta 
reunión es optativa.  Los Consultores deberán comunicarse con 
los representantes del Contratante indicados en la Hoja de Datos 
para organizar la visita o para obtener información adicional 
sobre la reunión previa a la apertura de ofertas.  Los 
Consultores deberán asegurarse que estos funcionarios estén 
enterados de la visita con suficiente antelación para permitirles 
hacer los arreglos necesarios. 

1.4 El Contratante oportunamente y sin costo para los Consultores 
proporcionará los insumos e instalaciones especificados en la 
Hoja de Datos, los asistirá en obtener las licencias y los 
permisos que sean necesarios para suministrar los servicios y les 
proporcionará antecedentes e informes pertinentes al proyecto. 
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1.5 Los Consultores asumirán todos los costos asociados con la 
preparación y presentación de sus propuestas y con la 
negociación del Contrato. El Contratante no está obligado a 
aceptar ninguna propuesta y se reserva el derecho de anular el 
proceso de selección en cualquier momento antes de la 
adjudicación del Contrato, sin que incurra en ninguna 
obligación con los Consultores. 

Conflicto de 
Intereses 

1.6 La política del Banco exige que los Consultores deben dar 
asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo 
momento deben otorgar máxima importancia a los intereses del 
Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto con otros 
trabajos asignados o con los intereses de las instituciones a que 
pertenece y sin consideración alguna de cualquier labor futura.  

1.6.1 Sin que ello constituya limitación alguna a la Cláusula 
anterior, no se contratará a Consultores o cualquiera de 
sus afiliados, bajo ninguna de las circunstancias que se 
indican a continuación por considerarse que tienen 
conflicto de interés:  

Actividades 
Conflictivas 

(i) Una firma, su matriz o sus filiales contratadas por el 
Contratante para suministrar bienes, o construir 
obras o prestar servicios (fuera de servicios de 
consultoría) para un proyecto, estarán descalificadas 
para prestar servicios de consultoría relacionados 
con esos bienes, construcción de obras o servicios. 
Recíprocamente, una firma, su matriz o sus filiales 
contratadas para prestar servicios de consultoría 
para la preparación o ejecución de un proyecto, 
quedarán descalificadas para posteriormente 
suministrar bienes, obras de construcción u otros 
servicios (fuera de servicios de consultoría) 
resultantes de, o directamente relacionados a los 
servicios de consultoría prestados por la firma para 
dicha preparación o ejecución de proyecto.  Para los 
fines de este párrafo,  se denominan servicios, aparte 
de los servicios de consultoría,  aquellos servicios 
que conducen a un producto físico tangible, por 
ejemplo encuestas, perforaciones exploratorias, 
fotografía aérea e imágenes vía satélite. 

Trabajos 
Conflictivos 

(ii) Un Consultor (incluyendo su personal y sub-
consultores), su matriz o cualquiera de sus afiliados 
no podrá ser contratado para realizar trabajos que 
por su naturaleza estén en conflicto con otros 
trabajos que el Consultor ejecute para el mismo u 
otro Contratante. Por ejemplo, un Consultor que ha 
sido contratado para preparar un diseño de 
ingeniería para un proyecto de infraestructura no 
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podrá comprometerse a preparar una evaluación 
ambiental independiente para el mismo proyecto, y 
un Consultor que esté asesorando a un Contratante 
sobre la privatización de bienes públicos, no podrá 
comprar, ni asesorar compradores sobre la compra 
de tales bienes. Igualmente, un Consultor contratado 
para preparar los Términos de Referencia de un 
trabajo, no podrá ser contratado para dicho trabajo. 

Relaciones 
Conflictivas 

(iii) No se le podrá adjudicar el contrato a un Consultor 
(incluyendo sus empleados y subconsultores) que 
tenga un negocio o relación familiar con un 
miembro del personal del Contratante que esté 
directa o indirectamente involucrado en: (i) la 
preparación de los Términos de Referencia del 
trabajo; (ii) el proceso de selección para dicho 
trabajo; o (iii) la supervisión del Contrato. No se 
podrá adjudicar el Contrato a menos que el conflicto 
originado por esta relación haya sido resuelto a 
través del proceso de selección y ejecución del 
Contrato de una manera aceptable al Banco. 

 1.6.2 Todos los Consultores tienen la obligación de revelar 
cualquier situación actual o potencial de conflicto que 
pudiera afectar su capacidad para servir en beneficio del 
Contratante, o que pudiera percibirse que tuviera este 
efecto.  El no revelar dichas situaciones puede conducir a 
la descalificación del Consultor o a la terminación de su 
contrato. 

1.6.3 Ninguna agencia o empleados actuales del Contratante 
podrán trabajar como Consultores bajo sus propios 
ministerios, departamentos o agencias. Reclutar previos 
empleados gubernamentales del Contratante para trabajar 
para sus ministerios anteriores, departamentos o agencias 
es aceptable siempre que no exista conflicto de interés.  
Cuando el Consultor sugiere a cualquier empleado del 
gobierno como Personal en su propuesta técnica, dicho 
Personal deberá tener una certificación por escrito de su 
gobierno o empleador confirmando que goza de licencia 
sin sueldo de su posición oficial y cuenta con permiso para 
trabajar tiempo completo fuera de esta posición. El 
Consultor deberá  presentar dicha certificación como parte 
de su propuesta técnica al Contratante. 

Ventajas Injustas 
 

1.6.4 Si un Consultor de la Lista Corta pudiera tener ventaja 
competitiva por haber prestado servicios de consultoría 
relacionados con el trabajo en cuestión, el Contratante 
deberá proporcionar a todos los Consultores de la Lista 
Corta, junto con este SP, toda la información sobre el 
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aspecto que daría al Consultor tal ventaja competitiva 
sobre los otros consultores que están compitiendo. 

Fraude y 
Corrupción 
 

1.7 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando en 
proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, 
solicitantes, oferentes, contratistas y consultores (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar 
los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto 
sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento 
o sea informado, durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude 
y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden 
actos de: (i) práctica corruptiva; (ii) práctica fraudulenta; 
(iii) práctica coercitiva; y (iv) práctica colusoria. Las 
definiciones que se transcriben a continuación corresponden a 
los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son 
exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas 
en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con 
supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén 
especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos 
los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 1.7 (c).  

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 
términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 
recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de 
otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 
omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberadamente o por 
negligencia grave, engañe, o intente engañar, a 
alguna parte para obtener un beneficio financiero o 
de otra índole o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a 
sus bienes para influenciar en forma indebida las 
acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o 
más partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito indebido, incluyendo influenciar en forma 
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indebida las acciones de otra parte. 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los 
procedimientos administrativos del Banco, cualquier 
firma, entidad o persona actuando como oferente o 
participando en un proyecto financiado por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 
contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de las donaciones), compradores, 
organismos ejecutores u organismos contratantes 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes) ha cometido un acto de fraude o 
corrupción, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de 
adjudicación de un contrato o de un contrato 
adjudicado para servicios de consultoría 
financiado por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 
determina, en cualquier etapa, que existe 
evidencia suficiente para comprobar el hallazgo 
de que un empleado, agencia o representante del 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante ha cometido un acto de fraude o 
corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 
préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, 
o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el 
Banco considere razonable y de conformidad con 
las garantías de debido proceso establecidas en la 
legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una 
carta formal de censura a la conducta de la firma, 
entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, 
en forma permanente o por determinado período 
de tiempo, para que se le adjudiquen o participe 
en contratos bajo proyectos financiados por el 
Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el 
Banco considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 
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(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 
imposición de multas que representen para el 
Banco un reembolso de los costos vinculados con 
las investigaciones y actuaciones. Dichas 
sanciones podrán ser impuestas en forma 
adicional o en sustitución de otras sanciones. 

(c) El  Banco  ha  establecido  procedimientos administrativos 
para los casos de denuncias de  fraude y corrupción 
dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un 
contrato financiado por el Banco, los cuales están 
disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). 
Para tales propósitos  cualquier  denuncia  deberá  ser  
presentada  a la  Oficina de Integridad Institucional del 
Banco (OII) para  la  realización  de  la correspondiente 
investigación.  Las denuncias podrán ser presentadas 
confidencial o anónimamente.  

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 
participación de los Consultores en el proceso de 
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas 
del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que 
se describen en esta Cláusula 1.7. 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el 
literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o 
privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 

1.8 El Banco tendrá el derecho a exigir que, en los contratos 
financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya 
una disposición que exija que los Consultores permitan al Banco 
revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos 
relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por 
auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco 
tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos 
financiados con un préstamo del Banco una disposición que 
requiera que los Consultores: (i) conserven todos los 
documentos y registros relacionados con los proyectos 
financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego 
de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y 
(ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de 
denuncias de fraude o corrupción y pongan a la disposición del 
Banco los empleados o agentes del Consultor que tengan 
conocimiento del proyecto financiado por el Banco para 
responder las consultas provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor 
apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los 
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documentos. Si el Consultor incumple el requerimiento del 
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del 
asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, 
podrá tomar medidas apropiadas contra el Consultor. 

1.9  Los Consultores deberán declarar y garantizar: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos 
de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se 
obligan a observar las normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción sobre 
fraude y corrupción descritas en éste documento; 

(c) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  
sustancial  durante  los procesos de adquisición o 
negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de los consultores ni de sus directores, 
funcionarios o accionistas principales  han  sido 
declarados  inelegibles  para  que   se  les 
adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han 
sido declarados culpables de delitos vinculados con 
fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido director, funcionario o 
accionista principal de ninguna otra compañía o 
entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  para  
que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 
Banco o ha sido declarado culpable de un delito 
vinculado con fraude o corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios 
de representantes, pagos por servicios de facilitación 
o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 
el contrato o el contrato de consultoría financiado por 
el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de 
cualquiera  de  estas  garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de 
cualquiera o de un conjunto de medidas que se 
describen en la Cláusula 1.7 (b). 
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Elegibilidad de los 
Consultores y 
Origen de los 
bienes y de los 
Servicios  

1.10 Los Servicios de Consultoría podrán ser prestados por 
Consultores originarios de países miembros del Banco.  Los 
Consultores originarios de países no miembros del Banco serán 
descalificados de participar en contratos financiados en todo o 
en parte con fondos del Banco.  En caso que el contrato de 
prestación de servicios de consultoría incluya el suministro de 
bienes, estos bienes deben ser originarios de países miembros 
del Banco.  En la Sección 7 de este documento se indican los 
países miembros del Banco al igual que los criterios para 
determinar la nacionalidad de los Consultores y el país de origen 
de los bienes y servicios.  Los Consultores originarios de un país 
miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no 
serán elegibles si: 

(i) las leyes o la reglamentación oficial del país del 
Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o 

(ii) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud 
del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país 
del prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese 
país o cualquier pago a personas o entidades en ese país; o 

(iii) los Consultores son declaradas inelegibles para que se le 
adjudiquen Contratos financiados por el Banco durante el 
periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo 
con lo indicado en la Cláusula 1.7 (b)(v).  

Solamente Una 
Propuesta 

1.11 Los Consultores de la Lista Corta podrán presentar solamente 
una propuesta. Si un Consultor presenta o participa en más de 
una propuesta, todas las propuestas en que participa serán 
descalificadas. Sin embargo, esto no limita la participación de 
un mismo Subconsultor, incluso expertos individuales, en más 
de una propuesta. 

Validez de la 
Propuesta 

1.12 La Hoja de Datos indica por cuanto tiempo deberán permanecer 
válidas las propuestas después de la fecha de presentación. 
Durante este período, los Consultores deberán disponer del 
personal nominado en su Propuesta. El Contratante hará todo lo 
que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de 
este plazo. Sin embargo, el Contratante podrá pedirle a los 
consultores que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si 
fuera necesario. Los consultores que estén de acuerdo con dicha 
extensión deberán confirmar que mantienen disponible el 
personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de la 
extensión de la validez de la oferta, los consultores pueden 
someter nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en 
la evaluación final para la adjudicación del contrato. Los 
consultores que no estén de acuerdo tienen el derecho de rehusar 
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a extender la  validez de sus ofertas.  

Elegibilidad de los 
Subconsultores 

 
 

1.13 En caso de que un Consultor de la Lista Corta desee asociarse 
con un Consultor que no ha sido incluido en la Lista Corta y/o 
un experto individual, esos otros Consultores y/o expertos 
individuales estarán sujetos al criterio de elegibilidad 
establecidos en la Cláusula 1.10 anterior. 

2. Aclaración y 
enmiendas a los 

documentos del SP 

2.1 Los consultores pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera 
de los documentos de la SP, dentro del plazo indicado en la 
Hoja de Datos y antes de la fecha de presentación de la 
propuesta.  Todas las solicitudes de aclaración deberán enviarse 
por escrito o por correo electrónico a la dirección del 
Contratante indicada en la Hoja de Datos.  El Contratante 
responderá por escrito o por correo electrónico a esas solicitudes 
y enviará una copia de su respuesta (incluyendo una explicación 
de la consulta pero sin identificar su procedencia) a todos los 
Consultores. Si el Contratante considera necesario enmendar la 
SP como resultado de las aclaraciones, lo hará siguiendo los 
procedimientos  indicados en la Cláusula 2.2 siguiente. 

2.2 En cualquier momento antes de la presentación de las 
propuestas, el Contratante puede enmendar la SP emitiendo un 
addendum por escrito o por medio de correo electrónico. El 
addendum deberá ser enviado a todos los Consultores invitados 
y será obligatorio para ellos.  El Contratante podrá prorrogar el 
plazo para la presentación de propuestas si la enmienda es 
considerable, con el fin de otorgar tiempo prudente a los 
Consultores para tenerla en cuenta en la preparación de sus 
propuestas. 

3. Preparación de 
las Propuestas 

3.1 La Propuesta (véase Cláusula 1.2), así como toda la 
correspondencia intercambiada entre el Consultor y el 
Contratante, deberá estar escrita en el (los) idioma(s) indicado(s) 
en la Hoja de Datos. 

3.2 Al preparar su Propuesta, los consultores deberán examinar 
detalladamente los documentos que conforman la SP. Cualquier 
deficiencia importante en el suministro de la información 
solicitada podría resultar en el rechazo de una propuesta. 

3.3 En la preparación de la propuesta técnica, los Consultores deben 
prestar especial atención a lo siguiente: 

(a) Si un Consultor de la Lista Corta considera que puede 
optimizar su especialidad para el trabajo asociándose con 
otros Consultores en una asociación en participación o 
consorcio o asociación (APCA) o subcontratando, lo 
puede hacer asociándose ya sea con (a) consultores que no 
estén en la Lista Corta, o (b) con consultores de la Lista 
Corta si así se permite en la Hoja de Datos. Un Consultor 
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de la Lista Corta primero debe obtener la aprobación del 
Contratante si desea entrar en una APCA con Consultores 
que estén o no estén en la Lista Corta. Si se asocia con un 
Consultor que no está en la Lista Corta, el Consultor de la 
Lista corta actuará como representante de la APCA. En el 
caso de una APCA , todos los socios serán responsables 
mancomunada y solidariamente y deberán indicar quién 
actuará como el representante del grupo. 

(b) En la Hoja de Datos se indicará el número estimado de 
persona - meses  profesional o el presupuesto para 
completar la tarea, pero en ningún caso ambos. Sin 
embargo, la propuesta se basará en el número de persona - 
meses profesional o presupuesto estimado por los 
Consultores. Para los trabajos con presupuesto fijo, el 
presupuesto disponible se presenta en la Hoja de Datos y 
la propuesta de precio no deberá exceder este presupuesto 
y el número de persona - meses  profesional no deberá ser 
revelado.  

(c) No se deberá proponer personal profesional alternativo y 
solamente se presentará un currículo para cada cargo.  

Idioma (d) Los documentos que deban producir los Consultores como 
parte de estas tareas deberán escribirse en el idioma que se 
especifique en el párrafo referencial 3.1 de la Hoja de 
Datos. Es recomendable que el Personal de la firma tenga 
un conocimiento que le permita trabajar en el idioma 
nacional del Contratante. 

Propuesta técnica 
Forma y 
Contenido 

3.4 Dependiendo de la naturaleza de la tarea, los Consultores 
deberán presentar una Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una 
Propuesta Técnica Simplificada (PTS). La Hoja de Datos indica 
la forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse. La 
presentación del tipo de propuesta técnica equivocado  resultará 
en que la propuesta sea rechazada. La Propuesta Técnica deberá 
proporcionar la información indicada en los siguientes párrafos 
desde (a) a (g) utilizando los formularios estándares adjuntos 
(Sección 3). El Párrafo (c) (ii) indica el número recomendado de 
páginas para la descripción del enfoque, metodología y plan de 
trabajo de PTS.  Se entiende por una página una cara impresa de 
papel tamaño A4 o tamaño carta. 

(a)  (i) Para la PTE solamente: una breve descripción de la 
organización del Consultor y una sinopsis de la 
experiencia reciente del Consultor y, en el caso de 
una APCA, para cada asociado, en actividades de 
una naturaleza similar deberá presentarse en el 
Formulario TEC-2 de la Sección 3. Para cada 
actividad, la sinopsis deberá indicar los nombres de 
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Subconsultores / personal profesional que participó, 
duración de la tarea, monto del contrato, y la 
implicación del Consultor. La información deberá 
ser proporcionada solamente para esas tareas para 
las cuales el Consultor fue legalmente contratado 
por el Contratante como una corporación o una de 
las firmas principales dentro de una APCA. Las 
tareas completadas por personal profesional 
individual trabajando privadamente o a través de 
otras firmas consultoras no puede ser presentadas 
como experiencia del Consultor o de los asociados 
del Consultor, pero puede ser presentada por el 
personal profesional en sus currículos. Los 
consultores deberán estar preparados para 
comprobar la experiencia presentada si así lo 
exigiera el Contratante.  

(ii) Para la PTS no se requiere la información anterior y 
el formulario TEC-2 de la sección 3 no será 
utilizado.  

(b) (i) Para la PTE solamente: comentarios y sugerencias a 
los Términos de Referencia incluyendo sugerencias 
factibles que pudieran mejorar la calidad y 
efectividad de la tarea, y sobre los requerimientos 
del personal de contrapartida y las instalaciones 
incluyendo: apoyo administrativo, espacio de 
oficina, transporte local, equipos, información, etc. a 
ser proporcionado por el Contratante (Formulario 
TEC-3 de la Sección 3). 

(ii) El  Formulario TEC-3 de la Sección 3 no se utilizará 
para la PTS; los comentarios anteriores y 
sugerencias,  si las hubiera, deberán incorporarse en 
la descripción del enfoque y metodología (véase el 
siguiente subpárrafo 3.4 (c)(ii)). 

(c) (i) Para la PTE y la PTS: una descripción del enfoque, 
metodología y plan de trabajo para ejecutar el 
trabajo que cubra los siguientes temas: enfoque 
técnico y metodología; plan de trabajo y 
organización, y horario del personal. Una guía del 
contenido de esta sección de las Propuestas Técnicas 
se provee en el Formulario TEC-4 de la Sección 3. 
El plan de trabajo deberá ser consistente con el 
Calendario de Trabajo (Formulario TEC-8 de la 
Sección 3) el cual deberá mostrar en un gráfico de 
barras el tiempo propuesto para cada actividad.  

 (ii) Para la PTS solamente: la descripción del enfoque, 
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metodología y plan de trabajo deberá consistir 
normalmente de 10 páginas que incluyan gráficos, 
diagramas, y comentarios y sugerencias si la 
hubiera, sobre los Términos de Referencia y el 
personal de contrapartida y las instalaciones. 

(d) La lista del equipo de personal  profesional propuesto por 
área de especialidad, cargo que será asignado a cada 
miembro del equipo de personal y sus tareas (Formulario 
TEC-5 de la Sección 3). 

(e) Estimado del aporte de personal (persona-meses  
profesional extranjero y nacional) necesario para ejecutar 
el trabajo (Formulario TEC-7 de la Sección 3). El aporte 
de los persona-meses  deberá indicarse separadamente 
para actividades en la oficina sede y actividades en el 
campo, y para personal profesional extranjero y nacional. 

(f) Los currículos del personal profesional firmados por el 
personal mismo, o por el representante autorizado del 
personal profesional (Formulario TEC-6 de la Sección 3). 

(g) Para la PTE solamente: una descripción detallada de la 
metodología y personal para capacitación, si la Hoja de 
Datos especifica capacitación como un componente 
específico del trabajo.  

3.5 La Propuesta Técnica no deberá incluir ninguna información de 
Precio. Una Propuesta Técnica que contenga información 
relacionada con la propuesta de precio será rechazada.  

Propuestas de 
Precio 

3.6 Las Propuestas de Precio deberán ser preparadas utilizando los 
Formularios Estándar (Sección 4) adjuntos. Deberá listar todos 
los precios asociados con las tareas, incluyendo (a) 
remuneraciones del personal (extranjero y nacional, en el campo 
y en la oficina del Consultor), y (b) los gastos reembolsables 
indicados en la Hoja de Datos. Si corresponde, estos precios 
deberán ser desglosados por actividad y de ser necesario por 
gastos en moneda extranjera y nacional. Todas las actividades 
deberán ser costeadas separadamente; las actividades y 
productos descritos en la Propuesta Técnica pero no costeadas, 
serán asumidas como incluidas en los precios de otras 
actividades o productos. 

Impuestos 3.7 El Consultor podrá estar sujeto a impuestos nacionales (tales 
como: valor agregado o impuesto sobre las ventas, cargos 
sociales o impuestos sobre la renta a personal extranjero no 
residente,  derechos, tasas, gravámenes) sobre los montos 
pagaderos por el Contratante bajo el Contrato. El Contratante 
declarará en la Hoja de Datos si el Consultor está sujeto a pago 
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de algún impuesto nacional. Los montos de dichos impuestos no 
deberán ser incluidos en la propuesta de precio puesto que no 
serán evaluados, pero serán tratados durante las negociaciones 
del contrato, y las cantidades correspondientes serán incluidas 
en el Contrato. 

3.8 Los Consultores pueden expresar el precio por sus servicios 
hasta en tres monedas de libre convertibilidad, por separado o en 
combinación. El Contratante podrá exigirle al Consultor que 
declare la porción de su precio que representa costo en  moneda 
del país del Contratante, si así lo indica en la Hoja de Datos. 

3.9 Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser 
pagadas por los Consultores y en relación con los trabajos, 
deberán detallarse en el Formulario de Propuesta de Precio PR-1 
de la Sección 4.  

4.
 Presentación, 

recepción y 
apertura de las 

propuestas 

4.1 La propuesta original (la propuesta técnica y, si así se exige, la 
propuesta de precio; véase el párrafo 1.2) no deberá contener 
escritos entre líneas ni sobre el texto mismo, excepto cuando 
ello sea necesario para corregir errores cometidos por los 
propios Consultores. La persona que firmó la propuesta deberá 
rubricar esas correcciones con sus iniciales. Las cartas de 
presentación tanto de la propuesta técnica como de la de precio, 
deberán estar en el Formulario TEC-1 de la Sección 3, y el 
formulario PR-1 de la Sección 4, respectivamente.  

4.2 Un representante autorizado de los consultores debe firmar la 
propuesta y poner sus iniciales en todas las páginas del original 
de las propuestas técnicas y de precio.  La autorización del 
representante debe respaldarse mediante un poder otorgado por 
escrito incluido en la propuesta o en cualquier otra forma que 
demuestre que el representante ha sido debidamente autorizado 
para firmar. Las propuestas técnica y de precio firmadas deberán 
estar marcadas  como “ORIGINAL”.  

4.3 La propuesta técnica deberá marcarse como “ORIGINAL” o 
“COPIA”, según el caso.  La propuesta técnica debe enviarse a 
las direcciones indicadas en el párrafo 4.5 y con el número de 
copias que se indica en la Hoja de Datos.  Todas las copias 
requeridas de la propuesta técnica deben hacerse del original. Si 
hay discrepancias entre el original y las copias de la propuesta 
técnica, prevalecerá el original. 

4.4 El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán 
ponerse en un sobre sellado, marcado claramente como 
“PROPUESTA TÉCNICA”. Así mismo, el original de la propuesta 
de Precio (si se requiere bajo el método de selección indicado en 
la Hoja de Datos) deberá ponerse en un sobre sellado marcado 
claramente como “PROPUESTA DE PRECIO”, seguido del 
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número de préstamo/CT y el nombre del trabajo, y con la 
siguiente advertencia: “NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA 

PROPUESTA TÉCNICA.”  Los sobres conteniendo la propuesta 
técnica y la propuesta de precio deberán ponerse en un sobre 
exterior, que también deberá estar sellado.  En este sobre 
exterior deberá figurar la dirección donde se deben presentar las 
propuestas, número de referencia y título del préstamo,  y la 
siguiente advertencia marcada con claridad: “ABRIR 

SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

DESPUÉS  DE [insertar la hora y fecha límite para la 
presentación indicada en la Hoja de Datos].”  El Contratante no 
asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta se 
traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente si el sobre 
exterior no está sellado y/o marcado como se ha estipulado. Esta 
circunstancia puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la 
propuesta de precio no se presenta en un sobre separado, sellado 
y debidamente marcado como se ha indicado anteriormente, esto 
constituirá motivo para rechazar la propuesta .  

4.5 Las propuestas deben enviarse a la dirección / direcciones 
indicada(s) en la Hoja de Datos y ser recibidas a más tardar a la 
hora y en la fecha señaladas en las Hoja de Datos, o en la hora y 
fecha de prórroga de acuerdo a lo estipulado en párrafo 2.2.    
Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo 
para la presentación de las propuestas será devuelta sin abrir. 

4.6 El Contratante abrirá la propuesta técnica en presencia del 
comité de evaluación inmediatamente después de la fecha y hora 
límite para su presentación. Los sobres con la propuesta de 
precio permanecerán sellados y archivados bajo estricta 
seguridad. 

5. Evaluación de 
las Propuestas 

5.1 Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el 
momento de la adjudicación del Contrato, los Consultores no 
deberán comunicarse con el Contratante sobre ningún tema 
relacionado con su propuesta técnica o de precio. Cualquier 
intento de los Consultores de influir al Contratante en el 
examen, evaluación, clasificación de las propuestas y la 
recomendación de adjudicación del contrato podrá resultar en el 
rechazo de la propuesta de los consultores. Los evaluadores de 
las propuestas técnicas no tendrán acceso a las propuestas de 
precio hasta que se haya completado la evaluación técnica, y el 
Banco haya emitido su “no objeción”.  

Evaluación de las 
propuestas 
técnicas 

5.2 El comité de evaluación evaluará las propuestas técnicas sobre 
la base de su cumplimiento con los términos de referencia, 
aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema 
de puntos especificados en la Hoja de Datos.  A cada propuesta 
se le asignará un puntaje técnico (Pt).  Una propuesta que en 
esta etapa no responda a aspectos importantes de la SP, y 
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particularmente a los términos de referencia o no logra obtener 
el puntaje técnico mínimo indicado en la Hoja de Datos, será 
rechazada. 

Propuestas de 
Precio para SBC 

5.3 Siguiendo la clasificación de las propuestas técnicas, cuando la 
selección es basada solamente en la calidad (SBC), el Consultor 
clasificado en el primer lugar es invitado a negociar su 
propuesta y el Contrato de acuerdo con las instrucciones 
enunciadas en el párrafo 6 de estas Instrucciones.  

Apertura pública 
y evaluación de las 
propuestas de 
precio (solamente 
para SBCC, 
SBPF, SBMC) 

5.4 Una vez finalizada la evaluación de la calidad y el Banco haya 
emitido su no-objeción (si corresponde), el Contratante 
notificará a los consultores que presentaron propuestas el 
puntaje obtenido en sus propuestas técnicas, y notificara a los 
Consultores cuyas propuestas no obtuvieron la calificación 
mínima o fueron consideradas inadmisibles porque no se 
ajustaron al SP o a los términos de referencia, con la indicación 
de que sus propuestas de Precio les serán devueltas sin abrir 
después de terminado el proceso de selección. El Contratante 
deberá notificar simultáneamente por escrito a los Consultores 
que hayan obtenido la calificación mínima necesaria sobre la 
fecha, hora y lugar para abrir las propuestas de precio. La fecha 
de apertura deberá permitir a los Consultores tiempo suficiente 
para hacer los arreglos necesarios para atender la apertura. 
Asistencia a la apertura de las propuestas de precio es optativa.  

5.5 Las propuestas de precio serán abiertas en acto público en 
presencia de los representantes de los consultores que decidan 
asistir. Se leerá en voz alta el nombre de los consultores y los 
puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas de precio de los 
consultores que alcanzaron la calificación mínima aceptable 
serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han 
permanecidos sellados y sin abrir. Estas propuestas de precio 
serán abiertas seguidamente, y los precios totales serán leídos en 
alta voz y registrados. Una copia del registro será enviada a 
todos los Consultores y al Banco.   

5.6 El comité de evaluación corregirá los errores aritméticos. Al 
corregir los errores aritméticos, en caso de alguna discrepancia 
entre una cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y 
cifras, los primeros prevalecerán. Además de las correcciones 
enunciadas, como se anotó en el párrafo 3.6, las actividades y 
productos descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, 
serán asumidas para ser incluidas en los precios de otras 
actividades o productos. En caso de que una actividad o rubro en 
la Propuesta de precio se declare de diferente manera que en la 
propuesta técnica, se procederá así: (i) si el contrato basado en 
tiempo trabajado ha sido incluido en la SP, el Comité de 
Evaluación corregirá la cantidad indicada en la propuesta de 
precio y la hará consistente con la indicada en la propuesta 
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técnica, aplicará el precio unitario pertinente incluido en la 
propuesta de precio a la cantidad corregida y corregirá el precio 
total de la propuesta; o (ii) si se ha incluido el contrato por Suma 
Global en la  SP,  ninguna corrección aplicará a la propuesta de 
precio en este aspecto. Los precios se convertirán a una sola 
moneda utilizando las tasas de cambio tipo vendedor, fuente y 
fecha indicadas en la Hoja de Datos.  

5.7 En el caso de la SBCC, se asignará un puntaje de precio (Pp) de 
100 puntos a la propuesta de precio más baja (Pm).  Los 
puntajes de precio (Pp) de las demás propuestas de precio se 
calcularán como se indica en la Hoja de Datos.  Las propuestas 
se clasificarán de acuerdo con sus puntajes técnicos (Pt) y de 
precio (Pp) combinados, utilizando las ponderaciones 
(T = ponderación asignada a la propuesta técnica; 
P = ponderación asignada a la propuesta de Precio; T + P = 1) 
indicadas en la Hoja de Datos:  
Pcomb = Pt x T + Pp x P.  La firma que obtenga el puntaje 
técnico y de precio combinado más alto será invitada a negociar. 

5.8 En el caso de selección cuando el presupuesto es fijo (SBPF), el 
Contratante seleccionará a la firma que presente la propuesta 
técnica con el puntaje más alto dentro del presupuesto.  Las 
propuestas que excedan el presupuesto indicado serán 
rechazadas.  En el caso de Selección Basada en el Menor Costo 
(SBMC), el Contratante seleccionará la propuesta con el precio 
más bajo entre las que hayan obtenido el puntaje técnico 
mínimo.  En ambos casos el precio evaluado propuesto según el 
párrafo 5.6 será considerado, y la firma seleccionada será 
invitada a negociar. 

6. Negociaciones 6.1 Las negociaciones se realizarán en la fecha y en la dirección 
indicada en la Hoja de Datos.  El Consultor invitado, como pre - 
requisito para atender a las negociaciones, deberá confirmar la 
disponibilidad de todo el personal profesional. De no cumplir  
con este requisito, el Contratante podría proceder a negociar con 
el próximo Consultor clasificado. Los representantes que 
negocian en nombre del Consultor deberán tener autorización 
por escrito para negociar y concertar el Contrato.    

Negociaciones 
técnicas 

6.2 Las negociaciones incluirán un análisis de la propuesta técnica, 
el enfoque y la metodología propuesta, el plan de trabajo, la 
organización y dotación de personal y las sugerencias 
formuladas por el Consultor para mejorar los términos de 
referencia. El Contratante y el Consultor especificarán en forma 
final los términos de referencia,  la planta de personal, el plan de 
trabajo, la logística y la presentación de informes. Estos 
documentos serán incorporados en el Contrato como 
“Descripción de los Servicios”. Se prestará especial atención a 
la definición precisa de los recursos e instalaciones que el 
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Contratante debe suministrar para asegurar la ejecución 
satisfactoria del trabajo. El Contratante preparará un acta de las 
negociaciones que la firmarán el Contratante y el Consultor.  

Negociaciones de 
precio 

6.3 Si corresponde, es obligación del Consultor, antes de iniciar las 
negociaciones de precio, comunicarse con las autoridades 
locales tributarias para determinar  el monto de los impuestos 
nacionales que el Consultor deba pagar bajo el contrato.  Las 
negociaciones de precio incluirán una aclaración (si 
corresponde) de las obligaciones tributarias de la firma en el 
país del Contratante y la forma en que dichas obligaciones se 
incorporarán en el contrato; y reflejarán las modificaciones 
técnicas convenidas en el precio de los servicios.  En los casos 
de SBCC, Selección cuando el Presupuesto es Fijo y la 
Selección basada en el Menor Costo, las tarifas de remuneración 
del personal y otras tarifas unitarias propuestas no serán objeto 
de las negociaciones de precio, a menos que existan motivos 
excepcionales para ello. Para todos los demás métodos, los 
Consultores proporcionarán al Contratante la información sobre 
las tarifas de remuneración descrita en el Apéndice adjunto en la 
Sección 4 – Propuesta de Precio – Formularios Estándar de esta 
SP.   

Disponibilidad del 
personal 
profesional/ 
expertos 
 
 

6.4 Al haber seleccionado el Consultor sobre la base de una 
evaluación del personal profesional propuesto,  entre otras 
cosas, el Contratante espera negociar un contrato basándose en 
el personal profesional detallado en la Propuesta. Antes de 
iniciar las negociaciones del contrato, el Contratante exigirá una 
confirmación de que el personal profesional estará realmente 
disponible.  El Contratante no aceptará sustituciones durante las 
negociaciones del contrato a menos que ambas partes convengan 
en que las demoras excesivas en el proceso de selección hacen 
inevitable tal sustitución o por razones de muerte o incapacidad 
médica.  Si éste no fuera el caso, y si se determinara que en la 
propuesta se ofrecieron los servicios del personal profesional sin 
confirmar su disponibilidad, el Consultor podrá ser 
descalificado. Cualquier suplente propuesto deberá tener 
calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que el 
candidato original y ser presentado por el Consultor dentro del 
plazo especificado en la carta de invitación a negociar.  

Conclusión de las 
negociaciones 

6.5 Las negociaciones concluirán con una revisión del contrato 
preliminar.  Para completar las negociaciones, el Contratante y 
el Consultor deberán rubricar el contrato convenido con sus 
iniciales.  Si las negociaciones fracasan, el Contratante invitará a 
negociar el contrato con el Consultor cuya propuesta haya 
recibido el segundo puntaje más alto. 



Sección 2 – Instrucciones para los consultores  
 

 
“Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento”  

Página  29 de 199 
 
 

7. Adjudicación 
del contrato 

 
 

7.1 Al concluir las negociaciones, el Contratante adjudicará el 
Contrato al Consultor seleccionado, publicará la adjudicación 
del contrato en el sitio de Internet del United Nations 
Development Business (UNDB), en el sitio de Internet del 
Banco, y en el sitio de Internet único oficial del país, si 
corresponde, y notificará prontamente a los demás consultores 
que presentaron propuestas. Después de la firma del Contrato, el 
Contratante devolverá las propuestas de Precio sin abrir a los 
Consultores que no fueron seleccionados para Adjudicación del 
Contrato.   

7.2 Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el 
lugar especificado en la Hoja de Datos. 

8. 
Confidencialidad 

8.1 La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las 
recomendaciones sobre adjudicaciones no se dará a conocer a 
los consultores que presentaron las propuestas ni a otras 
personas que no tengan participación oficial en el proceso hasta 
que se haya publicado la adjudicación del contrato. El uso 
indebido por algún Consultor de la información confidencial 
relacionada con el proceso puede resultar en el rechazo de su 
propuesta y sujeto a las previsiones de la política del Banco 
contra el fraude y corrupción.  

 



Sección 2 – Instrucciones para los consultores  
 

 
“Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento”  

Página  30 de 199 
 
 

Instrucciones para los Consultores 
 

Hoja de Datos 
 

 
PÁRRAFO DE 

REFERENCIA 
 

1.1 Nombre del Contratante: : Intendencia Municipal de Montevideo 
Método de selección: : Licitación Pública Internacional   
SBC (Solicitud Basada en la Calidad) 

1.2 La Propuesta de Precio y la Propuesta Técnica, se presentaran en dos sobres 
juntos (Sobre 1: Propuesta Técnica y Sobre 2: Propuesta Económica): 
 

El nombre del trabajo es:  
"APOYO TÉCNICO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO " 
 
 

1.3 No se realizará una reunión  previa a la presentación de las propuestas:   
El representante del Contratante es:  
UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
Dirección:  
18 DE JULIO 1360 ESQ. EJIDO. 9° PISO. SECTOR SANTIAGO DE 
CHILE. 
Teléfono: (5982)19501850 Facsímile: (5982)19501991 

1.4 El Contratante proporcionará un local en el Piso 8 ½  del Palacio Municipal 
(área 38 m2). 
No proporcionará insumos ni instalaciones.  

1.12 Las propuestas deberán permanecer válidas durante 180 días después de la 
fecha de presentación. El contratante podrá solicitar la extensión de este plazo. 

2.1 Pueden pedirse aclaraciones a más tardar  21 días antes de la fecha de 
presentación de las propuestas. 

La dirección para solicitar aclaraciones es:  
UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
18 DE JULIO  1360 Y EJIDO 
9° PISO SECTOR SANTIAGO DE CHILE 
MONTEVIDEO 
URUGUAY 

Facsímile: 19501991  
Teléfono:  19501850 

3.1 Las propuestas deberán presentarse en el  siguiente idioma: ESPAÑOL 
  

3.3 (a) El subinciso (b) queda redactado como sigue: Los consultores de la Lista 
Corta NO se podrán asociar con otros Consultores de la Lista Corta, ni 
subcontratarlos.  

3.3 (b) El número estimado de persona-meses  profesional clave requerido para el 
trabajo es: 293.   
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3.4 La forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse es: PTE.  
 

3.4 (g) Capacitación es un componente de esta tarea.  

3.6 NO  hay gastos reembolsables por ningún concepto, en particular por 
 
(1)   asignaciones de viáticos para el personal del Consultor por cada día que 

el personal esté ausente de la oficina sede y, según corresponda, fuera 
del país del Contratante a causa de los servicios;  

 
(2) costo por viajes necesarios, incluyendo transporte del personal por el 

medio de transporte más apropiado y ruta más directa; 
 
(3) costo por espacio de oficinas, investigaciones y estudios; 
 
(4) costo de comunicaciones internacionales o nacionales pertinentes, tales 

como el uso del teléfono, Facsímile, necesarios a causa de los servicios.  
 
(5) costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipo que el 

Consultor deba suministrar a causa de los servicios. 
 
(6) costo de impresión y envío de los informes que deben ser presentados 

como parte de los servicios; 
 
(7) otras prestaciones cuando corresponda y sumas provisionales o fijas (si 

las hay); y 
  
(8) Costo de otros productos requeridos para la prestación de los servicios 

no incluidos en la lista precedente como por ejemplo lo previsto en el 
Art. 5.8.1 Generalidades, lo previsto en el Art. 5.8.2 Bibliografía y 
normas, etc. de los Términos de Referencia. 

 
3.7 El Consultor deberá cotizar sin incluir el Impuesto Al Valor Agregado (IVA) 

ya que el Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo esta exonerado de 
dicho tributo. 
La Firma Consultora deberá pagar todos los impuestos, tasas, derechos, 
gravámenes y demás imposiciones que correspondan y estén vigentes según la 
legislación del país de la Contratante, y que declara conocer y aceptar. 
 
La dirección para solicitar aclaraciones es: 

Dirección General Impositiva, 
Av. Daniel Fernández Crespo 1534 

Montevideo – Uruguay 
Asistencia telefónica(598)2 1344 

Sitio Web: http://www.dgi.gub.uy/contacto.php 
Correo electrónico: dacontri@dgi.gub.uy 
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3.8 El Consultor podrá expresar el precio en DOLARES AMERICANOS (U$S), 
EUROS (€) y MONEDA NACIONAL (Pesos $), en una de ellas o en una 
combinación  de las mismas.  
El Consultor deberá declarar los gastos locales en moneda del país del 
Contratante : Sí 
La Moneda de pago será MONEDA NACIONAL (Pesos $) y DOLARES 
AMERICANOS (U$S). Según lo indicado en Sección 6, Contrato Estándar, 
III Condiciones Especiales de Contrato, 6.4 

4.3 El Consultor deberá presentar el original y  3 (TRES) copias de la propuesta 
técnica (2 EN PAPEL Y 1 DIGITAL), y el original de la propuesta de precio. 
 

4.4 En cada uno de los sobres (“Propuesta Técnica” y “Propuesta  de Precio”) se 
incluirá una hoja en la cual se indicará claramente 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 
DIRECCIÓN DEL PROPONENTE 
TELÉFONO DEL PROPONENTE 
FACSIMIL DEL PROPONENTE 

DIRECCIÓN DE CORREO ELÉCTRONICO 
 
Estos datos serán los válidos a los efectos de todas las notificaciones que se 
deban hacer por cualquier motivo. 
 
Nota Aclaratoria: La “Propuesta de Precio” debe incluirse en un sobre 
sellado rotulado “PROPUESTA DE PRECIO” con la siguiente advertencia 
“NO ABRIR AL MISMO TIEMPO CON LA PROPUESTA TECNICA”, se 
debe indicar en dicho sobre el nombre de la Firma Consultora, fecha y firma 
del representante autorizado. 

4.5 La dirección para presentar la propuesta es:  
 

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
18 DE JULIO 1360 ESQ. EJIDO. 9° PISO. 

SECTOR SANTIAGO DE CHILE. 
MONTEVIDEO 

URUGUAY 
 
Las propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: 
9 de setiembre de 2009 A LAS 11 hs.  
 
 

 



Sección 2 – Instrucciones para los consultores  
 
 

“Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento”  
Página  33 de 199 

 

Evaluación de las Propuestas Técnicas (Criterios de Evaluación). 

Factor Criterio 

1. Elegibilidad Pasa  / No Pasa 

2. Historial de Incumplimientos de Contrato Pasa  / No Pasa 

3. Situación Financiera Pasa  / No Pasa 

4. Facturación Anual Media Pasa  / No Pasa 

5. Determinación de Puntaje técnico  

i. Experiencia Especifica de las Empresas Consultoras pertinente a las Tareas Máximo 300 puntos. 

ii. Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo propuestos en respuesta a los términos 
de referencia. 

Pasa / No Pasa 
Se deberá presentar la totalidad de la 
información solicitada de lo contrario 
NO PASA 

iii. Calificaciones del Personal Profesional Clave y competencia para el trabajo. Máximo 700 puntos 

Criterio General para el PUNTAJE TÉCNICO (Pt) TOTAL 
Máximo 1000 puntos 
Mínimo 500 puntos  
Menos de 500 puntos -> NO PASA 
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Factor 1. Elegibilidad 

Criterios 

Solicitante 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación 

 

 

Documentación 
requerida Subfactor 

Requisito Entidad 
única Todas las partes 

combinadas 
Cada 
parte 

Por lo 
menos 

una 
parte 

 

NACIONALIDAD 
Nacionalidad conforme a la Cláusula 1.10 
de las IAC. 

 
Debe cumplir 

el requisito 
N / A 

 
Debe 

cumplir el 
requisito 

N / A Formularios 

 TEC-1(B) 

CONFLICTO DE 

INTERÉS 
No existen conflictos de interés de acuerdo a 
lo descrito en la Cláusula 1.6 de las IAC. 

 
Debe cumplir 

el requisito 

 
N / A 

 
Debe 

cumplir el 
requisito 

N / A Formularios 

 TEC-1(A) 

DECLARACIÓN DE 

INELIGIBILIDAD POR 

PARTE DEL BANCO 

No haber sido declarado inelegible por el 
Banco conforme a lo descrito en la Cláusula 
1.10 de las IAC. 

 
Debe cumplir 

el requisito 
 

N / A 

 
Debe 

cumplir el 
requisito  

N / A 
Formularios 

 TEC-1(A) 

ENTIDAD 

GUBERNAMENTAL 

Cumplimiento con lo establecido en las 
“Políticas para la Selección y Contratación de 
Consultores Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, de julio de 2006 
(GN-2350-7) Cláusula 1.11  (b). 

Debe cumplir 
el requisito 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito 

N / A 
Formularios 

 TEC-1(A) 
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Factor 2. Historial de Incumplimiento de Contratos 

Criterios 

Solicitante 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación 

Subfactor 

 Requisito Entidad 
única Todas las partes 

combinadas 
Cada 
parte 

Por lo 
menos 

una 
parte 

Documentació
n  requerida 

HISTORIAL DE 

INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATOS 

No debe haber incurrido en incumplimiento de 
ningún contrato en los últimos diez (10) años 
previos a la fecha límite de presentación de la 
solicitud, basándose en toda la información sobre 
conflictos o litigios plenamente solucionados. Un 
conflicto o litigio plenamente solucionado es aquel 
que se ha resuelto de conformidad con el 
Mecanismo de Resolución de Controversias 
previsto en el contrato respectivo, y en el que se han 
agotado todas las instancias de apelación a 
disposición del Solicitante.  

Debe cumplir 
el requisito 

por sí mismo 
o como parte 

de una 
APCA 

anterior o 
existente 

N / A 
 

Debe 
cumplir el 

requisito por 
sí mismo o 
como parte 

de una 
APCA 

anterior o 
existente 

N / A Formularios 
 TEC-1(C) 

LITIGIOS 

PENDIENTES 

Los litigios pendientes no deberán representar en 
total más del treinta por ciento (30%) del activo 
neto del Solicitante y deberán ser tratados como 
resueltos en contra del Solicitante.  

Debe cumplir 
el requisito 

por sí mismo 
o como parte 

de una 
APCA 

anterior o 
existente  

N / A 

Debe 
cumplir el 

requisito por 
sí mismo o 
como parte 

de una 
APCA 

anterior o 
existente 

N / A Formularios 
 TEC-1(C) 

 



Sección 2 – Instrucciones para los consultores  
 

 
“Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento”  

Página  36 de 199 
 
 

Factor 3. Situación Financiera 

Criterios 

Solicitante 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación Subfactor 

Requisito Entidad 
única Todas las partes 

combinadas 
Cada 
parte 

Por lo 
menos 

una 
parte 

Documentación  
requerida 

HISTORIAL DE 

RESULTADOS 

FINANCIEROS 
 

Presentación de estados financieros auditados o, si 
no los requiere la ley del país del Solicitante, otros 
estados financieros aceptables para el Contratante, 
correspondientes a los  últimos tres [3] años, para 
poner de manifiesto la solidez de la situación 
financiera actual del Solicitante:  
 
Coeficiente medio de Liquidez: 
(Activo a corto plazo/ Pasivo a corto plazo) igual 
o mayor que cero con ocho (0.8).   
 
Coeficiente medio de Endeudamiento: (Total 
Pasivo/ Total Activo) igual o menor que uno (1). 
 
Rentabilidad: (Utilidades antes de Impuestos) 
mayor o igual a cero (0).    
 
NOTA: Para evaluar la situación financiera se tomarán los 
promedios resultantes de los balances y márgenes de utilidad 
correspondientes a los tres últimos años. En consecuencia, los 
balances y márgenes de utilidad no se considerarán 
individualmente, a los efectos de constatar o no el resultado 
positivo, sino que se adoptará el criterio del promediar los 
valores de los tres últimos años. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

N / A 
Debe 

cumplir el 
requisito 

N / A Formularios 
 TEC-1(D) 
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Factor 1. Facturación Anual Media 

Criterios 

Solicitante 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación 

Subfactor 
Requisito Entidad 

única Todas las 
partes 

combinadas 
Cada parte 

Por lo 
menos una 

parte 

Documentación  
requerida 

FACTURACIÓN 

ANUAL MEDIA  
 

Facturación anual media mínima U$S 700,000.- 
(dólares USA setecientos mil), calculada como total 
de pagos certificados recibidos por contratos o 
servicios de consultoría en progreso o terminados 
dentro de los últimos TRES (3) años. 
 
 

 
 
 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

 
Debe cumplir el 

requisito 
 

Debe cumplir 
el  

VEINTE  por 
ciento (20%) 

de lo requerido 

Debe cumplir 
el  

OCHENTA  
por ciento 

(80%) 
de lo requerido 

Formularios 
 TEC-1(E) 
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2. Determinación del Puntaje Técnico. 
 (i) Experiencia específica de las empresas consultoras pertinente a las 

tareas:                                     300 PUNTOS 
 
Para este punto (i) y el Formulario TEC-2 B se considera que el máximo de contratos diferentes a presentar es 
20 (no más de 20 hojas deben ser presentadas), para toda Consultora o APCA.  
 
El máximo puntaje es de 300 puntos. 
 
Para el determinar el Puntaje, cada contrato será puntuado, de acuerdo a lo estipulado en la tabla de Puntuación 
para EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA CONSULTORA, de acuerdo con el tipo de contratos objeto 
de este llamado. El oferente indicará en el Formulario TEC-2 B el porcentaje de participación de la empresa en 
el contrato y que porcentaje de trabajos tipo “a” y/o “b” realizó:  
 

a) Apoyo Técnico y/o Asesoramiento y/o Gerenciamiento de Proyectos de Infraestructura (similares a 
los que integran el PSU IV) deben tener componentes del siguiente tipo: (C1) Apoyo Técnico y/o 
Asesoramiento y/o Gerenciamiento; (C2) Gestión Financiera y Control Contable y Apoyo a la Mejora 
de la Capacidad Institucional; (C3) Gestión Ambiental y Social. 

 
b) Dirección de Obras de: (D1) Emisarios Subacuaticos, (D2)Obras Civiles y (D3)Obras 

Electromecánicas 
 

De los tipos indicados “a” y “b” deberán presentar, como mínimo, cuatro (4) contratos que tengan 
componentes del tipo “a” de entre los cuales deberá tener por lo menos dos (2) del tipo “C1”, uno (1) del tipo 
“C2” y uno (1) del tipo “C3”; seis (6) contratos que tengan componentes del tipo “b” de entre los cuales deberá 
tener por lo menos dos (2) contratos que tengan componentes del tipo “D1”, dos (2) contratos que tengan 
componentes del tipo “D2”, y dos (2) contratos que tengan componentes del tipo “D3”; de lo contrario el 
puntaje será 0. 
 
A las Firmas Consultoras que superen los 300 puntos en este ítem, se les asignará un máximo de 300 puntos. 
 
 
Cada contrato deberá estar iniciado durante los últimos 25 (veinticinco) años y que deberá haber  sido exitosa 
o sustancialmente completado. Solo se considerarán contratos con valor total mayor o igual a U$S 1.000.000,- 
(dólares americanos un millón) pudiendo ser sus componentes de menor valor. 
 
 Se puntuará de acuerdo al cuadro:  
Tabla de Puntuación para PUNTAJE EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA CONSULTORA (i) 
(formularios 1 y 2) 
 

Total de puntos para el criterio (i):                                          300 puntos    
 

Se consideran obras similares a las que integran el PSUIV: 
 
o Red de Saneamiento para un área igual o mayor a 300 ha. 
o Red de aguas pluviales para un área igual o mayor a 300.ha. 
o Conducción a presión o gravedad forzada de diámetro igual o mayor a 1500mm y longitud igual o mayor a 2.000 m. 
o Estación de bombeo de aguas residuales con caudal de diseño igual o mayor a 2m3/s. 
o Planta de tratamiento o pretratamiento de aguas residuales con caudal pico de diseño igual o mayor a 2m3/s 

(caudal medio de diseño igual o mayor a 1 m3/s). 
o Se considerará PLANTA DE PRETRATAMIENTO la que incluya al menos algunos de los siguientes equipos o 

sistemas: 
• Equipos de remoción, lavado y transporte de arena (barredores, tornillos, etc.) 
• Equipos de remoción de flotantes, aceites y grasas (ej. Tamices) 
• Sistema de tratamiento de olores. 

o Emisario subacuático con caudal de diseño igual o mayor a 2m3/s y/o de diámetro igual o mayor a 1,00m y longitud 
igual o mayor a 1.000 m. 
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Tabla de Puntuación para EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA CONSULTORA ítem (i),  
 

TIPO DE CONTRATO  

Actividades del Contrato: 

Tipo “a” Tipo “b” 

Apoyo Técnico y/o 
Asesoramiento y/o 
Gerenciamiento de 
Proyectos de 

Infraestructura (similares 
a los que integran el 

PSU IV) 
(%) 

Gestión Financiera y 
Control Contable y Apoyo 

a la Mejora de la 
Capacidad Institucional   

(%) 

Gestión Ambiental y 
Social  
(%) 

Dirección de Obras de 
Emisarios Subacuaticos 

(%) 

E1 = 
100 15 

E2 = 
100 5 

E3 = 
100 2 

F1 = 
100 15 

75 ≤ E1 
< 100 10 

75 ≤ E2 
< 100 3 

75 ≤ E3 
< 100 1.5 

75 ≤ F1 
< 100 10 

50 ≤ E1 
< 75 5 

50 ≤ E2 
< 75 2 

50 ≤ E3 
< 75 1 

50 ≤ F1 
< 75 5 

P
ar
ti
ci
p
ac
ió
n
 d
el
 p
ro
p
o
n
en

te
 e
n
  e
l C

o
n
tr
at
o
   
(%

) 

M
o
n
to
 d
el
 C
o
n
tr
at
o
 e
n
  m

ile
s 
d
e 
D
ó
la
re
s 
A
m
er
ic
an

o
s 
 

A
po
yo
 T
éc
ni
co
 y
/o
 A
se
so
ra
m
ie
nt
o 
y/
o 

G
er
en
ci
am
ie
nt
o 
de
 P
ro
ye
ct
os
 d
e 

In
fra
es
tru
ct
ur
a 
(s
im
ila
re
s 
a 
la
s 
qu
e 

in
te
gr
an
 e
l P
SU
 IV
) (
%
) 

G
es
tió
n 
Fi
na
nc
ie
ra
 y
 C
on
tro
l C
on
ta
bl
e 
y 

Ap
oy
o 
a 
la
 M
ej
or
a 
de
 la
 C
ap
ac
id
ad
 

In
st
itu
ci
on
al
   

(%
) 

G
es
tió
n 
Am
bi
en
ta
l y
 S
oc
ia
l  

(%
) 

D
ire
cc
ió
n 
de
 O
br
as
 d
e 
Em
is
ar
io
s 

Su
ba
cu
at
ic
os
 (%
) 

D
ire
cc
ió
n 
de
 O
br
as
 d
e 
C
iv
ile
s 
 

(%
) 

D
ire
cc
ió
n 
de
 O
br
as
 E
le
ct
ro
m
ec
án
ic
as
  

(%
) 

T
o
ta
l (
%
) 

C
1+
C
2+
C
3+
D
1+
D
2+
D
3 
≤ 
10
0%

 

Pu
nt
aj
e 
C
or
re
sp
on
di
en
te
 p
ar
a 
 E
1 

10 ≤ E1 
< 50 3 Pu

nt
aj
e 
C
or
re
sp
on
di
en
te
 p
ar
a 
 E
2 

15 ≤ E2 
< 50 1 Pu

nt
aj
e 
C
or
re
sp
on
di
en
te
 p
ar
a 
 E
3 

20 ≤ E3 
< 50 0.5 Pu

nt
aj
e 
C
or
re
sp
on
di
en
te
 p
ar
a 
 F
1 

10 ≤ F1 
< 50 3 

A B C1 C2 C3 D1 D2 D3  E1 E2 E3 F1 
Datos Con Información Suministrada Por La Firma Consultora En Formulario  TEC-2B 

P
ro
ye

ct
o
 N
º 

I ) II ) III ) IV ) V ) VI ) VII ) VIII )  E1
 =
 

A 
x 
 C
1 

Puntaje 
Obtenido para 

E1 E2
 =
 

A 
x 
 C
2 Puntaje 

Obtenido para 
E2 E3

 =
 

A 
x 
 C
3 

Puntaje 
Obtenido para 

E3 F1
 =
 

A 
x 
 D
1 

Puntaje 
Obtenido para 

F1 

1                  
2                  
3                  
…                  
20                  
 
Nota: Este formulario es indicativo, el mismo será llenado por la IMM en el proceso de selección.
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Tabla de Puntuación para EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA CONSULTORA ítem (i), (CONTINUACIÓN) 

TIPO DE CONTRATO  

Actividades del Contrato: 
 

Tipo “a” Tipo “b” 

Dirección de Obras de 
Civiles 
(%) 

Dirección de Obras 
Electromecánicas  

(%) 

Monto del Contrato en 
miles de Dólares 
Americanos 

F2 = 
100 5 

F3 = 
100 9 

G1 ≥ 
5000 2 

75 ≤ 
F2< 100 4 

75 ≤ 
F3< 100 7 

4000 < 
G1  < 
5000 

1.5 

50 ≤ F2 
< 75 2 

50 ≤ F3 
< 75 5 

3000 < 
G1 ≤ 
4000 

1 

P
ar
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ci
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n
 d
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 p
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o
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n
  e
l C

o
n
tr
at
o
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) 
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o
n
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o
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n
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d
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D
ó
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s 
A
m
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o 
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A
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o 

G
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o 
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e 
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%
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G
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e 
y 

A
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 M
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a 
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 C
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(%
) 

G
es
tió
n 
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bi
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l y
 S
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ia
l  

(%
) 

D
ire
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n 
de
 O
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 d
e 
Em
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ar
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s 
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 (%
) 

D
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 d
e 
C
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(%
) 

D
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m
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as
  

(%
) 

T
o
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%
) 

C
1+
C
2+
C
3+
D
1+
D
2+
D
3 
≤ 
10
0%

 

Pu
nt
aj
e 
C
or
re
sp
on
di
en
te
 p
ar
a 
 F
2 

15 ≤ F2 
< 50 1 Pu

nt
aj
e 
C
or
re
sp
on
di
en
te
 p
ar
a 
 F
3 

20 ≤ F3 
< 50 2 Pu

nt
aj
e 
C
or
re
sp
on
di
en
te
 p
ar
a 
 G
1 

1500 < 
G1 ≤ 
3000 

0.5 

TOTAL DE PUNTOS 
OBTENIDOS 

A B C1 C2 C3 D1 D2 D3  F2 F3 G1 
Datos Con Información Suministrada Por La Firma Consultora En Formulario  TEC-2B 

P
ro
ye

ct
o
 N
º 

I ) II ) III ) IV ) V ) VI ) VII ) VIII )  F2
 =
 

A 
x 
 D
2 

Puntaje 
Obtenido para 

F2 F3
 =
 

A 
x 
 D
3 Puntaje 

Obtenido para 
F3 G

1 
= 

A 
x 
 B
 

Puntaje 
Obtenido para 

G1 
E1+E2+E3+F1+F2+F3+G1 

1                 

2                 
…                 
20                 

NOTAS:  
 

Se considera que el máximo de contratos diferentes a presentar es 20, para toda 
Consultora o APCA: 
 
Tipo “a”: Apoyo Técnico y/o Asesoramiento y/o Gerenciamiento de Proyectos de 
Infraestructura. Deben tener componentes del siguiente tipo: (C1) Apoyo Técnico y/o 
Asesoramiento y/o Gerenciamiento; (C2) Gestión Financiera y Control Contable y Apoyo 
a la Mejora de la  Capacidad Institucional; (C3) Gestión Ambiental y Social. 
 
Tipo “b”: Dirección de Obras de: (D1) Emisarios Subacuaticos, (D2) Obras Civiles y (D3) 
Obras Electromecánicas. 
 

De los tipos indicados “a” y “b” deberán presentar, como mínimo, cuatro (4) contratos que 
tengan componentes del tipo “a” de entre los cuales deberá tener por lo menos dos (2) del 
tipo “C1”, uno (1) del tipo “C2” y uno (1) del tipo “C3”; seis (6) contratos que tengan 
componentes del tipo “b” de entre los cuales deberá tener por lo menos dos (2) contratos que 
tengan componentes del tipo “D1”, dos (2) contratos que tengan componentes del tipo “D2”, y 
dos (2) contratos que tengan componentes del tipo “D3”; de lo contrario el puntaje será 0 
 
Las Firmas Consultoras que superen los 300 puntos en este ítem, se asignará un máximo de 
300 puntos. 
 
Este formulario es indicativo, el mismo será llenado por la IMM en el proceso de selección. 

PUNTAJE TOTAL 
ÍTEM (i) 

(Máximo  300 Pts.) 
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 (ii) Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los 

términos de referencia:         
 
 a) Enfoque técnico y metodología  
 

Ítem 
(ii)a: 

Para dar cumplimiento a este ítem se 
valorarán los aspectos que se definen 
en los siguientes sub-items: 

Criterio Formulario 

(ii)a.1:  Metodología Pasa / No Pasa 

Descripción de Actividades 
propuestas 

Pasa / No Pasa 
(ii)a.2:  

Todas las Actividades necesarias están 
presentadas 

Pasa / No Pasa 

TEC-4 

 
 

b) Plan de trabajo  
 

(ii)b:  
Para dar cumplimiento a este ítem se 
valorarán los aspectos que se definen 
en los siguientes sub-ítems: 

Criterio Formulario 

Listado de Actividades Pasa / No Pasa 
Secuencia y Coherencia entre las 
Actividades 

Pasa / No Pasa 
(ii)b.1: 

Cantidad de Meses / personas de cada 
Actividad 

Pasa / No Pasa 

TEC-4 y 
TEC-8 

 
 

c) Organización y dotación de personal  
 

ítem 
(ii)c:   

Para dar cumplimiento a este ítem se 
valorarán los aspectos que se definen 
en los siguientes sub-ítems: 

Criterio Formulario 

Organigrama del Contrato indicando 
el personal (Clave y Auxiliar)asignado 
al contrato 

Pasa / No Pasa 

Organigrama de las Actividades 
indicando todo el personal (Clave y 
Auxiliar)asignado a la actividad  

Pasa / No Pasa 
(ii)c.1: 

Personal Presentado se corresponde 
con el Equipo Técnico Básico Mínimo 

Pasa / No Pasa 

TEC-4 , 
TEC-5 y 
TEC – 7.b 

Cronograma de Actuación Personal 
Clave 

Pasa / No Pasa 

Cronograma de Actuación Personal 
Auxiliar 

Pasa / No Pasa 
(ii)c.2: 

La Actuación del Personal Clave es 
consistente con los meses / persona 
estimados (293 m/p) 

Pasa / No Pasa 

TEC-7.a 
TEC-7.b 
TEC - 8 

 
 
Nota: Se deberá presentar la totalidad de la información solicitada, de lo contrario la propuesta será 

descalificada. 
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 (iii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el 
trabajo: 700 PUNTOS  
(iii) a- En este ítem se define como se asignará el puntaje al valorar el 

currículum vitae del personal asignado en el equipo técnico propuesto. 
 

El consultor propondrá un Equipo Técnico Básico Mínimo compuesto al menos por: 
 

� Coordinador General de la Consultora.  
� Ingeniero Especializado en Construcción de Emisarios Subacuáticos y Obras Marítimas. 
� Personal Especializado Permanente:  

o Ingeniero Especialista en Dirección de Obras Civiles. 
o Ingeniero Especialista  en Dirección de Obras Electromecánicas. 
o Ingeniero Especialista  en Obras Eléctricas 
o Contador Especialista en Planificación Económica y Financiera. 
o Especialista en Gestión Ambiental 

� Personal Especializado No Permanentes:  
o Consultor Senior Especialista en Cálculo Estructural. 
o Consultor Senior Especialista en Costos. 
o Consultor Senior Especialista  en Hidráulica.  
o Consultor Senior Especialista  en Obras Electromecánicas. 
o Consultor Senior Especialista en Obras de Control, Comunicaciones e Informática.  
o Consultor Senior Especialista en Geotecnia 
o Personal Habilitado para el Buceo Profesional con experiencia en Inspecciones de Obras 

Subacuaticas. 
 

Los requerimientos exigidos para cada profesional, se especifican en Sección 5 – Términos de 
Referencia  (5.6.1). 
La Consultora deberá proporcionar un profesional  para cada especialidad que integre el Equipo 
Técnico Básico No Permanente. 
Para el caso que alguno de los Profesionales propuestos no reúnan todos los requisitos, se podrá 
complementar con otro profesional que los reúna. 
 
En ese caso el puntaje será para la categoría.  
El puntaje considerado para la categoría se formará con el aporte de cada uno de los profesionales 
que la integran.   Se llenará un formulario por cada profesional propuesto en la categoría. El puntaje 
de la categoría será el promedio del puntaje obtenido de cada profesional propuesto.  
 
El  Equipo Técnico Básico Permanente deberá fijar residencia en la ciudad de Montevideo durante 
su período de actuación. Será complementado con el personal adicional que la Consultora considere 
necesario. De incluirse otros consultores deberá especificarse este personal, sus funciones, ser 
incluido en el organigrama y agregarse los respectivos currículum vitae, al igual que el personal del 
Equipo Técnico Básico Permanente. 
  
Al analizar los currículum vitae de los técnicos se valorará:   
- Formación académica en el área de la especialidad en que se desempeñará. 
- Experiencia profesional general y específica en el área de la especialidad en que se desempeñará. 
- Experiencia en la región y dominio del idioma español. 
 
Ningún consultor podrá ocupar más de uno de los cargos antes descriptos salvo las siguientes 
excepciones: 4.1 y 4.2 pueden coincidir con 3.1; 4.4 puede coincidir con 3.2 y 3.3 
. 
No será admitida una propuesta con un número menor de personal profesional clave al solicitado 
como Equipo Técnico Básico Mínimo, salvo las excepciones indicadas anteriormente. 
 
El puntaje del ítem (iii) es por el Equipo Técnico Básico Mínimo. 
 
Se puntuará de acuerdo al cuadro:  Tabla de Puntuación para el PERSONAL PROFESIONAL 
CLAVE (iii) 

Total de puntos para el criterio (iii): ______________________700 puntos 
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Tabla de Puntuación para EL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE  ítem (iii). 
 

ID PERSONAL CLAVE Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obtenido 

1 Coordinador General de la Consultora 150  

2 Ingeniero Especializado en Construcción de Emisarios Subacuáticos y 
Obras Marítimas. 120  

3 Personal Especializado Permanente 260  

3.1 Ingeniero Especialista en Dirección de Obras Civiles 70  

3.2 Ingeniero Especialista  en Dirección de Obras Electromecánicas. 60  

3.3 Ingeniero Especialista  en Obras Eléctricas 40  

3.4 Contador Especialista en Planificación Económica y Financiera. 60  

3.5 Especialista en Gestión Ambiental 30  

4 Personal Especializado No Permanente. 170  

4.1 Consultor Senior Especialista en Cálculo Estructural  30  

4.2 Consultor Senior Especialista en Costos  15  

4.3 Consultor Senior Especialista  en Hidráulica 50  

4.4 Consultor Senior Especialista  en Obras Electromecánicas 30  

4.5 Consultor Senior Especialista en Obras de Control, Comunicaciones e 
Informática 

25  

4.6 Consultor Senior Especialista en Geotecnia 10  

4.7 
Personal Habilitado para el Buceo Profesional con experiencia en 
Inspecciones de obras Subacuáticas  10  

PUNTAJE TOTAL 700  
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Personal Permanente COORDINADOR GENERAL DE LA CONSULTORA 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Dirección de Proyectos y/o Gerenciamiento y/o MBA y/o  
Administración. 

12 

ii) 
Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Áreas relativas a las actividades desarrolladas en el PSUIV (*) 8 

12  

Se otorga 2 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado (> 30 
horas) en :  
Dirección de Proyectos y/o Gerenciamiento y/o MBA y/o  
Administración. 

8 

6 

iii) 
Se otorga 1 punto por curso de Especialización y/o Postgrado  (> 30 
horas) en : 
Temas relativos a las actividades desarrolladas en el PSUIV (*) 

2 

8  

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   20  

x ≥ 20 10 
iv) Años de Profesión a partir de la obtención del 

Titulo Universitario. 10 ≤  x < 20 5 
10  

x ≥ 240 20 

120 ≤  x < 240 10 v) Meses de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 120 5 

20  

x ≥ 120 35 

60 ≤  x < 120 20 vi) 
Meses de trabajo en contratos de: 
Gerenciamiento, Dirección y Planificación de 
obras similares a las que integran el PSU IV (*) 

24 ≤  x < 60 10 

35  

x ≥ 120 55 

60 ≤  x < 120 35 

7 

vii) 

Meses de trabajo en contratos  con el cargo de:  
Coordinador General de Proyecto, en obras 
civiles y/o electromecánicas (> 60 millones de 
dólares). 

24 ≤  x < 60 25 

55  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   120  

x ≥ 15 9 

10 ≤  x < 15 7 Contratos en el Uruguay en: 
 Coordinador General de Proyecto 

5 ≤  x < 10 5 

9  

7 
vi) y 
vii) 

 
Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) en:  
Coordinador General de Proyecto. x ≥ 5 1 1  

SUB 
TOTAL 

   10  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe Dominar el idioma Español 
 

Debe ser idioma Nativo y/o 
en su defecto demostrar un 
grado de competencia en 

hablarlo, leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 150  

1 

(*) Se incluyen en este ítem los siguientes temas: Saneamiento, Gestión Ambiental, Electromecánica, Obras Marítimas, Estructuras, etc. 
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Personal Permanente Ingeniero Especialista en Construcción de Emisarios Subacuáticos y 
Obras Marítimas. 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario de Ingeniero Civil Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Emisarios Subacuáticos. 10 

ii) 
Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Obras Marítimas. 

4 

10  

Se otorga 2 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado (> 30 
horas) en:  
Emisarios Subacuáticos. 

5 

6 

iii) 
Se otorgan 1 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado  (> 
30 horas) en: 
Obras Marítimas. 

2 

5  

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   15  

x ≥ 20 10 
iv) Años de Profesión a partir de la obtención del 

Titulo Universitario. 10 ≤  x < 20 5 
10  

x ≥ 240 10 

120 ≤  x < 240 5 v) Meses de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 120 2 

10  

x ≥ 120 30 

60 ≤  x < 120 20 vi) 

Meses de trabajo en contratos con el cargo de: 
Proyectista de Emisarios Subacuáticos y/o Obras 
Marítimas (proyectos iniciados a partir de 
1/1/1995). 

24 ≤  x < 60 15 

30  

x ≥ 120 50 

60 ≤  x < 120 25 

7 

vii) 

Meses de trabajo en contratos con el cargo de:  
Director de Obra de Emisarios Subacuáticos y/o 
Obras Marítimas (obras iniciadas a partir de 
1/1/1995). 

24 ≤  x < 60 20 

50  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   100  

x ≥ 15 4 

10 ≤  x < 15 2 Contratos en el Uruguay en: 
Obras Marítimas. 

5 ≤  x < 10 1 

4  

7 
vi) y 
vii) 

 
Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) en:  
Obras Marítimas. x ≥ 5 1 1  

SUB 
TOTAL 

   5  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe Dominar el idioma Español 
 

Debe ser idioma Nativo y/o 
en su defecto demostrar un 
grado de competencia en 

hablarlo, leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 120  

2 
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Personal Permanente  Ingeniero Especialista en Dirección de Obras Civiles 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario de Ingeniero Civil Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Gerenciamiento de Proyectos (“Proyect Management”)  4 

ii) 
Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Áreas relativas a las actividades desarrolladas en el PSUIV (*). 2 

4  

Se otorga 1 punto por curso de Especialización y/o Postgrado (> 30 
horas) en :  
Dirección y/o Gerenciamiento de Proyectos. 

2 

6 

iii) 
Se otorgan 0,5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado      
(> 30 horas) en : 
Temas relativos a las actividades desarrolladas en el PSUIV (*) 

1 

2  

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   6  

x ≥ 20 5 
iv) Años de Profesión a partir de la obtención del 

Titulo Universitario. 10 ≤  x < 20 3 
5  

x ≥ 240 5 

120 ≤  x < 240 3 v) Meses  de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 120 1 

5  

x ≥ 120 15 

60 ≤  x < 120 10 vi) Meses de trabajo en contratos de: 
Director de Obras Civiles. 

24 ≤  x < 60 5 

15  

x ≥ 120 35 

60 ≤  x < 120 25 

7 

vii) Meses de trabajo en contratos con el cargo de:  
Director de Obras de Saneamiento (**). 

24 ≤  x < 60 15 

35  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   60  

x ≥ 15 3 

10 ≤  x < 15 2 Contratos en el Uruguay con el cargo de: 
 Director de Obra Civil. 

5 ≤  x < 10 1 

3  

7 
vi) y 
vii) 

 
Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) 
con el cargo de:  
Director de Obra Civil. 

x ≥ 5 1 1  

SUB 
TOTAL 

   4  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe Dominar el idioma Español 
 

Debe ser idioma Nativo y/o 
en su defecto demostrar un 
grado de competencia en 

hablarlo, leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 70  

3.
1 

(*) Se incluyen en este ítem los siguientes temas: Saneamiento, Gestión Ambiental, Electromecánica, Obras Marítimas, Estructuras, etc. 
  
(**) Obras de saneamiento: se incluyen redes de aguas cloacales y pluviales, estaciones de bombeo, plantas de pretratamiento y tratamiento y 
emisarios subacuáticos. 

 



Sección 2 – Instrucciones para los consultores  
 

 
“Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento”  

Página  47 de 199 
 
 

 

Personal Permanente  Ingeniero Especialista en Dirección de Obras Electromecánicas 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario en Ingeniería Mecánica. Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

ii) 
Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Gerenciamiento de Proyectos (“Project Management”) o Maestría en 
Administración (MBA)  

2 2  

Se otorga 0.5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado (> 
30 horas) en Seguimiento de Proyectos 1 

Se otorga 1 punto por curso de Especialización y/o Postgrado (> 30 
horas) en :  
Equipos de Bombeo y/o Transitorios Hidráulicos 

2 

Se otorga 0.5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado  (> 
30 horas) en : Control Industrial 1 

6 

iii) 

Se otorga 0.5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado  (> 
30 horas) en :Control de Calidad 

1 

5  

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   7  

x ≥ 20 7 
iv) Años de Profesión  

10 ≤  x < 20 5 
7  

x ≥ 240 7 

120 ≤  x < 240 5 v) Meses  de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 120 3 

7  

x ≥ 120 14 

60 ≤  x < 120 10 vi) 
Meses de trabajo en contratos de: 
Obras electromecánicas incluyendo estaciones 
de  bombeo  

24 ≤  x < 60 6 

14  

x ≥ 120 20 

60 ≤  x < 120 10 

7 

vii) Meses de trabajo en contratos  como Director de 
Obra Electromecánica 

24 ≤  x < 60 5 

20  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   48  

x ≥ 15 3 
Contratos en el Uruguay en: 
Obras electromecánicas y/o Dirección de Obra 
Electromecánica 10 ≤  x < 15 2 

3  

7 
vi) y 
vii) 

 
Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) en:  
Obras electromecánicas y/o Dirección de Obra 
Electromecánica 

x ≥ 5 2 2  

SUB 
TOTAL 

   5  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe Dominar el idioma Español 
 

Debe ser idioma Nativo y/o 
en su defecto demostrar un 
grado de competencia en 

hablarlo, leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 60  

3.
2 
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Personal Permanente Ingeniero Especialista  en Obras Eléctricas 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario en Ingeniería Eléctrica. 
Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

ii) Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Ingeniería Eléctrica 2 2  

6 

iii) 

Se otorga 1punto por curso de Especialización y/o Postgrado (> 30 
horas) en :  
Control Industrial y/o Redes de Comunicaciones y/o Transitorios 
Eléctricos 

3 3  

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   5  

x ≥ 15 5 
iv) Años de Profesión  

5 ≤  x < 15 3 
5  

x ≥ 180 5 

60 ≤  x < 180 3 v) Meses de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 60 1 

5  

x ≥ 120 7 

36 ≤  x < 120 5 vi) Meses de trabajo en contratos de: 
Obras Electromecánicas. 

12 ≤  x < 36 3 

7  

x ≥ 120 14 

60 ≤  x < 120 8 

7 

vii) 
Meses de trabajo en contratos  con el cargo de:  
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Especialista 
en Obras Eléctricas 

24 ≤  x < 60 5 

14  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   31  

x ≥ 10 3 

5 ≤  x < 10 2 
Contratos en el Uruguay en: 
Obras Electromecánicas y/o Ingeniero Electricista 
y/o Ingeniero Especialista en Obras Eléctricas 

x < 5 1 

3  

7 
vi) y 
vii) 

 
Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) en:  
Obras Electromecánicas y/o Ingeniero Electricista 
y/o Ingeniero Especialista en Obras Eléctricas 

x ≥ 5 1 1  

SUB 
TOTAL 

   4  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe Dominar el idioma Español 
 

Debe ser idioma Nativo y/o 
en su defecto demostrar un 
grado de competencia en 

hablarlo, leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 40  

3.
3 
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Personal Permanente Contador Especialista en Planificación Económica y Financiera. 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario de Contador Público Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

Se otorga el máximo con 1 maestría y/o Postgrado (duración mínima 
de 12 meses) en:  
Finanzas  

5 

ii) 
Se otorga el máximo con 1 maestría y/o Postgrado (duración mínima 
de 12 meses) en:  
Administración 

3 
 

5  

iii) 
Se otorga 0.5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado (> 
30 horas) en :  
Finanzas 

2 

6 

iii) 

Se otorga 0.5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado (> 
30 horas) en :  
Administración 
 

1 

 
 

2 
 

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   7  

x ≥ 20 5 
iv) Años de Profesión a partir de la obtención del 

Titulo Universitario. 10 ≤  x < 20 4 
5  

x ≥ 240 5 

120 ≤  x < 240 4 v) Meses de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 120 3 

5  

x ≥ 120 15 

60 ≤  x < 120 12 vi) 

Meses de trabajo en contratos de: 
Asesoramiento u Apoyo en planificación 
financiero- contable en Proyectos con 
Organismos Internacionales. 

24 ≤  x < 60 9 

15  

x ≥ 120 22 

60 ≤  x < 120 18 

7 

vii) 

Meses de trabajo en contratos  con el cargo de:  
Contador Público con Experiencia en 
planificación, control y administración financiero-
contable de proyectos y/o en Planificación  
Económica - Financiera y Auditoria de 
Préstamos. 24 ≤  x < 60 14 

22  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   47  

x ≥ 15 5 

10 ≤  x < 15 4 

Contratos en el Uruguay en: 
Actividades financiero – contable en empresas 
públicas y/o privadas. 

5 ≤  x < 10 2 

5  

7 
vi) y 
vii) 

 

Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) en:  
Actividades financiero- contable en empresas 
públicas y/o privadas. 

x ≥ 5 1 1  

SUB 
TOTAL 

   6  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe Dominar el idioma Español 
 

Debe ser idioma Nativo y/o 
en su defecto demostrar un 
grado de competencia en 

hablarlo, leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 60  

3.
4 
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Personal Permanente Especialista en Gestión Ambiental. 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Título Universitario  Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Gestión Ambiental 3 

ii) Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Otros temas del área ambiental (Ingeniería Ambiental, Ciencias 
Ambientales, etc.)  

2 
3  

6 

iii) 
Se otorga 0.2 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado  (> 
20 horas) en : 
Gestión Ambiental. 

1 1  

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   4  

X ≥ 10 2 
iv) Años de Profesión a partir de la obtención del 

Título Universitario. 5 ≤  x < 10 1 
2  

X ≥ 120 3 

60 ≤  x < 120 2 v) Meses de trabajo en contratos como profesional 
del Título Universitario. 

X < 60 1 

3  

x ≥ 60 7 

30 ≤  x < 60 3 vi) 
Meses de trabajo en contratos de: 
Obras de saneamiento (*) o en temas vinculados 
al área ambiental. 

12 ≤  x < 30 2 

7  

x ≥ 60 12 

30 ≤  x < 60 9 

7 

vii) Meses de trabajo en contratos de:  
Gestión Ambiental. 

12 ≤  x < 30 5 

12  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   24  

x ≥ 10 2 

5 ≤  x < 10 1.25 7 
vi) y 
vii) 

 
Contratos en el Uruguay en: Gestión Ambiental. 

1 ≤  x < 5 0.5 

2  

SUB 
TOTAL 

   2  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe Dominar el idioma Español 
 

Debe ser idioma Nativo y/o 
en su defecto demostrar un 
grado de competencia en 

hablarlo, leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 30  

3.
5 

(*) Obras de saneamiento: se incluyen redes de aguas cloacales y pluviales, estaciones de bombeo, plantas de pretratamiento y 
tratamiento y emisarios subacuáticos. 
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Personal Especializado  

NO Permanente Consultor Senior Especialista en Cálculo Estructural. 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario de Ingeniero. Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Estructuras de obras marítimas y/o túneles y/o Hormigón Armado. 2 

ii) 
Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Estructuras. 1 

2  

Se otorgan 0,25 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado (> 
30 horas) en :  
Estructuras de obras marítimas y/o túneles y/o hormigón Armado. 

1 

6 

iii) 
Se otorgan 0,1 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado  (> 
30 horas) en : 
Estructuras. 

0,5 

1  

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   3  

x ≥ 20 2 
iv) Años de Profesión a partir de la obtención del 

Titulo Universitario. 10 ≤  x < 20 1 
2  

x ≥ 240 3 

120 ≤  x < 240 2 v) Meses de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 120 1 

3  

x ≥ 120 8 

60 ≤  x < 120 5 vi) Meses de trabajo en contratos de: 
Cálculo estructural. 

24 ≤  x < 60 3 

8  

x ≥ 120 12 

60 ≤  x < 120 9 

7 

vii) 
Meses de trabajo en contratos de:  
Cálculo estructural de obras marítimas y/o 
túneles y/o Hormigón Armado. 

24 ≤  x < 60 3 

12  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   25  

x ≥ 15 1,5 

10 ≤  x < 15 1,0 
Contratos en el Uruguay en: 
Cálculo estructural de obras marítimas y/o 
túneles y/o Hormigón Armado. 

5 ≤  x < 10 0,5 

1,5  

7 
vi) y 
vii) 

 
Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) en:  
Cálculo estructural de obras marítimas y/o 
túneles y/o Hormigón Armado. 

x ≥ 5 0,5 0,5  

SUB 
TOTAL 

   2  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe tener conocimiento en el idioma Español 
y/o Inglés 

Debe demostrar un grado 
de competencia en hablarlo, 

leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 30  

4.
1 
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Personal Especializado  

NO Permanente Consultor Senior Especialista en Costos. 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 

Puntaje 
Máxim

o x 
Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario. Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

Se otorga 0,2 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado (> 
30 horas) en:  
Costos de obras marítimas y/o túneles. 

1 
6 

iii) 
Se otorga 0,1punto por curso de Especialización y/o Postgrado  (> 
30 horas) en: 
Costos de obras civiles. 

0, 5 

1  Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   1  

x ≥ 20 1 
iv) Años de Profesión a partir de la obtención del 

Titulo Universitario. 10 ≤  x < 20 0,5 
1  

x ≥ 240 2 

120 ≤  x < 240 1 v) Meses de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 120 0,5 

2  

x ≥ 120 3 

60 ≤  x < 120 2 vi) Meses de trabajo en contratos de: 
Costos de obras civiles. 

24 ≤  x < 60 1 

3  

x ≥ 120 7 

60 ≤  x < 120 5 

7 

vii) Meses de trabajo en contratos de:  
Costos de obras marítimas y/o túneles. 

24 ≤  x < 60 2 

7  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   13  

x ≥ 15 0,5 

10 ≤  x < 15 0,2 Contratos en el Uruguay en: 
Costos de obras marítimas y/o túneles. 

5 ≤  x < 10 0,1 

0,5  

7 
vi) y 
vii) 

 
Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) 
en:  
Costos de obras marítimas y/o túneles. 

x ≥ 5 0,5 0,5  

SUB 
TOTAL 

   1  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe tener conocimiento en el idioma Español 
y/o Inglés 

Debe demostrar un grado 
de competencia en hablarlo, 

leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple 

Cumple /  
NO cumple 

TOTAL 15  

4.
2 
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Personal Especializado  

NO Permanente Consultor Senior Especialista en Hidráulica. 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario de Ingeniero. Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Ingeniería Sanitaria o Hidráulica. 5 

ii) 
Se otorga el máximo con 1 maestría en: 
Otras áreas relativas a las actividades desarrolladas en el PSUIV (*). 3 

5  

Se otorga 1  punto por curso de Especialización y/o Postgrado (> 30 
horas) en:  
Sanitaria o Hidráulica. 

3 

6 

iii) 
Se otorga 1 punto por curso de Especialización y/o Postgrado (> 30 
horas) en: 
Otras áreas relativas a las actividades desarrolladas en el PSUIV (*). 

1 

3  

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   8  

x ≥ 20 4 
iv) Años de Profesión a partir de la obtención del 

Titulo Universitario. 10 ≤  x < 20 2 
4  

x ≥ 240 6 

120 ≤  x < 240 4 v) Meses de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 120 2 

6  

x ≥ 120 10 

60 ≤  x < 120 6 vi) 
Meses de trabajo en contratos de: 
Estudios hidráulicos correspondientes a 
proyectos de agua y saneamiento. 

24 ≤  x < 60 4 

10  

x ≥ 120 20 

60 ≤  x < 120 15 

7 

vii) 

Meses de trabajo en contratos de:  
Estudios de transitorios hidráulicos en tuberías de 
impulsión de longitud, diámetro o caudal similares 
a las que integran el PSU IV. 

24 ≤  x < 60 8 

20  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   40  

x ≥ 15 1 

10 ≤  x < 15 0,5 Contratos en el Uruguay con el cargo de: 
Consultor Senior en Hidráulica. 

5 ≤  x < 10 0,2 

1  

7 
vi) y 
vii) 

 
Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) 
con el cargo de:  
Consultor Senior en Hidráulica. 

x ≥ 5 1 1  

SUB 
TOTAL 

   2  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 
Debe tener conocimiento en el idioma Español 
y/o Inglés 
 

Debe demostrar un grado 
de competencia en hablarlo, 

leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 50  

4.
3 

(*) Se incluyen en este ítem los siguientes temas: Saneamiento, Gestión Ambiental, Electromecánica, Obras Marítimas, Estructuras, etc.  
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Personal Especializado  

NO Permanente Consultor Senior Especialista en Obras Electromecánicas. 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario en Ingeniería Mecánica y/o Eléctrica Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

ii) Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Sistemas de Bombeo y/o Sistemas Eléctricos de Potencia 2 2  

Se otorga 0.5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado (> 
30 horas) en Transitorios Hidráulicos y/o Control electrónico de 
motores (variadores). 

1 

Se otorga 0.5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado (> 
30 horas) en Control de Calidad y/o Transitorios eléctricos y/o 
Tratamiento de armónicos de potencia 

1 

6 

iii) 

Se otorga 0.5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado  (> 
30 horas) en Normativa Internacional relacionada con obras 
mecánicas y/o Normativa Internacional relativa a instalaciones 
eléctricas 

1 

3  

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   5  

x ≥ 20 2 
iv) Años de Profesión  

10 ≤  x < 20 1 
2  

x ≥ 240 2 

120 ≤  x < 240 1 v) Meses de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 120 0.5 

2  

x ≥ 120 6 

60 ≤  x < 120 3 vi) 
Meses de trabajo en contratos de: 
Obras electromecánicas incluyendo estaciones 
de  bombeo 

24 ≤  x < 60 2 

6  

x ≥ 120 10 

60 ≤  x < 120 4 

7 

vii) 
Meses de trabajo en contratos  con el cargo de:  
Consultor Senior Especialista en Obras 
Mecánicas y Eléctricas 

24 ≤  x < 60 2 

10  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   20  

x ≥ 15 3 

10 ≤  x < 15 2 

Contratos en el Uruguay en: 
Obras electromecánicas incluyendo estaciones 
de  bombeo y/o Consultor Senior Especialista en 
Obras Mecánicas y Eléctricas 5 ≤  x < 10 1 

3  

7 
vi) y 
vii) 

 Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) en:  
Obras electromecánicas incluyendo estaciones 
de  bombeo y/o Consultor Senior Especialista en 
Obras Mecánicas y Eléctricas 

x ≥ 5 2 2  

SUB 
TOTAL 

   5  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe tener conocimiento en el idioma Español 
y/o Inglés 

Debe demostrar un grado 
de competencia en hablarlo, 

leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 30  

4.
4 
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Personal Especializado  

NO Permanente 
Consultor Senior Especialista en Obras de Control, Comunicaciones e 

informática. 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario en Ingeniería Eléctrica  Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Sistemas de Control Industrial 1 1  

ii) 
Se otorga 0.5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado (> 
30 horas) en : Control Automático aplicado a Procesos Industriales 

1 

Se otorga 0.5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado (> 
30 horas) en :  
Redes de Comunicaciones 

1 

6 

iii) 
Se otorga 0.5 puntos por curso de Especialización y/o Postgrado  (> 
30 horas) en : 
Sistemas SCADA y/o Bases de datos 

1 

3  

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   4  

x ≥ 20 2 
iv) Años de Profesión 

10 ≤  x < 20 1 
2  

x ≥ 240 2 

120 ≤  x < 240 1 v) Meses de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 120 0.5 

2  

x ≥ 120 5 

60 ≤  x < 120 3 vi) 
Meses de trabajo en contratos de: 
Obras electromecánicas incluyendo estaciones 
de bombeo 

24 ≤  x < 60 2 

5  

x ≥ 120 8 

60 ≤  x < 120 6 

7 

vii) 
Meses de trabajo en contratos  con el cargo de:  
Consultor Senior Especialista en Obras de 
Control, Comunicaciones e informática. 

24 ≤  x < 60 4 

8  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   17  

x ≥ 15 3 

10 ≤  x < 15 2 
Contratos en el Uruguay en: 
Obras electromecánicas incluyendo estaciones 
de bombeo y/o Consultor Senior Especialista en 
Obras de Control, Comunicaciones e informática.  5 ≤  x < 10 1 

3  

7 
vi) y 
vii) 

 
Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) en:  
Obras electromecánicas incluyendo estaciones 
de bombeo y/o Consultor Senior Especialista en 
Obras de Control, Comunicaciones e informática. 

x ≥ 5 1 1  

SUB 
TOTAL 

   4  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe tener conocimiento en el idioma Español 
y/o Inglés 

Debe demostrar un grado 
de competencia en hablarlo, 

leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 25  

4.
5 
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Personal Especializado  

NO Permanente Consultor Senior Especialista en Geotecnia 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i) Titulo Universitario de Licenciado en Geología o Ingeniero Civil. Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

ii) 
Se otorga el máximo con 1 maestría en:  
Geotecnia. 
. 

0,5 0,5  

6 

iii) 
Se otorga 0,1 punto por curso de Especialización y/o Postgrado (> 30 
horas) en:  
Geotecnia. 

0,5 0,5  

Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   1  

x ≥ 20 0,5 
iv) Años de Profesión a partir de la obtención del 

Titulo Universitario. 10 ≤  x < 20 0,2 
0,5  

x ≥ 240 1.5 

120 ≤  x < 240 1 v) Meses de trabajo en contratos como profesional 
del Titulo Universitario. 

X < 120 0,5 

1.5  

x ≥ 120 2 

60 ≤  x < 120 1.5 vi) Meses de trabajo en contratos en: 
Estudios geotécnicos. 

24 ≤  x < 60 1 

2  

x ≥ 120 4 

60 ≤  x < 120 2 

7 

vii) 
Meses de trabajo en contratos  con el cargo de:  
Estudios geotécnicos para obras similares a las 
que integran el PSU IV. 

24 ≤  x < 60 1 

4  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   8  

x ≥ 15 0,5 

10 ≤  x < 15 0,2 Contratos en el Uruguay en: 
Estudios geotécnicos. 

5 ≤  x < 10 0,1 

0,5  

7 
vi) y 
vii) 

 
Contratos en Latinoamérica (Menos Uruguay) en:  
Estudios geotécnicos. x ≥ 5 0,5 0,5  

SUB 
TOTAL 

   1  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe tener conocimiento en el idioma Español 
y/o Inglés 

Debe demostrar un grado 
de competencia en hablarlo, 

leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 10  

4.
6 
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Personal Especializado  
NO Permanente 

Personal Habilitado para el Buceo profesional con experiencia en 
Inspecciones de Obras Subacuaticas. 

Formulario IT
E
M

 

DESCRIPCIÓN 
TEC-6 

Criterios 
Puntaje 
Máximo 
x Tipo  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

i Libreta  de Buzo Profesional (1ª y/o 2ª Categoría) vigente  
(decreto N° 72/991 “Reglamento de Actividades de Buceo”) 

Debe 
tener 

Cumple /  
NO cumple  

6 

iii) Se otorgan 0. 5 puntos por curso de Especialización en:  
Actividades relacionadas con el Buceo Profesional. 

1 1  
Formación 
Académica 

SUB 
TOTAL 

   1  

iv) Años de Profesión a partir de la obtención de la 
Patente de Buzo Profesional. x ≥ 10 1 1  

x ≥ 240 1 

120 ≤  x < 240 0.5 v) Meses de trabajo en contratos como  
Buzo Profesional 

X < 120 0.2 

1  

x ≥ 120 2 

60 ≤  x < 120 1 vi) Meses de trabajo en contratos de: 
Obras submarinas de infraestructura 

24 ≤  x < 60 0.5 

2  

x ≥ 120 4 

60 ≤  x < 120 2 

7 

vii) 
Meses de trabajo en contratos  con el cargo de:  
Inspección de Obras Submarinas de 
Infraestructura 

24 ≤  x < 60 1 

4  

Experiencia 
Profesional 

SUB 
TOTAL 

   8  

7 
vi) y 
vii) 

 

Contratos en el Uruguay en: 
Obras Submarinas de Infraestructura x ≥ 10 1 1  

SUB 
TOTAL 

   1  

Experiencia en 
la Región y 
Dominio del 

Idioma 

8 Debe Dominar el idioma Español 
 

Debe ser idioma Nativo y/o 
en su defecto demostrar un 
grado de competencia en 

hablarlo, leerlo y escribirlo. 

Cumple /  
NO cumple  

TOTAL 10  

4.
7 

 

Puntaje TOTAL Ítem (i) Máximo 300  

Puntaje TOTAL Ítem (iii) Máximo 700  

PUNTAJE TÉCNICO (Pt.) Total 
(Máximo)   

1000  

NOTAS: 
◊ EL MÍNIMO PUNTAJE TÉCNICO (Pt.) REQUERIDO PARA CALIFICAR ES 500 PUNTOS. 
◊ En caso de empate en el puntaje se define por el mayor puntaje obtenido en el orden siguiente: Puntaje Total Ítem (iii); Puntaje Total 

ítem (i); Profesional Ítem 1; Profesional Ítem 2; Profesionales Ítem 3; Profesionales Ítem 4;  
◊ Los criterios utilizados en caso de empate se aplicarán solamente si el empate se registra en el Puntaje Técnico Total de la Empresa. 
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5.3 En primera instancia se abrirá públicamente el sobre de Precios de la Firma 
Consultora que haya obtenido el mayor puntaje técnico. 
 
Para convertir las propuestas de precio a una sola moneda, se tomaran los 
siguientes criterios: 
 
Conversión de Pesos ($) a Dólares USA (U$S). 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY,  
Tasa: DÓLAR BILLETE INTERBANCARIO VENDEDOR,  
Fecha: 10 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
 
Conversión de Euros (€) a Dólares USA (U$S). 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY,  
Arbitraje: EURO - DÓLAR ,  
Fecha: 10 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
 

6.1 Se prevé que la fecha y lugar para el  inicio de las negociaciones del contrato sean: 
20 días después que la empresa que haya obtenido el mayor puntaje técnico haya sido 
notificada de la resolución que aprueba el puntaje técnico:  
 
UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
18 DE JULIO 1360 ESQ. EJIDO. 9° PISO. 
SECTOR SANTIAGO DE CHILE. 
MONTEVIDEO -  URUGUAY 
 

7.2 Se prevé que el lugar y la fecha para iniciar los servicios de consultoría sean: 
En Montevideo, 15 días después de la firma del contrato. 
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Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 

 
Véase el párrafo de referencia 3.4 de la Hoja de Datos para la forma de presentar la propuesta 
técnica, y el párrafo 3.4 de la Sección 2 de la SP para los formularios estándar requeridos y el 
número de páginas recomendadas. 
 
 
TEC-1   Formulario de presentación de la propuesta técnica e Información de la 

firma Consultora. 
A. Formulario de Solicitud de Participación. 
B. Información sobre el Solicitante. 
C. Historial de Incumplimientos. 
D. Situación Financiera 
E. Facturación Anual Media 

 
TEC-2 Experiencia y organización del consultor  
 A. Organización del consultor  
 B. Experiencia del consultor (Específica) 
 
TEC-3 Observaciones y sugerencias con respecto a los términos de referencia, al 

personal de contrapartida e instalaciones que proporcionará el contratante  
 A. Sobre los términos de referencia  
 B. Sobre el personal de contrapartida y los servicios e instalaciones  
 
TEC-4 Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la 

ejecución del trabajo  
 
TEC-5 Composición del equipo y asignación de responsabilidades  
 
TEC-6.   Hoja de vida del personal profesional propuesto 
  
TEC-7.   Calendario de actividades del personal  
 
TEC-8.   Plan de trabajo 
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FORMULARIO TEC-1  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

TÉCNICA 
Montevideo, (día _ mes _ año)  

 
A: Intendencia Municipal de Montevideo 

 
Señoras / señores: 
 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para: "APOYO 

TÉCNICO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO" de conformidad con su 
solicitud de propuestas de fecha (FECHA DE LA SOLICITUD DE PROPUESTAS) y 
con nuestra propuesta.   
 

Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de esta 
propuesta técnica y una propuesta de Precio, que se presenta en sobre separado sellado. 
 
 Los suscritos, incluyendo todos los sub-contratistas requeridos para ejecutar 
cualquier parte del contrato, tienen nacionalidad de países miembros del Banco. En caso 
de que el contrato de prestación de servicios de consultoría incluya el suministro de 
bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos 
sean originarios de países miembros del Banco. 
 
 Los suscritos declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en 
esta propuesta son verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede 
conducir a nuestra descalificación. 
 

 Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la 
propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en párrafo referencial 1.12 de la Hoja de 
Datos, nos comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto.  Esta 
propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que 
resulten de las negociaciones del contrato. 

 
Nosotros aseguramos que si nuestra propuesta es aceptada, iniciaremos los servicios de 
consultoría relacionados con esta propuesta, a más tardar en el día indicado en el 7.2 de la 
Hoja de Datos. 
 
Para la realización de los trabajos fijaremos residencia en Montevideo. 
 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas 
que reciban. 

 
Atentamente, 
Firma autorizada [completa e iniciales]: ________________________________ 
Nombre y cargo del signatario: _______________________________________ 
Nombre de la firma: ________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________ 
Correo electrónico:  _______________________________________________ 
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FORMULARIO TEC-1 (A)  FORMULARIO SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 
 

Fecha: [indicar día, mes y año]          
 
A:  Intendencia Municipal de Montevideo, Departamento de Desarrollo Ambiental, Unidad 
Ejecutora del Plan de Saneamiento – IV Etapa. 
 

Nosotros, los suscritos, solicitamos participar en la Solicitud de Propuesta de 
referencia y declaramos que:  
 
(a) Los solicitantes, poseemos o poseeremos nacionalidades de Países elegibles de 

conformidad con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, de julio de 2006 (GN-
2350-7): [indicar la nacionalidad del Solicitante, y si el Solicitante es una asociación en 
participación, consorcio o asociación, incluya la nacionalidad de todos los miembros que 
integran al Solicitante.]  __________________________________________________; 

 
(b) Los solicitantes, no tenemos ningún conflicto de interés, y específicamente no 

participamos como Solicitantes en más de una solicitud de este proceso; 
 
(c) Los solicitantes, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco; 
 
(d) Los solicitantes, declaramos no haber tenido incumplimientos; 
 
(e) No somos una entidad gubernamental o, si lo somos, cumplimos con las Políticas 

para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, de julio de 2006 (GN-2350-7) 

 
(f) Entendemos que ustedes están facultados para cancelar este proceso en cualquier 

momento y que no están obligados a aceptar ninguna solicitud que reciban, sin 
incurrir por ello en ninguna obligación frente a los Solicitantes. 

 
(g) Los solicitantes, declaramos que la situación financiera en los últimos tres años, 

presentan balances  y márgenes de utilidad positivos. 
 
Firmado ___[firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados abajo]_______-__ 
                       
Nombre __________[indicar nombre completo de la persona que firma la solicitud]__________       
En calidad de ____[indicar la calidad de la persona que firma]__________________________ 
 
Debidamente autorizado para firmar la solicitud por y en nombre de:  
 
(En caso de APCA indicar los datos de todas las empresas integrantes) 
 
Nombre legal del Solicitante:___[indicar nombre completo del Solicitante]______________.  
 
Dirección  ______________________________[indicar calle, número, ciudad y país]__________ 
 
El día ________ del mes de _______________ de  ______ [indicar fecha de firma]_____ 
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FORMULARIO TEC-1 (B)  INFORMACIÓN SOBRE EL SOLICITANTE  
Fecha: [indicar día, mes y año] 
Página  [indicar número de página] de [indicar número total] 

 
Nombre legal del Solicitante:  
__[indicar nombre legal del Solicitante]___ 

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: 

__[indicar nombre legal de cada miembro en caso de ser una APCA]__ 

País de constitución actual o previsto del Solicitante: 
__[indicar país de constitución]___ 

Año de constitución efectivo o previsto del Solicitante:  
__[indicar año de constitución]___ 

Domicilio legal del Solicitante en el país de constitución: 

__[indicar domicilio legal en el país de constitución]___ 

Información sobre el representante autorizado del Solicitante:  

Nombre: ___[indicar nombre legal completo]__ 

Dirección: __[indicar calle/ número/ ciudad/ país]__ 

Números de teléfono y de fax: __[indicar teléfono/ número de fax/ códigos de país y ciudad]__ 

Dirección de correo electrónico: __[indicar la dirección]__ 

 

Se deberán adjuntar copias de los originales de los siguientes documentos:  

 1. Para las APCA, carta de intención de crear una entidad de ese género, o convenio 
constitutivo de la misma. 
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FORMULARIO TEC-1 (C)  HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATO  
 

Fecha: [indicar día, mes y año] 
Página  [indicar número de página] de [indicar número total] 

 
 

Contratos no cumplidos de conformidad con Instrucciones para  los Consultores, 5.2 
de Hoja de Datos, Criterios de Evaluación 

  No se produjo ningún incumplimiento contractual durante el período estipulado, de 
conformidad con el factor 2 de 5.2 de Hoja de Datos, Criterios de Evaluación. 

Litigios pendientes de conformidad con Instrucciones para  los Consultores, 5.2 de 
Hoja de Datos, Criterios de Evaluación 

   No existe ningún litigio pendiente de conformidad con el factor 2 de 5.2 de Hoja de 
Datos, Criterios de Evaluación. 

    Litigio pendiente de conformidad con el factor 2 de 5.2 de Hoja de Datos, Criterios de 
Evaluación., como más abajo se indica 

Año Resultado 
como 

porcentaje de 
los activos 

netos totales 

 
 

Identificación del Contrato  
 

Monto total del 
Contrato (valor 

actual, equivalente 
en U$S) 

 
_____ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 

 
___________ 
 

 
_____ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 

 
___________ 
 

 
_____ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 

 
___________ 
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FORMULARIO TEC-1 (D)  SITUACIÓN FINANCIERA  
Fecha: [indicar día, mes y año] 
Página  [indicar número de página] de [indicar número total] 

 
A completar por el Solicitante y, en el caso de una APCA, por cada uno de los miembros 
integrantes. 
 

Información Financiera Actual (en 
miles equivalentes en dólares de los 
EE.UU.) 

Información histórica correspondiente a los tres (3) 
años anteriores (en miles equivalentes en dólares de 
los EE.UU.) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Promedio 
Coeficiente 
medio 

Información del Balance 

Total del Activo (TA)     
Total del Pasivo (TP)     

(Coeficiente 
TP/TA) 

Patrimonio Neto (PN)      (PN) 

Activo a corto plazo (AC)     
Pasivo a corto plazo (PC)     

(Coeficiente 
AC/PC) 

Información del Estado Financiero 

Utilidades antes de deducir impuestos 
(UAI) 

     

  Se adjuntan copias de estados financieros auditados (balances, incluidas todas las notas 
relacionadas con éstos, y estados de resultados) correspondientes a los ejercicios arriba 
requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 

a) Deben reflejar la situación financiera del Solicitante o del miembro integrante de 
una APCA, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo; 

b) Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador 
certificado;  

c) Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las 
notas a los estados financieros; 

d) Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya 
completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de 
períodos parciales). 

e) Para evaluar la situación financiera se tomarán los promedios resultantes de los 
balances y márgenes de utilidad correspondientes a los tres últimos años. En 
consecuencia, los balances y márgenes de utilidad no se considerarán 
individualmente, a los efectos de constatar o no el resultado positivo, sino que se 
adoptará el criterio del promediar los valores de los tres últimos años. 
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FORMULARIO TEC-1 (E)  FACTURACIÓN ANUAL MEDIA  
Fecha: [indicar día, mes y año] 
Página  [indicar número de página] de [indicar número total] 
 
 

Datos de facturaciones anuales (sólo servicios de consultoría) 

Año Monto y Moneda Equivalente en U$S 

(Indicar año) (Indicar monto y moneda) (Indicar monto equivalente en U$S) 

   
   
   
   

* Facturación 
anual media 

  

 
 
* Facturación anual media de ingresos de los servicios de consultoría calculado como el total 
de los pagos certificados recibidos por servicios de consultoría en progreso o completados, 
dividido por el número de años facturados. 
 
Nota: Indicar los últimos 3 (tres) años de facturación. 
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FORMULARIO TEC-2 ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 
 
 

A – Organización del Consultor 
 

Proporcione aquí una descripción breve de dos páginas de los antecedentes y 
organización de su firma / entidad y de cada uno de los asociados con este trabajo. 
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B – Experiencia del Consultor  (Especifica) 
 

Proporcione información sobre cada uno de los trabajos para los cuales su firma y cada 
uno de los asociados (APCA) con este trabajo fueron contratados legalmente, como 
individuos o como persona jurídica, o como una de las principales firmas integrantes de 
una asociación, para prestar servicios de consultoría similares a los solicitados bajo este 
trabajo.  
 
CONTRATO Nº. (INDICAR Nº.) de 20.  Nombre de la Firma o miembro de APCA 

 
Nombre del trabajo: 
 
 

Valor actual aproximado del contrato (en U$S o Euros): 

País: 
Lugar dentro del país: 
 

Duración del trabajo (meses): 
 

Nombre del Contratante: 
 
 

Número total de persona-meses para realizar el trabajo: 
 

Dirección: 
 

Valor actual aproximado de los servicios prestados por su 
firma bajo el contrato (en U$S o Euros)  
 

Fecha de iniciación (mes / año): 
Fecha de terminación (mes / año): 
 

Número de persona-meses profesional proporcionado por 
consultores asociados: 
 

Nombre de los consultores asociados, si los hubo, y en que 
porcentaje actúo cada uno: 
 
 

Nombre de funcionarios de nivel superior de su empresa 
involucrado y funciones desempeñadas (indique los perfiles 
más significativos tales como Director/ Coordinador de 
Proyecto, Jefe del equipo):  
 

Descripción narrativa del trabajo:  
 

 
Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el contrato: 
 

INFORMACIÓN A UTILIZAR EN:  Tabla De Puntuación para EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA 
CONSULTORA  Ítem (i) 

I) (A) - El oferente indicará el porcentaje de Participación del 
proponente en el Contrato. (Indicar %) _______________% 

II) (B) - Monto del Contrato en miles de Dólares Americanos  (Indicar Monto del Contrato)____________Miles de 
Dólares Americanos 

PROYECTO TIPO (a) 
 

Apoyo Técnico y/o Asesoramiento y/o Gerenciamiento de Proyectos de 
Infraestructura similares a los que integran el PSU IV, que deberán tener 
componentes del siguiente tipo: (C1) Apoyo Técnico y/o Asesoramiento y/o 
Gerenciamiento; (C2) Gestión Financiera y Control Contable y Apoyo a la 

Capacidad Institucional; (C3) Gestión Ambiental y Social. 

PROYECTO TIPO (b) 
 

Dirección de Obras de: (D1) Emisarios Subacuaticos, (D2) Obras 
Civiles y (D3) Obras Electromecánicas. 

 

III) 

(C1) - Apoyo Técnico y/o Asesoramiento y/o 
Gerenciamiento de Proyectos de Infraestructura similares 

a las que integran el PSU IV. 
________% VI) 

(D1) – Dirección de Obras de 
Emisarios Subacuaticos. _________% 

IV) (C2) - Gestión Financiera y Control Contable y Apoyo a 
la Mejora de la Capacidad Institucional. 

________% VII) (D2) - Dirección de Obras de 
Civiles. 

________% 

V) (C3) - Gestión Ambiental y Social. ________% VIII) (D3) – Dirección de Obras 
Electromecánicas. 

________% 

NOTA: La suma de los % indicados en III; IV; V; VI; VII; VIII  NO debe superar el 100% 
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FORMULARIO TEC-3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS 

TERMINOS  DE REFERENCIA, AL PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS 

INSTALACIONES A SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE 
 
 

A – Sobre los Términos de Referencia 
  
La IMM aceptará Observaciones y Sugerencias sobre los Términos de Referencia. 
La IMM no tiene ninguna obligación de tomar en cuenta dichas Observaciones y Sugerencias. 
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B – Sobre el personal de contrapartida y las Instalaciones 
 

 
La IMM, proporcionará un local en el Piso 8 ½  del Palacio Municipal (área 38 m2). 
 
NO suministrará apoyo administrativo, ni transporte, ni equipos y No proporcionará 
insumos ni instalaciones. 
 
La IMM únicamente suministrará toda la información disponible, que sea relevante a los 
proyectos contratados. La información se suministra solo para su uso en esta licitación y 
no puede ser usada con otros fines ni divulgada sin autorización de la Intendencia 
Municipal de Montevideo. 
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FORMULARIO TEC-4 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA 
Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 

DEL TRABAJO  
 
El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes de la propuesta 
técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (incluyendo gráficos y 
diagramas) dividida en las partes siguientes: 
 

a) Enfoque técnico y metodología. 
b) Plan de trabajo, y 
c) Organización y dotación de personal. 

 
La propuesta técnica presentada deberá ser coherente con la información de los 
formularios TEC-5, TEC -7A, TEC -7B y TEC -8. 
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FORMULARIO TEC-5  COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
 

Nombre del personal Firma Área de Especialidad Cargo asignado Actividad asignada 
     

     

     

     

     

     

 
EN ESTA TABLA DEBERÁ DETALLARSE EL PERSONAL DESCRITO EN LA SECCIÓN 2, ITEM 5.2 ,(iii)       
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FORMULARIO TEC-6  CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL PROFESIONAL 

PROPUESTO 
 

 
 

1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:  
________________________________________________________________________ 
 
 
2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone  al candidato]: 
______________________________________________________________________ 
 
 
3.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]: 
________________________________________________________________________ 
 
 
4.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________ 
 
 
5. Detalle de las actividades asignadas  
 
[Enumere todas las tareas que desempeñará bajo este trabajo] 
 
 

6.  Formación Académica: [Se deberá presentar comprobantes (fotocopia) de los títulos obtenidos 
(Titulo universitario; Maestría; Curso de Especialización y/o de Postgrado).]   
 

 Datos a Presentar 

Ubicación del 
Comprobante  

(Indicar Página o 
Folio) 

Nombre  del Título 
Universidad 
País 

i) Título Universitario (*) 

Fecha de Obtención del Título 

 

  
Nombre  de la Maestría 
Universidad 
País 

ii) Maestría 

Fecha de Obtención del Título 

 

  
Nombre  del Curso o Especialización  
Universidad 
País 
Duración del Curso (expresado en horas) 

iii) Especialización y/o 
Cursos de Postgrado 

Fecha de Obtención del Título 
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7. Experiencia Profesional: [La información deberá contar con el respaldo respectivo para 
cada contrato o servicio prestado como profesional]: 
 

Datos a Presentar 

Ubicación del 
Comprobante  

(Indicar Página o 
Folio 

Nombre  del Título 
Fecha de Obtención del Título Universitario iv) Años de profesión 
Año de Obtención 

 

  
Nº de Trabajo: (enumere  los trabajos en orden 
cronológico ubicando primero el desempeñado 
más reciente) 
Desde Año…….hasta Año   
Duración del Trabajo (Expresado en meses) 
Empresa 
Obra; Proyecto, etc. 
Cargo desempeñado 
Actividades desempeñadas 

v) Trabajo en Experiencia 
General 

Dirección de Contacto de la Firma Contratante 
(Nombre de Referencia, Cargo, teléfono, correo 
electrónico, etc.)  

 

  
Nº de Trabajo: (enumere  los trabajos en orden 
cronológico ubicando primero el desempeñado 
más reciente) 
Desde Mes y Año…….hasta Mes y Año   
Duración del Trabajo: (Expresado en meses) 
Empresa: 
Proyecto: 
Monto de obra o Proyecto: (Indicar en U$S  
dólares americanos o Euros) 
Lugar: (Indicar País) 
Descripción de Obra o Proyecto 
Cargo desempeñado 
Actividades desempeñada 

vi) 
Trabajo en Experiencia 
Específica similar al Objeto 
del Contrato. 

Dirección de Contacto de la Firma Contratante 
(Nombre de Referencia, Cargo, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

 

  
Nº de Trabajo: (enumere  los trabajos en orden 
cronológico ubicando primero el desempeñado 
más reciente) 
Desde Mes y Año…….hasta Mes y Año   
Duración del Trabajo (Expresado en meses) 
Empresa 
Proyecto. 
Monto de obra o Proyecto: (Indicar en U$S  
dólares americanos o Euros) 
Lugar: (Indicar País) 
Descripción de Obra o Proyecto 
Cargo desempeñado 
Actividades desempeñada 

vii) Trabajo en Experiencia 
Específica similar al Cargo. 

Dirección de Contacto de la Firma Contratante 
(Nombre de Referencia, Cargo, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 
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8. Idiomas  [Para cada idioma indique el grado de competencia: excelente, bueno, regular,  en 
hablarlo, leerlo y escribirlo]:  
 

IDIOMA HABLA LEE ESCRIBE 

ESPAÑOL    
OTROS (INGLES, FRANCÉS, ETC.)    
Se indicará el nivel de dominio del idioma correspondiente: N = Nativo; E= Excelente; B= Bueno; R= Regular. 
 
9. Declaración: 
 
Yo, el abajo firmante, declaro bajo juramento que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración 
voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera 
contratado.  
________________________________________________ Fecha: _________________ 
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]        Día / Mes / Año 
 
Nombre completo del representante autorizado: __________________________ 
 
 
Nota: en el caso que el firmante actúe en representación del declarante, deberá acreditar 
facultades necesarias para dicha declaración. 
 
 
Notas Aclaratorias: 
 
Se puntuará la información solicitada en Formación Académica, Experiencia Profesional 
y Experiencia en la Región, las Obras o proyectos cuya información sea completa de 
acuerdo a lo solicitado en “Datos a Presentar” y la información solicitada en Formación 
Académica deberá estar avalada por su respectivo comprobante de lo contrario la misma 
no será tenida en cuenta. 
 
La IMM se reserva el derecho de solicitar los comprobantes que avalen la información 
solicitada en Experiencia Profesional y Experiencia en la Región o proyectos cuya 
información sea presentada de acuerdo a la solicitado en datos a presentar. 
 
La información debe estar presentada en el formulario TEC-6, se deberá respetar el 
formato de presentación y no será considerada si se ubica en otro lugar de la oferta 
técnica. 
 
Los trabajos indicados en el ítem 7 vii) puntúan en su categoría y en las categorías 7 vi) y 
7 v); los trabajos indicados en el ítem 7 vi) puntúan en su categoría y en la categoría 7 v)  
 
 
(*) – Para el profesional 4.7 (Personal Habilitado para el Buceo profesional)  no se 
exigirá titulo universitario.
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FORMULARIO  TEC-7A  CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL1 
TIEMPO ASIGNADO 

Meses del proyecto en que se concretará la Contribución del personal (en un gráfico de barras) 2 Total de la Contribución (Personas – Meses) 
N° 

Nombre del 
Personal 

1 2 3 4 5 ……. n 
Sede 

 Otro País 
Sede  

Uruguay 
Campo 3 Total 

PERSONAL CLAVE 

PERSONAL EXTRANJERO 

[Sede Otro País]          
[Sede Uruguay]          1  

[Campo]          
 

          
          2  
          

 

          
          …  
          

 

          
          n  
          

 

SUB TOTAL     

PERSONAL LOCAL 

[Sede Otro País]          
[Sede Uruguay]          1  

[Campo]          
 

          
          2  
          

 

          
          …  
          

 

          
          n  
          

 

  Tiempo completo (Se deberá indicar los Meses/Persona) SUB TOTAL     

  Tiempo parcial (Se deberá indicar los Meses/Persona) TOTAL PERSONAL CLAVE     

 
1 Para el personal profesional el aporte debe ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categoría (por ejemplo, dibujante, empleado de oficina; etc.) 
2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en el campo.  
3 Trabajo en el campo significa el trabajo en Montevideo,  realizado en la zona de las Obras.  
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Meses del proyecto en que se concretará la Contribución del personal (en un gráfico de barras) 2 Total de la Contribución (Personas – Meses) 
N° 

Nombre del 
Personal 

1 2 3 4 5 ……. n 
Sede 

 Otro País 
Sede  

Uruguay 
Campo 3 Total 

PERSONAL de APOYO 

PERSONAL EXTRANJERO 

[Sede Otro País]          
[Sede Uruguay]          1  

[Campo]          
 

          
          2  
          

 

          
          …  
          

 

          
          n  
          

 

SUB TOTAL     

PERSONAL LOCAL 

[Sede Uruguay]          
1  

[Campo]          
 

          
2  

          
 

          
…  

          
 

          
n  

          
 

 Tiempo completo (Se deberá indicar los Meses/Persona) SUB TOTAL     
 

 Tiempo parcial (Se deberá indicar los Meses/Persona) TOTAL PERSONAL de APOYO     

 TOTAL PERSONAL      

1 Para el personal profesional el aporte debe ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categoría (por ejemplo, dibujante, empleado de oficina; etc.) 
2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en el campo.  
3 Trabajo en el campo significa el trabajo en Montevideo,  realizado en la zona de las Obras.  
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FORMULARIO  TEC-7B CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL1 

ACTIVIDADES ASIGNADAS (de acuerdo al formulario TEC-8) 
  

Actividad asignada  

N° 
Nombre del 

personal 

[ I
n

d
ic

a
r 

N
o

m
b

re
 

d
e

 la
 

A
c
tiv

id
a

d
 ] 
 

1 

[ I
n

d
ic

a
r 

N
o

m
b

re
 

d
e

 la
 

A
c
tiv

id
a

d
 ] 

 2
 

.. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... n 

PERSONAL EXTRANJERO              
[Sede Otro País]               
[Sede Uruguay]                1 

 

[Campo]               
               
               2 

 

               
               
                

 

               
               
               n 

 

               

 
PERSONAL LOCAL                

[Sede]               
1 

 
[Campo]               
               2  
               
                 
               
               n  
               

 Tiempo completo (Se deberá indicar los Meses/Persona)   
 Tiempo parcial (Se deberá indicar los Meses/Persona)  

 
1 Para el personal profesional el aporte debe ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categoría (por ejemplo, dibujante, empleado de oficina; etc.) 
2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en el campo.  
3 Trabajo en el campo significa el trabajo en Montevideo,  realizado en la zona de las Obras. 
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                                         FORMULARIO  TEC-8  PLAN DE TRABAJO  
 

 
 

Meses2 Personal 
N° Actividad1 

1 2 3 4 5 6 7 8 …. n Clave Apoyo Total 

I            [INDICAR  
MESES / PERSONA] 

[INDICAR  
MESES / PERSONA] 

[INDICAR  
MESES / PERSONA] 

II               
III               
IV               
V               
VI               
...               
...               
...               
...               
...               
n               

 
Se realizara un formulario por cada tipo de proyecto: Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control del PSUIV;  Apoyo Técnico a la Dirección de 
Obras Civiles; Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico; Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas; Apoyo Técnico a la Gestión 
Financiera y Control Contable; Apoyo Técnico a la Capacidad Institucional y Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV. 
 
1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, Se deberá explicitar como mínimo las etapas de Informe inicial, 

Informe de Avance, Informe Especial, Informe Mensual, Informe Semestral, Informe Final), y otras etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante.  Para 
tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase.   

2 La duración de las actividades deberá ser indicada en un gráfico de barras y se deberá indicar los Meses/Persona necesarios para cada actividad y discriminado en 
Personal Clave, Personal de Apoyo y Personal Total.  
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Sección 4. Propuesta de Precio – Formularios Estándar 
 
Los formularios estándar para las propuestas de Precio deberán ser utilizados para la 
preparación de éstas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el párrafo 3.6 de 
la Sección 2. Dichos formularios deberán usarse según el método de selección indicado 
en el párrafo 4. de la Carta de Invitación. 
 
 
 
Formulario PR-1   Presentación de la propuesta de precio  
 
Formulario PR-2   Resumen de precios  
 
Formulario PR-3  Desglose de precios por actividad  
 
Formulario PR-4   Desglose por remuneraciones  
 
APÉNDICE: Negociaciones de precio y desglose por tarifas de  honorarios  

 
 
 
Nota Aclaratoria:  
 
La “Propuesta de Precio” debe incluirse en un sobre sellado rotulado “PROPUESTA DE 
PRECIO” con la siguiente advertencia “NO ABRIR AL MISMO TIEMPO CON LA 
PROPUESTA TECNICA”, se debe indicar en dicho sobre el nombre de la Firma 
Consultora, fecha y firma del representante autorizado. (Art. 4.4 Sección 2 – Instrucciones 
para los Consultores).
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FORMULARIO PR-1  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

PRECIO 
 

Montevideo, 2009 
 

A: Intendencia Municipal de Montevideo 
 

Señoras / Señores: 
 

 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para "APOYO 

TÉCNICO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO " de conformidad con su 
pedido de propuestas de fecha (Indicar fecha de la Solicitud de Propuesta) y con 
nuestra propuesta técnica.  La propuesta de precio por la totalidad de los trabajos a 
realizar que se adjunta es por la suma de [monto en palabras y en cifras1] pesos 
uruguayos más la suma de [monto en palabras y en cifras1] dólares americanos mas la 
suma de [monto en palabras y en cifras1] euros, incluyendo Beneficios, gastos 
generales, costos financieros, costos indirectos, aportes sociales y demás impuestos 
que correspondan, no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 
 Nuestra propuesta de precio será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a 
las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del 
período de validez de la propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en el párrafo 
referencial 1.12 de la Hoja de Datos.  
 

Ni nosotros ni nuestros agentes han pagado ni  pagaran comisiones o 
gratificaciones relacionadas con esta propuesta o la ejecución del contrato Entendemos 
que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

 
Atentamente, 

 
 

 
Firma autorizada: [nombre completo e iniciales]: __________________________ 
Nombre y cargo del signatario: _________________________________________ 
Nombre de la firma: _________________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
Correo Electrónico_________________________________________________ 
 
 

1 Las cifras deberán coincidir con las indicadas bajo el Precio Total de la Propuesta de Precio, Formulario 
PR-2; La Firma Consultora solamente indicará las cantidades en aquellas monedas en que expresen la 
Oferta.   
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FORMULARIO PR-2   RESUMEN TOTAL DE PRECIOS 
 

TOTAL DE LA PROPUESTA  
 
ITEM 

Rubro 
MONTO DE LA CUOTA 

PARTE DEL TOTAL 
EN PESOS URUGUAYOS  

($) 

MONTO DE LA CUOTA 
PARTE DEL TOTAL EN 

DOLARES AMERICANOS  
(U$S) 

MONTO DE LA CUOTA 
PARTE DEL TOTAL EN 

EUROS   
(€) 

I 
APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PSUIV 
   

II APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES    

III 
APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS DEL 

EMISARIO SUBACUATICO 
   

IV 
APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

ELECTROMECÁNICAS 
   

V 
APOYO TÉCNICO A LA GESTION FINANCIERA Y 

CONTROL CONTABLE 
   

VI APOYO TÉCNICO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL    

VII 
APOYO TÉCNICO AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y 

SOCIAL 
   

TOTAL PROPUESTA DE PRECIO 
(I+II+III+IV+V+VI+VII)  

   

 
FORMULARIO PR-2 HOJA 1 DE 8 

o La suma de estos montos en las diferentes monedas constituye el total de la propuesta.   
o Indique el precio total sin IVA, pagadero por el Contratante en cada una de las monedas.  
o Dichos precios deberán coincidir con la suma de los subtotales relevantes indicados en todos los formularios PR-3 proporcionados con la propuesta. 
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FORMULARIO PR-2   APERTURA DE PRECIOS ITEM I – APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL PSUIV. 
 

TOTAL DE LA PROPUESTA  
 
ITEM 

Rubro 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 

DEL TOTAL 
EN PESOS 

URUGUAYOS  
($) 

MONTO DE LA CUOTA 
PARTE DEL TOTAL EN 

DOLARES 
AMERICANOS  

(US$) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 
DEL TOTAL EN 

EUROS 
  (€) 

FORMA DE PAGO  
 

( % del ITEM) 

I.1 Precio por Informe Inicial de Contrato.    5% 

I.2 Precio por Informe Mensual    50%(***) 

I.3 Precio por Informe Semestral    20% (**) 

I.4 
Precio por Informe Avance 

Actividad según artículo :     5.13.4.2 
Actividad según artículo :     5.13.4.3 

   10%  

I.5 
Precio por Informe Final del Ítem 

Actividad según artículo :     5.13.4.2 
Actividad según artículo :     5.13.4.3 

   10% 

I.6 Precio por Informe Final de Contrato    5% 

SUB TOTAL ITEM I  
APOYO A LA DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL PSUIV 
   100% 

FORMULARIO PR-2 HOJA 2 DE 8  
o La suma de estos montos en las diferentes monedas constituye el Sub Total  del Ítem I de la propuesta.   
o Indique el precio total sin IVA, pagadero por el Contratante en cada una de las monedas.  
o Dichos precios deberán coincidir con la suma de los subtotales relevantes indicados en todos los formularios PR-3 proporcionados con la propuesta. 
o (**) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de semestres de duración del contrato (6 semestres); excepto en el caso de prorrogas solicitadas por la 

IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante. 
o (***) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de meses de duración del contrato, sin tener en cuenta el primer mes (35 meses); excepto en el caso 

de prorrogas solicitadas por la IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante.. 
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FORMULARIO PR-2   APERTURA DE PRECIOS ITEM II – APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES 
 

TOTAL DE LA PROPUESTA  
 
ITEM 

Rubro 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 

DEL TOTAL 
EN PESOS 

URUGUAYOS  
($) 

MONTO DE LA CUOTA 
PARTE DEL TOTAL EN 

DOLARES 
AMERICANOS  

(US$) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 
DEL TOTAL EN 

EUROS 
  (€) 

FORMA DE PAGO  
 

( % del ITEM) 

II.1 Precio por Informe Inicial de Contrato.    5% 

II.2 Precio por Informe Mensual    60% (***) 

II.3 Precio por Informe Semestral    30% (**) 

II.4 Precio por Informe Final de Contrato    5% 

SUB-TOTAL ITEM II 
APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
CIVILES 

   100% 

 
FORMULARIO PR-2 HOJA 3 DE 8  

o La suma de estos montos en las diferentes monedas constituye el Sub Total  del Ítem II de la propuesta.   
o Indique el precio total sin IVA, pagadero por el Contratante en cada una de las monedas.  
o Dichos precios deberán coincidir con la suma de los subtotales relevantes indicados en todos los formularios PR-3 proporcionados con la propuesta. 
o (**) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de semestres de duración del contrato (6 semestres); excepto en el caso de prorrogas solicitadas por la 

IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante. 
o (***) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de meses de duración del contrato, sin tener en cuenta el primer mes (35 meses); excepto en el caso 

de prorrogas solicitadas por la IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante.. 
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FORMULARIO PR-2   APERTURA DE PRECIOS ITEM III – APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS DEL EMISARIO 

SUBACUATICO. 
TOTAL DE LA PROPUESTA  

 
ITEM Rubro 

MONTO DE 
LA CUOTA 
PARTE DEL 

TOTAL 
EN PESOS 

MONTO DE LA CUOTA 
PARTE DEL TOTAL EN 

DOLARES 
AMERICANOS  

(US$) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 
DEL TOTAL EN 

EUROS 
  (€) 

FORMA DE PAGO  
 

( % del ITEM ) 

III.1 Precio por Informe Inicial del Contrato.    5% 

III.2 Precio por Informe Mensual    60% (***) 

III.3 Precio por Informe Semestral    30% (**) 

III.4 Precio por Informe Final del Contrato    5%   

SUB-TOTAL ITEM III 
APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS  DEL EMISARIO 
SUBACUATICO 

   100% 

 
FORMULARIO PR-2 HOJA 4 DE 8 

o La suma de estos montos en las diferentes monedas constituye el Sub Total  del Ítem III de la propuesta.   
o Indique el precio total sin IVA, pagadero por el Contratante en cada una de las monedas.  
o Dichos precios deberán coincidir con la suma de los subtotales relevantes indicados en todos los formularios PR-3 proporcionados con la propuesta. 
o (**) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de semestres de duración del contrato (6 semestres); excepto en el caso de prorrogas solicitadas por la 

IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante. 
o (***) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de meses de duración del contrato, sin tener en cuenta el primer mes (35 meses); excepto en el caso 

de prorrogas solicitadas por la IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante.. 
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FORMULARIO PR-2   APERTURA DE PRECIOS ITEM IV – APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS. 
 

TOTAL DE LA PROPUESTA  
 
ITEM 

Rubro 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 

DEL TOTAL 
EN PESOS 

URUGUAYOS  
($) 

MONTO DE LA CUOTA 
PARTE DEL TOTAL EN 

DOLARES 
AMERICANOS  

(US$) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 
DEL TOTAL EN 

EUROS 
  (€) 

FORMA DE PAGO  
 

( % del ITEM) 

IV.1 Precio por Informe Inicial de Contrato.    5% 

IV.2 Precio por Informe Mensual    60% (***) 

IV.3 Precio por Informe Semestral    30% (**) 

IV.4 Precio por Informe Final de Contrato    5% 

SUB-TOTAL ITEM II 
APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
ELECTROMECÁNICAS 

   100% 

 
FORMULARIO PR-2 HOJA 5 DE 8  

o La suma de estos montos en las diferentes monedas constituye el Sub Total  del Ítem IV de la propuesta.   
o Indique el precio total sin IVA, pagadero por el Contratante en cada una de las monedas.  
o Dichos precios deberán coincidir con la suma de los subtotales relevantes indicados en todos los formularios PR-3 proporcionados con la propuesta. 
o (**) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de semestres de duración del contrato (6 semestres); excepto en el caso de prorrogas solicitadas por la 

IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante. 
o (***) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de meses de duración del contrato, sin tener en cuenta el primer mes (35 meses); excepto en el caso 

de prorrogas solicitadas por la IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante.. 
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FORMULARIO PR-2   APERTURA DE PRECIOS ITEM V – APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTROL CONTABLE 

 

TOTAL DE LA PROPUESTA  
 
ITEM 

Rubro 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE DEL 

TOTAL 
EN PESOS 

URUGUAYOS  
($) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE DEL 

TOTAL EN 
DOLARES 

AMERICANOS  
(US$) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE DEL 
TOTAL EN EUROS 

  (€) 

FORMA DE PAGO  
 

( % del ITEM) 

V.1 Precio por Informe Inicial del Contrato.    5% 

V.2 Precio por Informe Mensual    Indicar % (***) 

V.3 Precio por Informe Semestral    Indicar % (**) 

V.4 
Precio por Actividad según artículo: 

5.17.3.9 
   Indicar % (*) 

V5 Precio por Informe Final del Contrato    5%   

SUB-TOTAL ITEM V 
APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTROL CONTABLE  

   100% 

 
FORMULARIO PR-2 HOJA 6 DE 8 

o La suma de estos montos en las diferentes monedas constituye el Sub Total  del Ítem V de la propuesta.   
o Indique el precio total sin IVA, pagadero por el Contratante en cada una de las monedas.  
o Dichos precios deberán coincidir con la suma de los subtotales relevantes indicados en todos los formularios PR-3 proporcionados con la propuesta. 
o (*) – El pago se hará contra actividad terminada y aprobada 
o (**) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de semestres de duración del contrato (6 semestres); excepto en el caso de prorrogas solicitadas por la 

IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante. 
o (***) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de meses de duración del contrato, sin tener en cuenta el primer mes (35 meses); excepto en el caso 

de prorrogas solicitadas por la IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante.. 
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FORMULARIO PR-2   APERTURA DE PRECIOS ITEM VI – APOYO TÉCNICO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
 

TOTAL DE LA PROPUESTA  
 
ITEM Rubro 

MONTO DE LA CUOTA 
PARTE DEL TOTAL 

EN PESOS 
URUGUAYOS  

($) 

MONTO DE LA CUOTA 
PARTE DEL TOTAL EN 

DOLARES 
AMERICANOS  

(US$) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 
DEL TOTAL EN 

EUROS 
  (€) 

FORMA DE 
PAGO  

 
( % del ITEM) 

VI.1 Precio por Informe Inicial del Contrato.    5% 

VI.2 
Precio por Actividad según artículo: 

5.18.3.1 
   Indicar %  (*) 

VI.3 
Precio por Actividad según artículo: 

5.18.3.2 
   Indicar %  (*) 

VI.4 
Precio por Actividad según artículo: 

5.18.3.3 
   Indicar %  (*) 

VI.5 
Precio por Actividad según artículo: 

5.18.3.4 
   Indicar %  (*) 

VI.6 
Precio por Actividad según artículo: 

5.18.3.5 
   Indicar %  (*) 

VI.7 
Precio por Actividad según artículo: 

5.18.3.6 
   Indicar %  (*) 

VI.8 Precio por Informe Final del Contrato    5%   

SUB-TOTAL ITEM VI 
APOYO TÉCNICO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL     100% 

FORMULARIO PR-2 HOJA 7 DE 8 
o La suma de estos montos en las diferentes monedas constituye el Sub Total  del Ítem VI de la propuesta.   
o Indique el precio total sin IVA, pagadero por el Contratante en cada una de las monedas.  
o Dichos precios deberán coincidir con la suma de los subtotales relevantes indicados en todos los formularios PR-3 proporcionados con la propuesta. 
o (*) – El pago se hará contra actividad terminada y aprobada.  
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FORMULARIO PR-2   APERTURA DE PRECIOS ITEM VII – APOYO TÉCNICO AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 

PSUIV 
TOTAL DE LA PROPUESTA  

 
ITEM 

Rubro 
MONTO DE LA CUOTA 

PARTE DEL TOTAL 
EN PESOS 

URUGUAYOS  
($) 

MONTO DE LA CUOTA 
PARTE DEL TOTAL EN 

DOLARES AMERICANOS  
(US$) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 
DEL TOTAL EN 

EUROS 
  (€) 

FORMA DE PAGO  
 

( % del ITEM) 

VII.1 Precio por Informe Inicial del Contrato.    5% 

VII.2 Precio por Informe Mensual    Indicar % (***) 

VII.3 Precio por Informe Semestral    Indicar % (**) 

VII.4 Precio por Actividad según artículo:    5.19.3.3    Indicar % (*) 

VII.4.1 Anteproyecto avanzado de Parquización     Indicar % del Ítem VII.4 (*) 

VII.4.2 Proyecto Ejecutivo de Parquización    Indicar % del Ítem VII.4 (*) 

VII.5 Precio por Informe Final del Contrato    5%   

SUB-TOTAL ITEM VII 
APOYO TÉCNICO AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Y SOCIAL  

   100% 

FORMULARIO PR-2 HOJA 8 DE 8 
o La suma de estos montos en las diferentes monedas constituye el Sub Total  del Ítem VII de la propuesta.   
o Indique el precio total sin IVA, pagadero por el Contratante en cada una de las monedas.  
o (*) – El pago se hará contra tarea terminada y aprobada.  
o Dichos precios deberán coincidir con la suma de los subtotales relevantes indicados en todos los formularios PR-3 proporcionados con la propuesta. 
o (**) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de semestres de duración del contrato (6 semestres); excepto en el caso de prorrogas solicitadas por la 

IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante. 
o (***) - Se paga el porcentaje indicado, dividido por la cantidad de meses de duración del contrato, sin tener en cuenta el primer mes (35 meses); excepto en el caso 

de prorrogas solicitadas por la IMM, las que se pagarán aplicando los precios unitarios aquí definidos y solo cuando así lo decida el Contratante.. 
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FORMULARIO PR-3  DESGLOSE DE PRECIO POR ACTIVIDAD
1 

 
 

Grupo de  Actividades (Fase):2 
   

   

Descripción:3 
   

   

TOTAL DE LA PROPUESTA 

  Componente del Precio 
MONTO DE LA CUOTA PARTE DEL 

TOTAL 
EN PESOS URUGUAYOS 4 

($) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE DEL 

TOTAL EN DOLARES 
AMERICANOS 4 

(US$) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 
DEL TOTAL EN 

EUROS  4 
(€) 

Remuneración5    

Subtotales    
 
 
1 El Formulario PR-3 deberá ser completado para el trabajo completo. En  caso de que algunas actividades requieran una manera diferente de facturar  y de pago (por 

ejemplo: el trabajo tiene etapas y cada etapa tiene un plan de pago diferente), el Consultor deberá llenar un formulario PR-3 separado para cada grupo de actividades. 
Para cada moneda, la suma de los subtotales relevantes de todos los formularios PR-3 presentados deberá coincidir con el Precio total de la propuesta de Precio indicado 
en el Formulario PR-2.  

2  El nombre de las actividades (fases) deberá ser igual o corresponder a los indicados en la segunda columna del Formulario TEC-8 
3 Breve descripción de las actividades cuyo desglose de precio se proporciona en este formulario.  
4 Indicar entre corchetes el nombre de la moneda extranjera. Usar las mismas columnas y monedas que el Formulario PR-2. 
5 Los gastos de remuneración en cada moneda, deberán coincidir respectivamente con los precios totales relevantes indicados en los Formularios PR-4 y PR-5.  
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FORMULARIO  PR-4  DESGLOSE POR REMUNERACIONES
 

 
 La información que debe presentarse en este formulario será utilizada para establecer los 
pagos al Consultor por posibles servicios adicionales (imprevistos o ampliaciones de 
Contrato) solicitados por el Contratante  
El formulario PR-4 deberá ser completado para el mismo personal profesional y de apoyo 
enumerado el formulario TEC-7. 
 

Nombre1 Cargo2 Tarifa persona-mes 3 

Personal extranjero   

[Sede]   
[Campo] 

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

Personal local   

[Sede]   
[Campo] 

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

  
 

 
 
  
1.  El personal profesional deberá ser indicado individualmente; el personal de apoyo será indicado por 

categoría (por ejemplo: dibujante, personal de oficina). 
2. Los cargos del personal profesional deberán coincidir con los indicados en el Formulario TEC-5. 
3. Indique separadamente la tarifa por persona-mes  y la moneda por trabajo en la sede y en el campo. 
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APERTURA DE PRECIOS 
  
 

 TOTAL DE LA PROPUESTA 

N° Descripción Unidad Cantidad Moneda 

Precio 

Unitario 

(Incluye %  de 
Gastos 1,2,3 y 4) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 

DEL TOTAL 
EN PESOS 

URUGUAYOS   
($) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 
DEL TOTAL EN 

DOLARES 
AMERICANOS   

(US$) 

MONTO DE LA CUOTA 
PARTE DEL TOTAL EN 

EUROS   
(€) 

 Personal Especializado Permanente        

1 COORDINADOR GENERAL DE LA CONSULTORA Mes-Persona       

2 
Ingeniero Especializado en Construcción de 
Emisarios Subacuáticos y Obras Marítimas Mes-Persona  

 
    

3.1 Ingeniero Especialista en Dirección de Obras Civiles Mes-Persona  
 

    

3.2 
Ingeniero Especialista  en Dirección de Obras 
Electromecánicas Mes-Persona  

 
    

3.3 Ingeniero Especialista en Obras Eléctricas Mes-Persona  
 

    

3.4 
Contador Especialista en Planificación Económica y 
Financiera Mes-Persona  

 
    

3.5 Especialista en Gestión Ambiental Mes-Persona  
 

    

 Personal Especializado No Permanente   
 

    

4.1 Consultor Senior Especialista en Cálculo Estructural Mes-Persona  
 

    

4.2 Consultor Senior Especialista en Costos  Mes-Persona  
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4.3 Consultor Senior Especialista  en Hidráulica Mes-Persona  
 

    

4.4 
Consultor Senior Especialista  en Obras 
Electromecánicas Mes-Persona  

 
    

4.5 
Consultor Senior Especialista en Obras de Control, 
Comunicaciones e Informática Mes-Persona  

 
    

4.6 Consultor Senior Especialista en Geotecnia Mes-Persona  
 

    

4.7 
Personal Habilitado para el Buceo Profesional con 
experiencia en Inspecciones de Obras Subacuáticas Mes-Persona  

 
    

 Personal de Apoyo         

 Ayudantes de Ingeniero Mecánico Mes-Persona       

 Ayudantes de Ingeniero Eléctrico Mes-Persona       

 Ayudantes de Ingeniero -  Civil Mes-Persona       

 Ayudantes Técnico -  Gestión Ambiental Mes-Persona       

 Dibujante Mes-Persona       

 Secretaria Mes-Persona       

 …..        

 TRABAJOS DE CAMPO        

 Actividad …… Indicar Unidad       

 (Especificar  Tareas  ….        

 GASTOS DE OFICINA   
 

    

 Uso de computadoras, programas Mes       

 (Indicar Gastos)…….        

 ….        
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 SUMINISTROS (de acuerdo a 5.18.3.6.1)        

 Servidor Unidad       

 Computador tipo I   Unidad       

 Computador tipo II  Unidad       

 Computador tipo III Unidad       

 Software Unidad       

 Equipo Multifunción Láser Color Unidad       

 ………….        

SUBTOTAL    

PRECIO TOTAL 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 

DEL TOTAL 
EN PESOS 

URUGUAYOS  
($) 

MONTO DE LA 
CUOTA PARTE 
DEL TOTAL EN 

DOLARES 
AMERICANOS  

(US$) 

MONTO DE LA CUOTA 
PARTE DEL TOTAL EN 

EUROS   
(€) 

1-Porcentaje de gastos generales incluido en la oferta (*1)  
2-Porcentaje Utilidades incluido en la oferta (*1)  

3-Porcentaje de Costos financieros incluidos en la oferta (*1)  
4-Porcentaje de Costos Indirectos incluidos en la oferta (*1)  

PORCENTAJE TOTAL (1+2+3+4) ( pasaje de costo a precio)  
 
o (…..) La apertura es indicativa, se deberá incluir todos los rubros indicados y los necesarios  no incluidos en esta planilla. 
o (*1 ) Todos estos porcentajes se refieren a la oferta en su conjunto deben estar incluidos en el precio y el % se pide a titulo informativo a los efectos de aplicarlos en 

ampliaciones de contrato o imprevistos. 
o El Precio Total debe coincidir con los Totales indicados en el Formulario PR2
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SECCIÓN 5.  TÉRMINOS DE REFERENCIA - "APOYO TÉCNICO A LA UNIDAD 
EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO" 
 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) ejecuta los Planes de Saneamiento Urbano 
de Montevideo desde el año 1983.  
 
Se han completado la Etapa I (Saneamiento al Este de Punta Carreta, Colector Costero, 
Estaciones de Bombeo y Emisario Subacuático en Punta Carreta) y la Etapa II (Saneamiento 
al Oeste de Punta Carreta, Colector Costero, Estaciones de Bombeo, Saneamiento de Cuencas 
Chacarita, Canteras y Flor de Maroñas).  
 
En el año 1992 se contrató el estudio del Plan Director de Saneamiento de Montevideo 
(PDSM), el cual permitió definir un cronograma de obras e implementar la Etapa III 
(Saneamiento en Cuencas Miguelete y Pantanoso, Carrasco Norte, Refuerzo del Colector 
Costero, Cuenca Paraguay, Rejas y Estaciones de Bombeo), ya finalizada. 
 
Actualmente, la IMM está abocada a la ejecución de la siguiente etapa del saneamiento, 
Proyecto denominado “Plan de Saneamiento IV”, que es el primer contrato de préstamo 
individual que forma parte del Convenio de Línea de Crédito Condicional (CCLIP), cuyo fin 
es disminuir la contaminación en la Bahía de Montevideo y playas aledañas y aumentar la 
cobertura de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, aumentar el caudal de aguas servidas 
con disposición adecuada y mejorar la gestión de los servicios de alcantarillado sanitario y 
drenaje pluvial. 
 
El Plan de Saneamiento IV tiene los siguientes componentes: 
 
1. Obras de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial 
 
Este componente comprende la construcción de redes de alcantarillado, redes de micro 
drenaje, y rehabilitación de colectores que han sobrepasado su vida útil en las Unidades 
Funcionales Centro Noreste, Pantanoso, Costero-Carrasco, y Cerro-Casabó que forman parte 
del sistema de alcantarillado y drenaje del Departamento.  
 
2. Sistema de Disposición Final Oeste 
 
Este componente financiará la construcción sistema de disposición final oeste que 
reemplazará al sistema de descarga que actualmente opera en la Bahía, contribuyendo así a la 
mejora de su calidad ambiental. El sistema comprenderá estaciones de bombeo, chimeneas de 
equilibrio, tuberías de impulsión, una planta de pre-tratamiento y el emisario subfluvial en 
Punta Yeguas. 
 
3. Reasentamiento de Familias  
 
Comprende el reasentamiento de por lo menos 516 familias y 3 actividades económicas 
necesarias por la ejecución de las obras de saneamiento y drenaje. Se financiará la 
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construcción de viviendas, la adquisición de viviendas en el mercado local o regional, o la 
indemnización en efectivo, según la opción elegida por cada familia. El costo del componente 
incluye además la contratación de una consultoría de apoyo para la implementación, 
seguimiento y evaluación del Plan de Reposición de Viviendas y Reinstalación de 
Actividades Económicas (PARR). 
 
4. Mejora de la Gestión del Servicio de Saneamiento y Drenaje 
 
Se financiará: (i) la actualización del catastro de conexiones de saneamiento; (ii) la 
implementación de procedimientos de actualización permanente del catastro; (iii) la creación 
en la División Saneamiento de la Unidad de Planificación y Gestión Comercial, (UPC), que  
estará a cargo, entre otras funciones, de la actualización de costos y de tarifas, y de elaborar 
las propuestas anuales de ajuste estructural de la tarifa; (iv) el desarrollo de la facturación de 
usuarios con fuentes propias de agua; (v) el estudio de factibilidad y el diseño de un esquema 
de facturación por naturaleza de efluentes para usuarios industriales y comerciales, (vi) el 
estudio de implementación generalizada de contratos de usuario; (vii) implementación de 
metodologías de análisis de costos (integradas con el sistema de Contabilidad de Costos) y 
tarificación; (viii) elaboración, con la UPC, del estudio de revisión de la política de 
bonificación tarifaria; (ix) la campaña de promoción de actividades del Plan de Saneamiento 
Urbano; y (x) la actualización del Plan Director de Saneamiento de Montevideo (PDSM).  
Este componente también incluye la compra de mobiliario, equipamiento de oficina, 
informático, de topografía, de laboratorio, instrumentos de medición, y vehículos necesarios 
para la ejecución del Programa. 
 
El costo del Primer Programa bajo la Línea crédito CLIPP (PSUIV) será de U$S 139.5 
millones y el préstamo será de U$S 118.6 millones. 
 
La ejecución y seguimiento del Proyecto está a cargo de la Unidad Ejecutora del Plan de  
Saneamiento.  
 
Esta Unidad fue creada para esos fines en ocasión del Préstamo N° 76/IC-UR (Plan de 
Saneamiento I). Posteriormente continuó su actuación en los Préstamos N° 575/OC-UR (Plan 
de Saneamiento II) y Nº 948/OC-UR (Plan de Saneamiento III). 
 
La UE tiene las siguientes responsabilidades: 
 

• Planificación de las inversiones del Programa; 
• Preparación y seguimiento de los procesos de licitación de las obras, adquisición de 

bienes y consultorías; 
• Coordinación y supervisión del plan de reasentamiento; 
• Control, seguimiento y fiscalización de obras; 
• Coordinación y supervisión del Plan de Gestión Ambiental y Social y verificación de 

la implantación de las medidas de mitigación ambiental; 
• Control de contabilidad y archivo, presentación de solicitudes de desembolso y 

rendición de cuentas; 
• Elaboración de los informes del Programa; 
• Presentación de evidencia del cumplimiento de cláusulas contractuales; y 
• Seguimiento y evaluación de resultados. 
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5.2.  OBJETO 

El objeto de este llamado es seleccionar un Firma Consultora para proveer el Apoyo Técnico 
a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento e incluye todos los trabajos necesarios para el: 
 
o Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control del PSUIV. 

 
o Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Civiles. 

 
o Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico. 
 
o Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas. 
 
o Apoyo Técnico a la Gestión Financiera y Control Contable  
 
o Apoyo Técnico a la Mejora de la Capacidad Institucional  
 
o Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV 

 
 
Los presentes Términos de Referencia establecen las condiciones técnicas y las formas de 
relacionamiento que regirán el contrato de servicios de consultoría para cumplir con el objeto 
de este llamado.  
 
El Consultor, en su oferta técnica,  presentará la metodología correspondiente para cada uno 
de estas tareas y su plan de trabajo. 
 
Al decir Objeto de la Licitación, Contrato o Trabajos se entiende que refiere a todos los 
trabajos comprendidos en el Contrato original y las ampliaciones del Contrato que pudieran 
existir. 
 
Como se ha dicho anteriormente, la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento es la 
responsable de la ejecución del Programa. 
Por lo tanto la Consultora que resulte contratada mediante esta Licitación, realizará los 
trabajos descritos en los Términos de Referencia pero siempre bajo las órdenes y directivas 
que imparta la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento. 
 
La relación de las empresas Contratistas de las obras que integran el Plan de Saneamiento IV 
Etapa será con el Propietario, representado por la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento, 
que le dará las ordenes, instrucciones, ordenes de cambio, etc., contando con el apoyo o 
asesoramiento técnico de la Consultora. 
En efecto la Dirección de Obra es de competencia de la Unidad Ejecutora, que designará el 
Ingeniero Director de cada Obra. 
 



Sección 5 – Términos de referencia  
 

 
“Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento”  

Página  100 de 199 
 
 

Las actividades que deberá ejecutar la Consultora son diversas y por lo tanto también es 
diferente el tipo de apoyo técnico a la Dirección de Obra según la actividad de que se trate. 
En el caso particular del Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico, 
dadas las características especiales de esta obra, el Pliego prevé: 
 

a. un equipo de Dirección de Obra de la Unidad Ejecutora (se describe en 5.15.4.1) y 
 
b. un equipo de la Consultora que deberá realizar un apoyo técnico mucho más 

intenso que el caso de las otras actividades. 
 
En efecto la Consultora deberá incluir el personal permanente que indica el pliego más el 
equipo no permanente, más el personal de apoyo que considere necesario para el adecuado 
control de obra. 
La consultora propondrá los controles, verificaciones, modificaciones, tolerancias, 
procedimientos, etc. Específicos que estima pertinente aplicar para controlar la ejecución de 
esta obra, la Unidad Ejecutora evaluará la pertinencia y el equipo de la Unidad Ejecutora en 
conjunto con el equipo de la Consultora las aplicará. 
 

5.3. ANTECEDENTES 

Los antecedentes para la realización de los trabajos son los siguientes:  
 
� Contrato de Préstamo BID 1819/ OC-UR. 
� Organigrama de la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento 
 
� Informe Inicial 
 
� Proyectos Ejecutivos del 1er Paquete de Obras. 

€ Cerro Norte. 
€ Carrasco Noreste 
€ Casabó 
€ Chacarita  
 

� Proyectos Ejecutivos de Estaciones de Bombeo. 
 

� Anteproyecto Preliminar del 2° Paquete de Obras. 
€ Emisario Subacuatico 
€ PPT 
€ Estaciones de Bombeo  
€ Conducciones 
 

� Plan de Gestión Ambiental y Social. 
€ IGAS 
 

 
Esta información estará disponible a los oferentes para su consulta en la UE. 
 
La Intendencia de Montevideo entregará al Adjudicatario una copia de todos los 
antecedentes en formato digital. 
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Será exclusiva responsabilidad del Consultor usar esta información para sus trabajos. La 
Intendencia Municipal de Montevideo no aceptará reclamación alguna por eventuales errores 
o inexactitudes derivados del uso de esta información. 
 
El Adjudicatario deberá mantener en forma confidencial todos los documentos y demás 
información que le proporcione la Intendencia Municipal de Montevideo para la realización 
de los trabajos, salvo aquellos para los cuales se haya otorgado previamente autorización 
expresa.  
 
La información entregada sólo podrá ser utilizada a los efectos de la presente licitación y 
deberá ser devuelta a la Intendencia Municipal de Montevideo una vez finalizado los trabajos 
en su totalidad, no pudiendo quedar con copias de la misma.  
 
 

5.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El lugar de la prestación de los Servicios de Consultoría que serán contratados será el 
departamento de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.  
 
El Consultor ejecutará todos los estudios, informes, diseños, memorias y demás tareas 
necesarias para la concreción y entrega de los productos finales a que se refieren estos 
Términos de Referencia, de manera que sean completos por sí mismos, esto es,  estableciendo 
todos los detalles y especificaciones correspondientes, de modo que permita sin necesidad de 
aclaraciones posteriores la interpretación clara y concreta de los Servicios Contratados. 
 
El Consultor será responsable de los servicios realizados en cuanto a que el Sistema funcione 
sin inconvenientes, logrando la integración de todos sus componentes sin problemas ni 
dificultad alguna. Las aprobaciones que realice la Intendencia Municipal no eximen al 
Consultor de sus responsabilidades sobre los Servicios Contratados. 
 
 

5.5. ACTIVIDADES A REALIZAR 

5.5.1. Actividades del Consultor 

Los trabajos consistirán en diferentes tareas de Apoyo a la Unidad Ejecutora en la ejecución 
del PSUIV, cuyo objetivo es ejecutar el Plan de Saneamiento de acuerdo a los estipulado en 
el Contrato de Préstamo BID 1819/ OC-UR. 

Las macro actividades incluidas en el mencionado apoyo son las siguientes: 

� Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control del PSUIV. : El 
alcance de los trabajos necesarios para la realización de esta actividad están descriptas en 
el artículo (5.13). 

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Civiles: El alcance de los trabajos necesarios para 
la realización de esta actividad están descriptas en el artículo (5.14). 
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� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico.: El alcance de los 
trabajos necesarios para la realización de esta actividad están descriptas en el artículo 
(5.15). 

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas: El alcance de los trabajos 
necesarios para la realización de esta actividad están descriptas en el artículo (5.16). 

� Apoyo Técnico a la Gestión Financiera y Control Contable.: El alcance de los trabajos 
necesarios para la realización de esta actividad están descriptas en el artículo (5.17). 

� Apoyo Técnico a la Mejora de la Capacidad Institucional: El alcance de los trabajos 
necesarios para la realización de esta actividad están descriptas en el artículo (5.18). 

 
� Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV: El alcance de los 

trabajos necesarios para la realización de esta actividad están descriptas en el artículo 
(5.19). 

 
El consultor llevará actas de todas las reuniones de trabajo entre el Consultor y la DUE y/o 
Contratistas y/o otras Consultoras, etc. 
Llevará un archivo y entregará el original a la UE junto a los Informes Mensuales. 
 

5.5.2. Seguimiento y control 

La Dirección de la Unidad Ejecutora (DUE), actuará como contraparte realizando el 
seguimiento de las tareas de la Firma Consultora y especialmente: 
 

o Contralor del cumplimiento del contrato y órdenes de servicio. 
 
o Contralor del cumplimiento de los requisitos de los pliegos, lo declarado en la oferta, 

la negociación y lo acordado en las diferentes instancias de trabajo. 
 
o Analizar y aprobar la integración del equipo de trabajo. Rechazar o aceptar cambios 

de sus integrantes. 
 

o Entrega de información y recepción de informes 
 

o Aprobación de informes  
 

o Autorización de los pagos 
 

o Emitir Órdenes de Servicio, una “Orden de Servicio” es una comunicación por escrito 
de la DUE al Coordinador General de Proyecto para que el consultor ajuste sus 
actividades y cumpla en forma más eficiente con los objetivos propuestos (ej.: 
intensificando trabajos previstos, etc.). Dichas órdenes no generaran aumento de 
costos para la IMM y el Consultor dará cumplimiento a las órdenes impartidas. 

 
o Solicitar Informes Especiales. 
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5.6. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

5.6.1. Personal del consultor 

Sin perjuicio de lo descrito en los cuadros del ítem 5.2 de la Sección 2 – Instrucciones para 
los Consultores, la Empresa Consultora deberá presentar un organigrama, en el cual deberá 
especificarse y detallar el Personal Técnico Básico Mínimo y de Apoyo (Permanente y No 
Permanente) en cada una de las áreas técnicas para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
El personal propuesto deberá haber tenido participación relevante en las obras para el puesto 
que se postule en los últimos 25 años, no se consideraran obras anteriores. 
 

1 Coordinador  General de la Consultora   

Profesional Universitario Consultor Senior. Con amplia experiencia y formación adecuada en 
gerenciamiento, coordinación de planificación de proyectos de ingeniería civil y /o electromecánica en 
emprendimientos públicos y /o privados por montos mayores a 60 millones de dólares. 
 
Se valorará su experiencia en el gerenciamiento de obras similares a las que integran el PSUIV. 

2 Ingeniero Especializado en Construcción de Emisarios Subacuáticos y Obras Marítimas 

Ingeniero Civil Senior con formación y amplia experiencia en construcción de obras marítimas, tales 
como conductos subacuáticos, emisarios submarinos (de diferente tipo), obras de toma, muelles y 
escolleras. Solo se tendrán en cuenta obras realizadas en condiciones de construcción similares o más 
severas a las del futuro emisario. Deberá tener experiencia en diseño de obras marítimas. 
 
Se valorará tal experiencia en obras similares o mayores a las que integran el PSU IV. 
 
Deberá permanecer durante el periodo comprendido entre el comienzo del Proyecto ejecutivo del 
Emisario realizado por la empresa constructora hasta la finalización de la Obra del Emisario Subacuático 
y con una dedicación horaria compatible con las actividades de las obra y de la Unidad  Ejecutora. 

3 Personal Especializado Permanente 

Este personal deberá permanecer en Montevideo durante todo el contrato y con una dedicación horaria 
compatible con las actividades de las obras y de la Unidad  Ejecutora. 

3.1 

Ingeniero Especialista en Dirección 
de Obras Civiles 
 
* (Podrá coincidir con 4.1 y 4.2) 

Ingeniero Civil Senior con formación y amplia experiencia en 
Dirección de Obras de saneamiento similares a las que integran 
el PSU IV: conducciones, líneas de impulsión, canales, 
estaciones de bombeo, plantas de pretratamiento, etc. 
 
Se valorará experiencia en el seguimiento y control de obras a 
través del Diagrama de Gantt y Plan por Camino Crítico. 
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3.2 

Ingeniero Especialista  en Dirección 
de Obras Electromecánicas 
 
* (Podrá coincidir con 4.4) 
 

Ingeniero con formación electromecánica, con cinco años de 
experiencia probada en obras similares y de tipo industrial en las 
áreas de: 
• Seguimiento y gestión de obras electromecánicas 
• Definición y recepción de suministros (tuberías, válvulas, 

bombas, rejas, compuertas, tamices, barredores, etc..) 
• Ingeniería de detalle (cálculo, diseño y revisión de planos) 
• Montajes y puesta en funcionamiento. 

3.3 

Ingeniero Especialista en Obras 
Eléctricas 
 
* (Podrá coincidir con 4.4) 

Ingeniero Eléctrico con perfil control industrial (SCADA) con 
formación y experiencia en: 
• Diseño de instalaciones eléctricas de potencia de tipo 

industrial (media y baja tensión,  dispositivos de estado 
sólido para control de motores, variadores de frecuencia, 
distribución de energía eléctrica, compensación de energía 
reactiva, comparación de armónicos, instalaciones 
especiales de descarga a tierra, pararrayos) 

• Definición y recepción de suministros  
• Diseño de instalaciones de control del tipo industrial (PLCs, 

SCADA, comunicación de datos, etc.)  
• Montajes y puesta en funcionamiento de instalaciones 

eléctricas del tipo de las indicadas anteriormente 

3.4 
Contador Especialista en 
Planificación Económica y 
Financiera 

Contador Público, con experiencia en: 
 
• Planificación,  control y administración financiero-contable de 

proyectos con Organismos Internacionales  
• Operación  y mantenimiento de sistemas contables 

relacionados con  proyectos de Ingeniería Civil (se valorará 
experiencia en Obras de Saneamiento) 

• Seguimiento  y control de Informes contables periódicos de 
proyectos con Organismos internacionales 

• Planificación y control en la implantación de proyectos 
• Estudio de Estados Financieros de firmas internacionales 

3.5 Especialista en Gestión Ambiental  

Profesional Universitario, preferentemente ingeniero, con 
formación y experiencia en gestión ambiental. Deberá tener un 
mínimo de 5 años de profesión. Se valorará la experiencia en 
gestión ambiental de obras civiles, especialmente en obras 
similares a las que integran el PSU IV. 

 
4 Personal  Especializado No Permanentes. 

El personal especializado (no permanentes) deberá estar a disposición para consultas específicas sobre 
los diferentes aspectos del contrato; su permanencia se requerirá a solicitud de la DUE; Estos 
Especialistas podrán tener que trabajar en forma continuada en Montevideo en determinados periodos de 
la Ejecución del PSUIV, los que serán definidos en la propuesta de la Firma Consultora. 
 
El personal afectado por su especialidad a la Obra del Emisario Subacuatico (4.1, 4.2 y 4.7) deberá estar 
a disposición para consultas específicas sobre los diferentes aspectos de la Obra del Emisario 
Subacuático; su permanencia en Montevideo se requerirá a solicitud de la DUE; Estos Especialistas 
podrán tener que trabajar en forma continuada en Montevideo durante el periodo comprendido entre el 
comienzo del Proyecto ejecutivo del Emisario hasta la finalización de la Obra del Emisario Subacuatico, 
los que serán definidos en la propuesta de la Firma Consultora. 
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4.1 

Consultor Senior 
Especialista en Cálculo 
Estructural. 
 
* (Podrá coincidir con 3.1) 

Ingeniero Civil Senior con formación y amplia experiencia en cálculo 
estructural de obras marítimas, túneles de gran porte y hormigón 
armado (Diseño de estructuras de hormigón armado, y en proyectos 
similares a los que integran el PSUIV, tales como estaciones de 
bombeo, canales, macizos de anclaje, conducciones de hormigón, 
plantas de pretratamiento, etc.). 

4.2 

Consultor Senior 
Especialista en Costos 
 
* (Podrá coincidir con 3.1)  

Consultor Senior Especialista en Costos, con amplia experiencia en 
costos de obras civiles y en particular de obras marítimas, túneles y 
hormigón armado (Estructuras de hormigón armado y en proyectos 
similares a los que integran el PSUIV, tales como estaciones de 
bombeo, canales, macizos de anclaje, conducciones de hormigón, 
plantas de pretratamiento, etc.). 

4.3 
Consultor Senior 
Especialista  en Hidráulica  

Ingeniero Civil con formación y amplia experiencia en el estudio de los 
transitorios hidráulicos en tuberías de impulsión de longitud diámetro y 
caudal similares a los que integran el PSUIV. 
 
Se valorará también la aplicación de modelos 

4.4 

Consultor Senior 
Especialista  en Obras 
Electromecánicas 
 
* (Podrá coincidir con 3.2 y 
3.3) 

Ingeniero Industrial y/o Eléctrico Senior con amplia experiencia en 
diseño y ejecución de proyectos de montaje industriales, estaciones de 
bombeo de agua potable y /o residual y plantas de pretratamiento. 
Deberá tener experiencia en recepción de suministros (tuberías, 
bombas, compuertas, rejas de limpieza, válvulas, barredores, tamices, 
etc.). 
 
Se valorará su experiencia en: 
• Estudio de los fenómenos de  vibraciones y cavitación. 
• Proyecto, dirección y gerenciamiento de obras eléctricas similares o 

de mayor envergadura a las que integran el PSUIV 
• Incorporación de nuevas tecnologías 
• Análisis de fenómenos de transitorios eléctricos 

4.5 

Consultor Senior 
Especialista en Obras de 
Control, Comunicaciones e 
Informática 

Ingeniero Eléctrico Senior con amplia experiencia en: 
• Dirección y gerenciamiento de obras similares o de mayor 

envergadura a las que integran el PSUIV. 
• Incorporación de nuevas tecnologías 
• Proyecto y ejecución de sistemas de control industrial basados en 

PLCs, en algoritmos de control, en redes de comunicación de datos 
y equipos de medición e interfase con campo 

• Proyecto y ejecución de sistemas HMI/SCADA 

4.6 
Consultor Senior 
Especialista en Geotecnia 

Profesional Universitario en Geotecnia con amplia formación y 
experiencia en estudios geológicos y geotécnicos correspondientes a 
obras similares a las que integran el PSU IV (con énfasis en 
fundaciones). 

4.7 

Personal Habilitado para el 
Buceo Profesional con 
experiencia en Inspecciones 
de Obras Subacuáticas 

El personal afectado a la tarea de inspección de las obras submarinas 
deberá estar compuesto como mínimo, por un Buzo Profesional de 1ª 
y/o 2ª Categoría con Libreta de Buzo Profesional vigente y habilitado 
ante el Comando General de la Armada, Prefectura Nacional Naval, 
según lo estipulado en el Decreto N° 72/991 del Poder Ejecutivo. Todo 
el Personal deberá tener experiencia probada en obras submarinas de 
las características de las licitadas. 
Deberá tener la capacidad probada de supervisar la seguridad de las 
tareas subacuáticas durante la obra.  
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Personal de Apoyo 

La Firma Consultora preverá en su oferta todo el personal de apoyo necesario para realizar todas las tareas 
definidas en este pliego de condiciones. Sin ser taxativo se adjunta un listado de personal de apoyo que se 
entiende imprescindible.  
 

o Ayudantes de Ingeniero Mecánico: Bachiller de Ingeniería Mecánica o Tecnólogo 
Mecánico de UTU o Técnico en Mecatrónica de UTU 

o Ayudantes de Ingeniero Eléctrico: Bachiller de Ingeniería Eléctrica  o Ingeniero 
Tecnológico  en Electrotécnica/Electrónica de UTU 

o Ayudantes de Ingeniero -  Civil 
o Ayudantes Técnico -  Gestión Ambiental 
o Dibujante 
o Secretaria 

 
No obstante la Consultora incluirá todo el personal que entienda necesario. 
Previo a su participación en el contrato la Consultora presentará a la DUE un currículo de cada persona 
para su aprobación. Este personal deberá contar con comprobada experiencia para la tarea que se le 
asigne. 

A los efectos de evaluar a los Profesionales solicitados se consideraran obras similares a 
las que integran el PSUIV: 

o Red de Saneamiento para un área igual o mayor a 300 ha. 
o Red de aguas pluviales para un área igual o mayor a 300.ha. 
o Conducción a presión o gravedad forzada de diámetro igual o mayor a 1500mm y longitud igual o 

mayor a 2.000 m. 
o Estación de bombeo de aguas residuales con caudal de diseño igual o mayor a 2m3/s. 
o Planta de tratamiento o pretratamiento de aguas residuales con caudal pico de diseño igual o mayor 

a 2m3/s (caudal medio de diseño igual o mayor a 1 m3/s). 
o Se considerará PLANTA DE PRETRATAMIENTO la que incluya al menos algunos de los siguientes 

equipos o sistemas: 
� Equipos de remoción, lavado y transporte de arena (barredores, 

tornillos, etc.) 
� Equipos de remoción de flotantes, aceites y grasas (ej. Tamices) 
� Sistema de tratamiento de olores. 

o Emisario subacuático con caudal de diseño igual o mayor a 2m3/s y/o de diámetro igual o mayor a 
1,00m y longitud igual o mayor a 1.000 m. 

 
Los Consultores Senior deberán tener amplia experiencia y conocimiento técnico de la 
especialidad funcional  que le permite proporcionar sólido asesoramiento técnico y en 
políticas, en los temas de su especialidad y que haya diseñado, coordinado o participado en 
forma relevante en contratos similares. 
 
La Consultora deberá proporcionar un profesional  para cada especialidad que integre el 
Equipo Técnico Básico No Permanente. Solo se admitirán las excepciones indicadas para los 
profesionales 4.1, 4.2 y 4.4. 
Para el caso que alguno de los Profesionales propuestos no reúnan todos los requisitos, se 
podrá complementar con otro profesional que los reúna. 
 
Todos los Profesionales Permanentes deberán residir en Montevideo durante la vigencia del 
contrato. 
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Todos los Profesionales No Permanentes deberán permanecer a disposición para consultas 
vía electrónica (e-mail, videoconferencia, etc.) en relación a los temas de su competencia. 
 
La dedicación y la carga horaria de cada profesional del Equipo Técnico Básico Mínimo, 
forma parte de la Propuesta Técnica de la Consultora que deberá cumplir con las tareas 
exigidas en el Pliego. 
 
Además, se deberá explicitar el resto del personal asignado a la ejecución del contrato: 

� Otros profesionales 

� Personal de apoyo 

� Administrativos 

 
La participación del Personal de  la Firma Consultora estará supeditada a la aprobación por 
parte de la DUE. La IMM se reserva el derecho a solicitar modificaciones en la estructura 
presentada cuando se aprecie que no se lograrán los objetivos previstos 
 
El Coordinador General de la Consultora, será el nexo formal con la DUE 
 
En las reuniones de coordinación deberán estar presentes los Profesionales del Equipo 
Técnico básico que correspondan de acuerdo a los temas a tratar, previamente acordados vía 
fax, correo electrónico, acta, etc.  La participación del personal idóneo en cada una de las 
áreas deberá constar explícitamente en toda documentación entregada por el Consultor. 
 
Si por causas de fuerza mayor es necesario algún cambio en la integración del personal 
ofrecido y aceptado por la Intendencia Municipal de Montevideo, deberá ser comunicado a la 
DUE, quien podrá ratificar o rechazar el mismo. La modificación deberá estar fundamentada, 
y no podrá perjudicar de ninguna forma la normal ejecución de los trabajos. La persona 
propuesta deberá tener iguales o mejores calificaciones que la persona que se sustituye. 
 
 

5.7. INFORMES A PRESENTAR 

En este Artículo se presenta una enumeración de los tipos de informes a presentar, y su 
alcance.  
En todos los casos cada etapa de los trabajos se considerará finalizada una vez que la 
consultora presente el informe correspondiente de esa etapa y cuente con el visto bueno de la 
IMM. 
 

5.7.1. INFORME INICIAL 

En este informe, el Consultor deberá presentar para los siguientes ítems del objeto del 
contrato: 

� Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control del PSUIV. :  
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� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Civiles:  

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico.:  

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas:  

� Apoyo Técnico a la Gestión Financiera y Control Contable.:  

� Apoyo Técnico a la Mejora de la Capacidad Institucional:  

� Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV:  

 
El Consultor deberá entregar el plan detallado de ejecución de los trabajos. 
Dicho informe deberá contener por lo menos la siguiente información. 
 

5.7.1.1. DATOS ACTUALIZADOS DEL EQUIPO 

El Consultor deberá actualizar y presentar toda la información necesaria sobre el equipo de 
profesionales que trabajaran en el contrato para el correcto desarrollo de los trabajos. 
Se deberá indicar para todo el personal afectado al contrato la siguiente información: 
 

o Nombre del personal 
o Área de especialidad 
o Cargo asignado 
o Actividad Asignada 
o Carga horaria 
o Periodo de actuación (en el caso de personal NO permanente). 

 
Detalle del personal de apoyo permanente y eventual que trabajara en el contrato. 
 

5.7.1.2. MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 

El Consultor deberá proponer un formato y un índice de los temas a incluir en los diferentes 
informes, el que deberá ser aprobado por la DUE. 
 

5.7.1.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El Consultor deberá ajustar y profundizar la metodología, a ser utilizada por el equipo 
propuesto en las tareas contratadas, especificadas en la oferta. 
 
Los parámetros de diseño de dicha metodología serán definidos en acuerdo con la DUE. 
 

5.7.1.4. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Para cada punto de los trabajos a realizar, el Consultor analizará y evaluará diferentes 
alternativas. Para cada una de ellas definirá por lo menos los siguientes aspectos: 
 

� Indicar planificación según UE 
� Modificaciones propuestas a la planificación según UE 
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5.7.1.5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Al finalizar la etapa de preparación del Informe Inicial, el Consultor deberá presentar un 
informe donde se incluyan todos los temas planteados y cualquier otro estudio realizado 
durante esta etapa, necesario para la correcta ejecución de las tareas contratadas. 
 
La DUE considerará la información presentada y podrá exigir al Consultor ampliación de 
aquellos aspectos que considere necesarios. 

5.7.2. INFORME DE AVANCE 

En el Informe de Avance, el Consultor deberá obtener, generar y procesar la información,  a 
partir de la cual se deberán estudiar y definir variantes posibles. Este trabajo será la base para 
las siguientes etapas del proyecto. 
 
El Consultor deberá presentar para los siguientes ítems del objeto del contrato,  
 

� Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control del PSUIV  

� Actividad según artículo :     5.13.4.2 
� Actividad según artículo :     5.13.4.3 

 
la siguiente información: 
 
tareas realizadas, datos del equipo utilizado, la metodología empleada, verificación y ajuste 
del cronograma de trabajo, resumen de los datos obtenidos en campo, primeras conclusiones 
sobre los datos obtenidos, propuestas y recomendaciones de posibles variantes a realizar 
sobre diferentes aspectos del trabajo. 
 

5.7.2.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

Al finalizar la etapa de preparación del Informe de Avance, el Consultor deberá presentar el 
informe de acuerdo al formato e índice de temas aprobados por la DUE en el informe Inicial. 
 
Se incluirán todos los temas planteados y cualquier otro estudio realizado durante esta etapa, 
necesario para la correcta ejecución de las tareas contratadas. 
 
La DUE considerará la información presentada y podrá exigir al Consultor ampliación de 
aquellos aspectos que considere necesarios. 
 

5.7.3. INFORMES ESPECIALES. 

La DUE podrá exigir la presentación  de informes especiales sobre cualquier tema 
relacionado con el objeto del contrato y en particular sobre cualquier aspecto relacionado con 
los servicios prestados durante la ejecución del contrato. A vía de ejemplo podrán solicitarse 
estos informes cuando exista algún a problema detectado en las obras cuyas particularidades 
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especiales requieran de un análisis pormenorizado del problema y se deba proponer una 
posible solución, etc. 
 
Se debe prever la realización de hasta 12 informes de este tipo durante el contrato. 

El precio de estos informes deberá estar prorrateado en el precio del contrato, porque no serán 
objeto de un pago específico. 

5.7.3.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

Al finalizar la etapa de preparación del Informe Especial, el Consultor deberá presentar el 
informe de acuerdo al formato aprobado por la DUE en el informe Inicial u otro que se 
acuerde producto del contenido especifico del Informe Especial. 
 
Se incluirán todos los temas planteados y cualquier otro estudio realizado durante esta etapa, 
necesario para la correcta ejecución de las tareas contratadas. 
 
La DUE considerará la información presentada y podrá exigir al Consultor ampliación de 
aquellos aspectos que considere necesarios. 
 

5.7.4. INFORMES MENSUALES 

El Consultor deberá presentar un resumen ejecutivo de las actividades realizadas durante el 
contrato y deberá tratar en diferentes capítulos por lo menos la siguiente información: 

� Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control del PSUIV. : El 
informe deberá abarcar lo actuado en todas las tareas relacionadas a este ítem, incluyendo 
las recomendaciones, conclusiones, evaluaciones y resultados que la consultora procesó 
en el período que se informe. 

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Civiles:  

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico.:  

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas:  

� Apoyo Técnico a la Gestión Financiera y Control Contable.:  

� Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV:  

 

5.7.4.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

Al finalizar la etapa de preparación del Informe Mensual, el Consultor deberá presentar el 
informe de acuerdo al formato e índice de temas aprobados por la DUE en el informe Inicial. 
 
Se incluirán todos los temas planteados y cualquier otro estudio realizado durante esta etapa, 
necesario para la correcta ejecución de las tareas contratadas. 
 
Deberá adjuntar todas las actas de reunión realizadas en el mes correspondiente. 
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La DUE considerará la información presentada y podrá exigir al Consultor ampliación de 
aquellos aspectos que considere necesarios. 
 

5.7.5. INFORMES SEMESTRALES 

El Consultor deberá presentar un resumen ejecutivo de las actividades realizadas durante el 
contrato y deberá tratar en diferentes capítulos por lo menos la siguiente información: 
 

� Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control del PSUIV: El 
informe deberá abarcar lo actuado en todas las tareas relacionadas a este ítem, incluyendo 
las recomendaciones, conclusiones, evaluaciones y resultados que la consultora procesó 
en el período que se informe. 

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Civiles:  

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico:  

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas:  

� Apoyo Técnico a la Gestión Financiera y Control Contable.:  

� Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV:  

 
 

5.7.5.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

Al finalizar la etapa de preparación del Informe Semestral, el Consultor deberá presentar el 
informe de acuerdo al formato e índice de temas aprobados por la DUE en el informe Inicial. 
 
Se incluirán todos los temas planteados y cualquier otro estudio realizado durante esta etapa, 
necesario para la correcta ejecución de las tareas contratadas. 
 
La DUE considerará la información presentada y podrá exigir al Consultor ampliación de 
aquellos aspectos que considere necesarios. 
 

5.7.6. INFORME FINAL 

El Consultor deberá presentar la siguiente información: 
 

5.7.6.1. FINAL DEL ITEM: 

� Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control del PSUIV: 

� Actividad según artículo :     5.13.4.2 
� Actividad según artículo :     5.13.4.3 
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El Consultor deberá abarcar lo actuado en todas las tareas ya descriptas incluyendo las 
recomendaciones, conclusiones, evaluaciones y resultados que la consultora procesó en el 
período de ejecución de estos ítems del contrato. 
 
Se considerará la finalización total de dichas Actividades una vez que la consultora presente 
el Informe Final del Contrato,. 
 

5.7.6.2. FINAL DEL CONTRATO: 

� Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control del PSUIV:  

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Civiles:  

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico:  

� Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas:  

� Apoyo Técnico a la Gestión Financiera y Control Contable.:  

� Apoyo Técnico a la Mejora de la Capacidad Institucional:  

� Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV:  

 
El Consultor deberá abarcar lo actuado en todas las tareas ya descriptas incluyendo las 
recomendaciones, conclusiones, evaluaciones y resultados que la consultora procesó en el 
período del contrato. Se deberá presentar todas las actividades desarrolladas a lo largo de 
todo el contrato. 
 

5.7.6.2.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

Al finalizar la etapa de preparación del Informe Final, el Consultor deberá presentar el 
informe de acuerdo al formato e índice de temas aprobados por la DUE en el informe Inicial, 
sin perjuicio de modificaciones posteriores. 
 
Se incluirán todos los temas planteados y cualquier otro estudio realizado durante esta etapa, 
necesario para la correcta ejecución de las tareas contratadas. 
 
La DUE considerará la información presentada y podrá exigir al Consultor ampliación de 
aquellos aspectos que considere necesarios. 
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5.7.7. PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES 

TIPO DE INFORME PLAZO 

INFORME 
INICIAL 

◊ Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control 
del PSUIV.: 

◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Civiles:  
◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico.:  
◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas:  
◊ Apoyo Técnico a la Gestión Financiera y Control Contable.:  
◊ Apoyo Técnico a la Mejora de la Capacidad Institucional:  
◊ Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV:  

Es de 30 días desde la firma del 
contrato 

INFORME 
AVANCE 

◊ Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control 
del PSUIV.:Actividad según artículo 5.13.4.2 y 5.13.4.3 

Es de 30 días siguientes al inicio del 
trabajo indicado.  

INFORMES 
ESPECIALES 

◊ Se debe prever la realización de hasta 12 informes de este tipo 
durante el contrato 

Será indicado por la DUE cuando 
solicite dicho informe. 

INFORMES 
MENSUALES 

◊ Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control 
del PSUIV.: 

◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Civiles:  
◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico.:  
◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas:  
◊ Apoyo Técnico a la Gestión Financiera y Control Contable.:  
◊ Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV: 

Es dentro de los 15 días siguientes al 
mes del informe 

INFORMES 
SEMESTRALES 

◊ Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control 
del PSUIV.: 

◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Civiles:  
◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico.:  
◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas:  
◊ Apoyo Técnico a la Gestión Financiera y Control Contable.:  
◊ Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV: 

Es dentro de los 30 días siguientes al 
mes de finalización del semestre 
correspondiente al informe 

TIPO DE INFORME PLAZO 

FINAL DEL ITEM. 

◊ Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control 
del PSUIV.:Actividad según artículo 5.13.4.2 y 5.13.4.3 

Es de 20 días siguientes a la 
finalización del trabajo indicado. 

FINAL DEL CONTRATO 

INFORME 
FINAL ◊ Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control 

del PSUIV.: 
◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Civiles:  
◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico.:  
◊ Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas:  
◊ Apoyo Técnico a la Gestión Financiera y Control Contable.:  
◊ Apoyo Técnico a la Mejora de la Capacidad Institucional:  
◊ Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV:  

Es dentro de los 60 días siguientes a 
la finalización de los servicios 
prestados dentro del contrato 
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5.8.  PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 

5.8.1. Generalidades 

Los informes deberán incluir las respectivas Memorias, Especificaciones, Piezas Gráficas y 
demás documentación con información relevante a los efectos de la correcta interpretación 
técnica de los temas tratados. Todos estos componentes deberán ser coherentes entre sí, 
siguiendo criterios homogéneos y manteniendo vínculos que permitan la comprensión global 
de los mismos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el  contenido será considerado y aprobado por la DUE. 
 

A cada una de las etapas, corresponderá la entrega de documentación, la cual se ajustará a lo 
siguiente: 

 
1. Versión Impresa (original y tres copias) acorde a los formatos y contenidos definidos 

en estos términos de referencia y eventualmente acordados. 
 
2. Versión digital (3 copias). Todos los archivos digitales de documentos y planos se 

entregarán en disco compacto (CD), debiéndose tener presente en este caso: 
 

o El “árbol de carpetas” se ajustará al índice de los informes correspondientes. 
o La versión de los documentos será exclusivamente la de los programas 

acordados con la DUE oportunamente. 
o Se incluirá una copia en formato PDF. que permita reimprimir toda la 

documentación entregada sin configuraciones o ediciones.  
 

Las entregas mencionadas sólo serán de recibo por la DUE cuando se trate de conjuntos 
completos de acuerdo a lo establecido en estos términos de referencia.  
 
Sin perjuicio de lo anterior se manejarán entregas intermedias, reguladas por la DUE con el 
propósito de realizar el seguimiento y control de los trabajos del Consultor.  
 
Las correspondientes versiones de estos documentos deberán estar claramente identificadas 
con un criterio único de clasificación e identificación que se acordará con la DUE. 
 
Todos los documentos originales que presente el Consultor deberán llevar la firma del 
Coordinador del Proyecto. 
 

5.8.2. Bibliografía y normas 

El Consultor deberá indicar, con toda claridad, la fuente de información utilizada en los 
estudios relativos a cada uno de los elementos que integran el proyecto. 
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Para ello citará la bibliografía consultada, así como, entregará un ejemplar a la IMM de las 
Normas, tablas, manuales, etc., que sean utilizados en las tareas contratadas, aunque sean de 
muy amplia difusión y uso. Si la Intendencia ya contara con estas Normas, tablas, manuales, 
etc. no le serán requeridas al Consultor la entrega de las mismas. 

5.8.3. Memorias y Especificaciones 

En las memorias descriptivas y especificaciones deberán definirse y justificarse 
suficientemente los criterios y premisas utilizados en los servicios contratados, al menos en lo 
que se refiere a los conceptos siguientes:  
 
• Antecedentes administrativos y objetivos de los servicios contratados, (Resumen 

Ejecutivo); 
• Planteamiento general de los servicios contratados; 
• Descripción de los distintos componentes de los servicios contratados y características 

esenciales de los mismos (Resumen Ejecutivo).  

5.8.4. Piezas gráficas 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.8.1 “Generalidades” y en los puntos 
desarrollados a continuación, el Consultor deberá acordar con la DUE el índice, formato y 
contenido de las piezas gráficas.  
 
 

5.9. CASO DE PROTECCIÓN CON PATENTES 

Si el Consultor utilizara en el proyecto procedimientos y/o diseños y/o dispositivos 
protegidos por  patentes o sujetos al pago de Royalties, deberá informar de esto al 
Propietario, en todos los casos el Consultor será responsable del cumplimiento de todas las 
disposiciones respecto a patentes y Royalties y el pago de los derechos que pudieran 
corresponder. 
 
El Consultor deberá justificar debidamente la necesidad del empleo de medios y la 
imposibilidad de emplear otros no sujetos al pago de Royalties o protegidos por patentes. 
 
En caso de utilización de programas especiales, además de su soporte en disco compacto 
(CD), y, a criterio de la DUE, una versión del programa que permita chequear las salidas 
entregadas. El Consultor entregará a la I.M.M. las correspondientes licencias y autorizaciones 
del titular / propietario del software para el uso de estos programas de forma que la I.M.M. 
los pueda instalar sin incurrir en ninguna infracción. 
 
Los derechos de propiedad intelectual de los informes y/o proyectos, planos y demás 
documentos que realice el Consultor como parte de los trabajos, quedarán en el dominio 
exclusivo de la Intendencia Municipal de Montevideo, por el hecho de su sola entrega. Por lo 
tanto, los Consultores no podrán usarlos ni describirlos con propósitos algunos extraños al 
objeto del contrato, pero podrán invocarlos como antecedentes de su actuación técnico 
profesional.  
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La totalidad de la información elaborada por el Consultor durante los trabajos 
correspondientes a esta licitación es propiedad de la Intendencia Municipal de Montevideo y 
será entregada a la IMM al finalizar el Contrato, no pudiendo quedar en su propiedad. 
 
 

5.10. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor será responsable de los servicios prestados, aún después de aprobados y 
liquidados los trabajos y de comprobarse culpa, dolo, grave negligencia responderá por los 
daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que deriven del hecho. 
 
Deberá asimismo conservar en su poder y/o entregar a la IMM al finalizar el contrato, copia 
de todos los borradores y planillas empleadas en el contrato a los efectos de proporcionar 
cualquier información complementaria o aclaratoria que se le pueda solicitar a posterioridad a 
la fecha de aprobación del mismo siempre que tales consultas correspondan a las  
obligaciones previstas en este  pliego. 
 

5.11. PLAZOS 

El plazo para la realización de los Actividades del contrato se define en el artículo (5.13.2). 
 
Partiendo del Plan de Trabajo presentado en el Formulario TEC-8, el Consultor deberá 
confeccionar un cronograma de tipo “Diagrama de Gantt”, detallado de tareas con los plazos 
correspondientes claramente especificados y en particular con una identificación de los hitos 
de entrega de documentos y del camino crítico. Dicho cronograma deberá ser aprobado por la 
DUE y tendrá valor contractual. 
 
El Plazo de entrega de los informes, esta especificado en 5.7.7  
 
La DUE podrá rechazar los informes si no están presentados en forma, o poseen carencias 
con lo requerido; en este caso el plazo no será prorrogado y se interrumpirán los plazos de los 
pagos que esos informes tengan asociados.  
 

5.12. MULTAS 

Se aplicará una multa de 0.2 %o (Dos por diez mil) del total del contrato adjudicado por cada 
día calendario de demora en la realización de los trabajos necesarios para cumplir con las 
Actividades establecidas en el contrato o en la entrega de los informes solicitados. 
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5.13. APOYO A LA DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DEL PSUIV. 

5.13.1.  Objetivo y antecedentes 

La  UE tiene entre sus cometidos la ejecución del PSUIV, para ello el contrato de préstamo 
establece una serie de actividades de directa responsabilidad de la UE, que son las siguientes: 
 

• Planificación de las inversiones del Programa; 
• Planificación de la Ejecución del Programa 
• Preparación y seguimiento de los procesos de licitación de las obras, adquisición de 

bienes y consultorías (elaboración de pliegos, informes, etc.); 
• Coordinación y supervisión del plan de reasentamiento; 
• Control, seguimiento y fiscalización de obras; 
• Coordinación y supervisión del Plan de Gestión Ambiental y Social y verificación de 

la implantación de las medidas de mitigación ambiental; 
• Control de contabilidad y archivo, presentación de solicitudes de desembolso y 

rendición de cuentas; 
• Elaboración de los informes del Programa; 
• Presentación de evidencia del cumplimiento de cláusulas contractuales;  
• Preparación de los siguientes Planes de Saneamiento bajo la Línea CCLIP y 
• Seguimiento y evaluación de resultados. 

 
En el Contrato de Préstamo se establece la actuación de varias Firmas Consultoras en 
diferentes aspectos del PSUIV. 
 
El objetivo específico de este contrato es brindar el apoyo necesario a la Unidad Ejecutora 
para la ejecución del Plan de Saneamiento Urbano IV Etapa, en todos los aspectos de 
responsabilidad directa de la UE salvo en aquellos en los cuales está previsto la actuación de 
otra firma consultora, (PARR, PDSM, Plan de Mejora Comercial de la DS, Proyectos 
Ejecutivos PSUV, etc.).  No obstante podrá pedirse opinión en estos temas a la Consultora 
objeto de este contrato. 
 
Para ello se deberán cumplir las siguientes Macro actividades planteadas en el Objeto de este 
llamado a licitación: 
 

o Apoyo Técnico a la Dirección, Planificación, Seguimiento y Control del PSUIV. 
o Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Civiles. 
o Apoyo Técnico a la Dirección de Obras del Emisario Subacuatico. 
o Apoyo Técnico a la Dirección de Obras Electromecánicas. 
o Apoyo Técnico a la Gestión Financiera y Control Contable  
o Apoyo Técnico a la Mejora de la Capacidad Institucional  
o Apoyo Técnico al Plan de Gestión Ambiental y Social del PSUIV 

 
A esos efectos, el Consultor contará con los antecedentes específicos indicados en 5.3. 
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5.13.2. Plazos de Ejecución 

El plazo de ejecución del contrato será de hasta treinta y seis (36) meses, prorrogables, en idénticas 
condiciones y por decisión exclusiva de la IMM; hasta la finalización del PSU IV; debe entenderse 
que la posibilidad de solicitar prórrogas contractuales es una facultad de la IMM (no constituye una 
obligación). 

El plazo de ejecución se deberá ajustar a lo siguiente: 

 

OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (meses) 

Obras, 1er Paquete de Obras PSUIV  
Chacarita 

12 

Obras, 1er Paquete de Obras PSUIV  
Cerro Norte 17 

Obras, 1er Paquete de Obras PSUIV  
Casabó 

30 

Obras, 1er Paquete de Obras PSUIV  
Carrasco Noreste 20 

Obras Zona Oeste, 2° Paquete de Obras PSUIV 
Estaciones de Bombeo, Líneas de Impulsión. 

 
30 

Obras Zona Oeste, 2° Paquete de Obras PSUIV 
PPT. 

 
24 

Obras Zona Oeste, 2° Paquete de Obras PSUIV 
Emisario Subacuatico. 

 
30 

 
La duración de los trabajos de consultoría deberá coordinarse con el desarrollo de las obras y 
de los otros contratos establecidos en el PSUIV. 
 
Las obras y la actuación de la consultoría se desarrollarán de acuerdo al siguiente cronograma 
tentativo. 
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e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

CHACARITA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CERRO NORTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CARRASCO NORESTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CASABO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Estaciones de Bombeo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Lineas de Impulsión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Planta de Pre Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Emisario Subacuatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5

 Consultora Proyectos Ejecutivos PSU IV
 Consultora PDSUM

Año AÑO 1
Mes

INICIO CONSULTORA APOYO UE
CONSULTORA APOYO UE

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Precalificación y Contratación y Estudio de 
ofertas 2° Paquete de Obras

 Consultora Proyectos Ejecutivos PSU V
 Consultora PARR

Inicio Obras 1er PAQUETE

OBRAS 1er 
PAQUETE

Inicio Obras 2° PAQUETE

OBRAS 2° 
PAQUETE
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5.13.3. Alcance de los Trabajos 

La firma Consultora deberá aportar recursos humanos y materiales necesarios, para 
brindar apoyo técnico a la UE en todos los aspectos correspondientes a la ejecución del 
PSUIV.  
 
Dichos recursos, además de integrar la estructura organizacional formada para dar 
cumplimiento a los demás aspectos inherentes a este llamado deberá cumplir 
específicamente en el apoyo a la Dirección de la UE en los siguientes aspectos: 
 

1. Apoyo a la Dirección, Planificación, Programación, Control e Información del 
Plan de Saneamiento IV 

 
2. Apoyo a la Preparación de Pliegos y Especificaciones Técnicas para contratos de 

Obras, Suministros y Estudio de Ofertas. 
 

3. Apoyo a la Preparación de la Documentación necesaria para la siguiente etapa del 
CCLIP PSUV. 

5.13.4. Actividades a Realizar. 

A continuación se detallan, entre otras, las actividades que la firma Consultora deberá 
realizar: 
 

5.13.4.1. APOYO  A LA DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL E 

INFORMACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO IV: 

5.13.4.1.1. APOYO A LA DIRECCIÓN 

La Dirección de la UE está conformada por un Director Ingeniero, un Director Escribano, 
un Director Abogado y un Sub director Ingeniero.  
 
Se deberá plantear e implementar una metodología aplicable que comprenda las 
siguientes acciones:  

• Apoyo a la Implementación de Herramientas de Gestión Gerencial. 
o Sistema de Información Gerencial 
o Sistema de Planificación, Programación y Control. 
o Sistema de Comunicaciones 
o Procedimientos y Rutinas Operativas. 
 

• Asesoramiento para la Contratación de Empresas vinculadas al PSUIV 
(Constructoras, Firmas Consultoras (excepto Actualización del Plan Director 
PDSUM y Proyectos Ejecutivos PSUV), Consultores Individuales, Adquisiciones 
de Bienes, etc.) 

o Estudio y Análisis de Costos y  Precios de Referencia. 
o Estudio y Análisis de Especificaciones Técnicas. 
o Suministro de Soluciones Técnicas nuevas compatibles con los proyectos 

que se licitan. 
o Elaboración de Cuadros Comparativos de Suministros 
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o Búsqueda de Precios de Referencia de Suministros. 
 

5.13.4.1.2. APOYO A LA PLANIFICACIÓN,  

 
Se deberá plantear e implementar una metodología aplicable que comprenda las 
siguientes acciones:  
 

• Análisis y seguimiento del cronograma de actividades de la ejecución del PSU IV 
realizando los comentarios del caso, previsiones, identificación y propuestas de 
soluciones de problemas y/o atrasos, situaciones futuras, tiempos de holgura, 
análisis de los caminos críticos y recomendación de acciones específicas para 
cumplir en tiempo y forma con todas las tareas a ejecutar. 

 
• Apoyo en la realización y actualización del plan de desarrollo de tareas y 

cronograma de avance físico-económico del PSU IV. 
 
• Apoyo en la implementación de un software y metodología apropiada para el 

análisis, seguimiento y actualización de los cronogramas  mencionados y la 
actualización de los Planes Operativos Anuales, previstos en el contrato. 

 
 

5.13.4.1.3. APOYO AL CONTROL 

  

El control de la gestión y evaluación de los resultados en forma continua del PSUIV, se 
realizará con el equipo de profesionales de la UE y la Dirección de las Obras. El control 
financiero de las obras y del PSUIV está especificado en los capítulos correspondientes 
de este pliego. Se pretende reforzar estos controles con la implementación de una 
herramienta de uso común que permita monitorear las actividades previstas en el PSUIV. 
Esta herramienta se denominará tablero de control del proyecto.  
 
La consultora deberá prestar el apoyo a la implantación  del Tablero de Control desde los 
siguientes aspectos, los cuales serán coordinados con la DUE: 
 

• Software a utilizar 
• El diseño básico del Tablero de Control 

o Definición y desarrollo de seis conceptos:  
• Objetivo 
• Indicadores 
• Rangos de alerta 
• Nivel de agregación 
• Frecuencia 
• Fuente 

o Componentes del Ciclo del proyecto:  
•  Evaluación de Resultados, 
•  Control de Procesos, 
•  Control de Proyectos, 
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•  Evaluación ex post y 
•  Evaluación estratégica global.  

o Estructura funcional de tipo piramidal: 
� nivel superior,  
� nivel de mandos medios  
� nivel de ejecución.  
 

• Adiestramiento en su uso. 
 
 

5.13.4.1.4. APOYO A LA INFORMACIÓN,  

 
La UE debe brindar a diferentes entidades, información sobre las características del 
PSUIV y de  las actividades que se desarrollan en el mismo. 
Dicha información requiere de diferentes fuentes de datos que se deben recopilar y 
requiere una adecuada presentación de la información recopilada, para ello se pretende 
que la firma consultora colabore durante todo el período de vigencia del Contrato en lo 
siguiente: 
 

• Apoyo para la Presentación Gráfica del Programa. 
o Paneles informativos 
o Diseño gráfico. 
o Infraestructura de Apoyo 

 
• Apoyo para recopilar y procesar (estableciendo previamente el procedimiento a 

utilizar) los datos que a continuación se listan: 
 

o costos presupuestados y reales de las obras; 
o número de hogares efectivamente conectados; 
o fechas previstas de inicio y finalización de las obras 
o todos los indicadores establecidos en el Marco Lógico del PSUIV 

 
La Consultora no deberá realizar mediciones de campo, campañas de monitoreo, etc. para 
obtener estos datos. La consultora solamente deberá recopilar los datos acudiendo a las 
fuentes de información que correspondan en cada caso, proponiendo los refuerzos que 
sean pertinentes para que las unidades que correspondan puedan disponer oportunamente 
de los datos necesarios. 
 

5.13.4.2. APOYO A LA PREPARACIÓN DE PLIEGOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARA CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS Y ESTUDIO DE OFERTAS: 

 

5.13.4.2.1. PREPARACIÓN DE PLIEGOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARA CONTRATOS DE OBRAS 
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La UE ha elaborado los Pliegos y Especificaciones Técnicas del 1er paquete de obras del 
PSUIV, de acuerdo a los pliegos estándar que proporciona el BID y las especificaciones 
técnicas establecidas en los proyectos ejecutivos de las obras previstas. 
 
El 2° paquete de obras se encuentra en proceso de elaboración del proyecto ejecutivo, 
pero se posee un anteproyecto de las obras. Dada la complejidad de algunas de las obras 
de este paquete se pretende que la firma consultora apoye a esta UE realizando al menos 
las siguientes acciones:   
 

o Análisis y asesoramiento sobre la elaboración de los Proyectos Ejecutivos 
de la 2ª etapa de Obras (Proyecto del Emisario Subacuático, 
Conducciones, Estaciones de Bombeo y Planta de Pre-Tratamiento, etc.). 

o Análisis y Recomendaciones de las Especificaciones Técnicas (ET) a 
Incorporar en  los Recaudos para las Licitaciones de Obras. 

 

5.13.4.2.2. SUMINISTROS 

 
Las obras previstas en el PSUIV, requieren un estudio pormenorizado de los suministros 
propuestos por los oferentes y establecidos por los proyectistas. 
En todos los casos se deberán evaluar alternativas a los suministros propuestos en base a 
criterios de costos, calidad e instalación de los mismos. 
 
Se pretende que la firma consultora realice las siguientes acciones en las diferentes etapas 
de las licitaciones: 
 

o Estudio y Análisis de Costos y Precios de Referencia. 
o Estudio y Análisis de Especificaciones Técnicas. 
o Elaboración de Cuadros Comparativos de Suministros 
o Estudio de la Normativa Aplicable para la aprobación y colocación de los 

suministros propuestos. 
o Estudio de las Inspecciones necesarias para su aprobación (en fabrica y su 

recepción y colocación en obra). 
o Elaboración de protocolos de inspección en las diferentes etapas 

(fabricación, aprobación, transporte, acopio, colocación y puesta en 
funcionamiento). 

o Ensayos de buen funcionamiento. (pruebas hidráulicas, ensayos de carga,  
etc.) 

 
 

5.13.4.2.3. ESTUDIO DE OFERTAS 

En las diferentes etapas del proceso licitatorio de las obras, la UE requiere del apoyo de la 
firma consultora para la revisión y análisis de los documentos presentados por las 
empresas que participan en las licitaciones, tanto en la etapa de precalificación como en la 
de propuestas técnicas y económicas, debiendo la consultora realizar las siguientes 
acciones: 
 

� Asesoramiento previo a la finalización de cada etapa del proceso licitatorio. 
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o Elaboración de Informes a solicitud de  la DUE. 
 

• Asesoramiento para la Adjudicación de Contratos. 
 

o Elaboración de Cuadros Comparativos de Suministros, o de cualquier 
aspecto del contrato licitado. 

o Búsqueda de Precios de Referencia de los Suministros, o de cualquier 
aspecto del contrato licitado. 

 

5.13.4.3. APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA 

SIGUIENTE ETAPA DEL CCLIP PSU V: 

 
La UE tiene entre sus cometidos realizar las acciones necesarias para gestionar la 
aprobación de la siguiente etapa del CCLIP, para lo cual esta previsto la contratación de 
dos firmas consultoras (PDSUM y Proyectos Ejecutivos PSU V) que determinarán que 
obras son necesarias ejecutar en esa etapa; siendo necesario realizar estudios no incluidos 
en las consultorías mencionadas. 
 
Para la tramitación del PSU V se deben cumplir con los requisitos establecidos en el 
Convenio de la Línea CCLIP, contraído con el BID. 
 
El Consultor deberá realizar al menos las siguientes acciones para la preparación de la 
siguiente etapa del CCLIP (PSU V): 
 
 

5.13.4.3.1. ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL PSU V 

 
La firma consultora deberá realizar los estudios necesarios que se requieran en la  
tramitación del PSU V, para lo cual se estima sean necesarios los siguientes: 
 

• Elaboración de Informes y Análisis 
 
A solicitud de la IMM y de acuerdo a los productos de la actualización del 
PDSUM u otros criterios, la consultora deberá elaborar los informes y análisis que  
sean necesarios para la tramitación del PSU V. 
 

• Estudios Financieros y Económicos. 
 
La firma consultora deberá realizar los estudios financieros y económicos 
necesarios que se requieran en la  tramitación del PSU V. 
 

• Anteproyectos no incluidos en otros contratos. 
 
La firma consultora deberá realizar los anteproyectos preliminares necesarios que 
se requieran para la definición de las obras a incluir en el PSU V. 
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• Alternativas 
La firma consultora deberá analizar las variantes posibles en los diferentes 
estudios necesarios que se requieran, para la  definición de los componentes que 
integren el PSU V.  

 
 

5.13.4.3.2. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES ESTABLECIDAS EN 
CONVENIO DE LA LINEA CCLIP 

 
La consultora deberá llevar un registro del cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el Convenio de la Línea CCLIP (Convenio de Línea de Crédito Condicional; Sección 
4. Utilización de la Línea de Crédito Condicional; (c).), y deberá realizar un análisis y 
seguimiento de las actividades.  Se incluirán los comentarios del caso, previsiones, 
advertencias e identificación y propuestas de soluciones de problemas y/o atrasos, 
situaciones futuras, tiempos de holgura y recomendación de acciones específicas para 
cumplir en tiempo y forma con todas las condiciones establecidas en dicho Convenio. 
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5.14.   APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES 

5.14.1. Objetivos y Antecedentes 

La UE cuenta con un equipo de Directores de Obra que tienen a su cargo el control, 
seguimiento y fiscalización de las Obras Civiles para la ejecución de las Obras del  Primer 
y Segundo  Paquete de Obras, cuyos  antecedentes se encuentran dentro del  conjunto 
especificado en el capítulo 5.3 Antecedentes. 
 
La Firma Consultora deberá brindar su apoyo y asesoramiento técnico y específico a la 
DUE en las tareas correspondientes a la inspección, supervisión y gestión de las obras, 
durante las distintas etapas de la ejecución (incluyendo el proceso licitatorio cuándo 
corresponda). 
 

5.14.2. Alcance de los trabajos 

La firma Consultora deberá aportar recursos humanos y materiales para  brindar su apoyo 
y asesoramiento en los siguientes aspectos y funciones: 
  

• Brindar  asesoramiento técnico a la DUE en la definición y solución de aspectos 
técnicos especiales que surjan durante la ejecución de las obras. Incluye el estudio 
y diseño de las modificaciones que surjan respecto a los diseños originales  
debiendo dar respuesta acorde con la urgencia que estos casos presenten. 

 
• Efectuar la inspección, supervisión y coordinación de todas las obras civiles en su 

relación con las instalaciones electromecánicas incluidas en las obras, informando 
a la DUE sobre todo aspecto vinculado a estas tareas. 

  
• Efectuar la inspección y supervisión de suministros. 

5.14.3. Actividades a realizar 

La siguiente lista (no taxativa) indica las actividades comprendidas dentro de lo 
establecido en 5.14.2: 
 

1. En el proceso licitatorio:  
 

� Asesoramiento en la confección de los recaudos, incluyendo un sistema de gestión 
de toda la  documentación asociada al proceso. 

� Actualización de las especificaciones técnicas ya sea debido a los avances 
tecnológicos o a expreso pedido de la UE. 

� Asesoramiento  sobre la normativa nacional e internacional existente y sobre la 
conveniencia de su aplicación. Incluye el suministro de una copia de las normas. 

� Estudio de las ofertas. Colaborar con la elaboración de las solicitudes de 
aclaración pertinentes. 
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� Estudio comparativo y exhaustivo de las ofertas contemplando precios, calidad de 
materiales,  tecnologías disponibles, variantes, costos de mantenimiento, y demás 
factores relevantes para determinar la conveniencia de la adjudicación.  

  
 

2. En la etapa de preparación de las obras:  
 

� Revisión y análisis crítico de la oferta del Contratista para preparar la ejecución 
(suministros, previsiones, subcontratos,  opcionales, etc.) 

� Revisión de los planos de taller (generales y de detalle) de todas las instalaciones 
electromecánicas presentadas por el Contratista verificando su exactitud  para su 
correcta ejecución, agregando las instrucciones y/o indicaciones precisas y claras a 
juicio de la U.E. acerca de las previsiones a adoptar en la obra civil, referente a la 
instalación de los equipos electromecánicos. 

� Definición de los procedimientos y documentos de trabajo para la gestión de las 
obras. 

� Revisión y asesoramiento en las propuestas de suministro del  Contratista, 
contemplando los requisitos del pliego, análisis de procedimientos constructivos  
Incluye la consulta a especialistas en diferentes áreas relativas al suministro, 
inspecciones, estudio de costos y normativas aplicables así como el estudio de 
cuadros comparativos en caso de presentación de alternativas. 

� Analizar las instrucciones que el contratista remita a los fabricantes o 
suministradores de tuberías y otros, para que aquéllas cumplan con lo ofertado y 
aprobado en su oportunidad, proponiendo de ser necesario los cambios que 
entienda pertinentes. 
 

3. En la etapa de ejecución: 
 

• Revisión técnica de los planos de taller presentados por el Contratista, verificando 
la posible afectación de interferencias  a la obra.  

� Asesoramiento sobre los suministros tanto a nivel de sus especificaciones al 
momento de la compra como al de su puesta en obra, verificando el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas. Para el asesoramiento se deberá inspeccionar, 
recomendar y  justificar los suministros comprobando que éstos cumplen con lo 
solicitado. 

� Análisis de procedimientos constructivos 
� Estudios de costos y confección de cuadros comparativos en caso de alternativas 
� Efectuar la inspección y supervisión de obra en casos especiales 
� Seguimiento (análisis con sus comentarios, verificación y actualización) de los 

cronogramas de obra presentados por los Contratistas  y flujos de fondos de cada 
obra. 

� Modificaciones de proyectos de saneamiento, estructuras de hormigón armado, 
estructuras metálicas para las obras electromecánicas y de control, montajes, etc., 
con la correspondiente presentación de relevamientos, memorias, planos, estudio 
de costos, etc. 

 
4. Recepción de las obras 
 
� Revisión y corrección de la información conforme a obra. 



Sección 5 – Términos de referencia  
 

 
“Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento”  

Página  128 de 199 
 
 

 
5. En general: 

 
� Participación en las reuniones de trabajo y coordinación. Confección de las actas  

correspondiente y seguimiento de los temas tratados en las mismas. 
� La DUE podrá solicitar el asesoramiento técnico escrito el que deberá contener los 

antecedentes, memoria descriptiva, justificativa y de cálculo.  
 
El cumplimiento de la  tarea estará a cargo del Ing. Especialista en la Dirección de Obras 
Civiles y será  ejecutada por éste o sus subalternos. Trabajará en forma ágil y coordinada 
con la  Direcciones  de Obras Civiles de la UE, sin perjuicio  de su dependencia directa 
del Coordinador General de la Firma Consultora. 
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5.15. APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS DEL EMISARIO 

SUBACUATICO. 

5.15.1. Objetivo y antecedentes 

El Emisario Subacuático es una obra que por su costo y sus características técnicas 
requiere la utilización de tecnologías de construcción complejas, la UE realizará la 
Dirección de Obra del Emisario, recibiendo el apoyo y asesoramiento de la Firma 
Consultora. 
  
El objetivo de la UE es conformar un Equipo de Dirección de Obra del Emisario (DOE) 
que actuará bajo las órdenes de la DUE y estará compuesto por un equipo de trabajo de la 
UE el cual será reforzado con la asistencia de la Firma Consultora. Esta deberá brindar su 
apoyo y asesoramiento incorporando los especialistas, el personal de apoyo y los recursos 
técnicos necesarios para dicha tarea.  
 
Los antecedentes necesarios para elaborar la propuesta, se encuentran dentro del  conjunto 
especificado en el capítulo 5.3 Antecedentes. 
 
Se cuenta además con el Informe Final del Convenio entre la IMM y la Facultad de 
Ingeniería (UDELAR) “Alternativa de descarga en Punta Yeguas”, en el cual se presentan 
los resultados obtenidos en el análisis de la descarga del futuro emisario, utilizando 
modelos numéricos. Para ello se consideraron las características definidas para el 
emisario en el Anteproyecto Preliminar: 
 

• Longitud: 2000 m 
• Diámetro: 1,5 m 
• Caudal medio año 2050: 2,89 m3/s 

 
El análisis consideró dos alineaciones: norte-sur y otra inclinada hacia el oeste. 
 
Dicho informe servirá como antecedente para un nuevo convenio con la Facultad de 
Ingeniería, en el cual se profundizará el estudio, y para la consultoría “Elaboración de 
proyectos ejecutivos dentro del Plan de Saneamiento – IV Etapa”, actualmente en proceso 
licitatorio. Dicha consultoría incluye, entre otros, los Estudios básicos Detallados del 
emisario subacuático, los cuales permitirán licitar el proyecto ejecutivo y la construcción 
del futuro emisario. 

 
Se deberá tener en consideración la siguiente información:    
 
La IMM contratará una Firma Consultora para la elaboración del “Estudio Básico 
Detallado”. 
 
La obra será licitada en base a un “Estudio Básico Detallado” del emisario realizado por 
una Firma Consultora, debiendo los oferentes proponer su alternativa de solución. La 
Empresa Contratista realizará el proyecto ejecutivo y la Construcción del Emisario. 
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Se dispone del siguiente material específico para su consulta: 

• Anteproyecto Preliminar del Emisario 
• (Informe Final) “Alternativa de descarga en Punta Yeguas”. 

 

5.15.2. Generalidades 

La Consultora deberá acatar todas las órdenes, solicitudes y recomendaciones que le 
imparta la DUE, debiendo por tanto obrar bajo su dependencia directa y exclusiva. 
 
La Consultora deberá cumplir la totalidad de lo indicado en el artículo 5.2. Objeto, sin 
perjuicio de otras tareas que le pueda asignar la DUE. 
 
Todo cambio, supresión o aumento de obras así como obras extraordinarias, respecto a las 
previstas en el correspondiente proyecto, solo serán realizadas por orden de la DUE o de 
quien la represente. 
 
La Consultora deberá elaborar, sin perjuicio de los informes especificados en el capítulo 
5.7 que deba presentar la Consultora, informes mensuales y los indicados en el punto 
5.15.5, sobre la marcha de los trabajos realizados en el Emisario Subacuatico, esos 
informes deberán coincidir con la presentación de la Empresa Constructora de su 
certificado de obra mensual.  En ese informe, la consultora deberá analizar el certificado 
mencionado y presentar su estudio y conclusiones sobre el mismo. 
 

5.15.3. Alcance de los trabajos 

La firma Consultora deberá aportar recursos humanos y materiales para  brindar su apoyo 
y asesoramiento, entre otros, de las siguientes actividades: 
 

1. Previo al inicio del proceso licitatorio: 
• Apoyo para el Diseño de la DOE. 
• Apoyo para Estudio y Aprobación de los Estudios Básicos Detallados. 
• Apoyo para Elaboración de las Especificaciones Técnicas del Pliego. 

 
2. En el proceso licitatorio: 

• Apoyo para el Análisis de ofertas de la licitación. 
 

3. En la etapa de preparación de la obra: 
• Apoyo para Estudio y Aprobación del Proyecto Ejecutivo. 
• Apoyo para Estudio y Aprobación de suministros. 
 

4. En la etapa de ejecución de la obra: 
• Verificación durante la ejecución de la obra de los supuestos asumidos por 

el proyectista sobre las características geotécnicas del proyecto, y 
replanteo. 
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• Supervisión de la obra y del procedimiento constructivo seleccionado,  
instalación de difusores, de las pruebas hidráulicas, tareas y obras 
accesorias.  

• Apoyo en General 
• Supervisión del control físico, financiero y temporal de la obra. 
• Asesoramiento en modificaciones que surjan durante la obra. 
 

5. Recepción  de la obra: 
• Apoyo para la Recepción Provisoria y Definitiva de la obra. 
 

5.15.4. Actividades a realizar 

5.15.4.1. APOYO PARA EL DISEÑO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL EMISARIO (DOE). 

La firma consultora deberá elaborar una propuesta para la organización de la DOE y en 
coordinación con la DUE se diseñará los criterios de supervisión que se pretende, la 
organización y la forma de funcionamiento del equipo de profesionales que realizarán la 
Dirección de la Obra. 
 
En el diseño se debe tener en cuenta lo siguientes aspectos: 

 
1. Organización y Funcionamiento de la DOE. 

La Consultora deberá proponer un esquema de organización, el cual debe 
considerar que la DOE será realizada por un equipo compuesto en parte por el 
personal de la UE designado a la DOE (UEDOE) y en parte por el personal de la 
Consultora Dirección de Obra Emisario (CDOE).  

 
La DOE debe ser adaptable al tipo de obra y a las tecnologías a utilizar, por lo que la 
CDOE debe aportar la flexibilidad necesaria para esa adaptación. 
 
Se deberá proponer un diseño que considere, entre otros, los siguientes aspectos: 
• Proponer que tipo de organización es necesaria  
• La DOE deberá en todo momento tener un representante en obra. 
• Participación de cada parte. 
• Proponer las tareas que deberá realizar la DOE en función del procedimiento 

constructivo a utilizar. 
• Responsabilidades y Actividades a realizar por cada parte.  
• Proponer cuales son los recursos humanos más adecuados a asignar a la DOE y 

definir el perfil técnico necesario de los mismos. 
 
Los Recursos Humanos de la CDOE para la DOE deben estar incluidos en la oferta de 
precio. Para la elaboración del mismo se adjunta el personal que se estima conformará 
la UEDOE: 
 

• 1 Ingeniero Director de la Obra (Dedicación de 40hs semanales). 
• 3 Ingenieros Residentes en la Obra (Dedicación de 40hs semanales). 
• 1 Ingeniero Agrimensor (Dedicación de 40hs semanales). 
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• 2 Ayudantes de Ingeniero (Dedicación de 40hs semanales). 
• 6 Sobrestantes (Dedicación de 48hs semanales). 

 
 

2. Implantación  y Turnos de trabajo 
 

La Consultora deberá definir en su propuesta los criterios a utilizar para la 
implantación en obra de la DOE y deberá presentar diferentes alternativas en función 
del procedimiento constructivo del emisario. Los mismos serán ajustados cuando se 
defina el contratista de la obra y el procedimiento constructivo del emisario. 
 
Los criterios a considerar, entre otros, serán los siguientes: 

• Lugar de funcionamiento. 
• Recursos físicos y materiales necesarios. 
• Turnos necesarios, debe realizar una previsión de los recursos necesarios y 

posibles alternativas, para el caso de que la obra se desarrolle en forma full time 
(24 h. diarias, 7 días a la semana), y una evaluación de los costos de esas 
alternativas. 

• Simultaneidad de los frentes de trabajo. 
• Permanencia en obra de la UEDOE y CDOE 

 
Nota Aclaratoria: Para la elaboración de la propuesta de la Consultora se deberá 
tomar como base de trabajo en obra un régimen de 48hs semanales de trabajo 
(régimen normalmente utilizado en la construcción). 

 

5.15.4.2. APOYO PARA ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS 

DETALLADOS 

La UE contratará una Firma Consultora para realizar los “Estudios Básicos Detallados” 
del Emisario Subacuatico. 
 
La Consultora deberá asesorar a la UE en el estudio y aprobación de los mismos, para lo 
cual deberá, realizar en una primera instancia, un análisis del proyecto y brindar las 
recomendaciones al mismo. 
 
En cada oportunidad que la Firma Consultora encargada de realizar los Estudios Básicos 
Detallados (EBD), presente informes sobre los mismos, la consultora deberá realizar un 
análisis y brindar recomendaciones sobre dicha información. 
Todo el asesoramiento en este ítem debe tener el respaldo y la opinión de los expertos en 
la especialidad que  trate el informe. 
 
El plazo para realizar dichos informes se coordinará con la DUE, previéndose que los 
mismos sean desarrollados en los primeros seis meses del contrato y se estudien por lo 
menos los siguientes informes: 
 

• Informe de Estudios Básicos: 
 

o Estimación de caudales. 
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o Relevamientos Topográficos y Batimétricos. 
o Informe geológico y geotécnico. 
o Estudio de costos unitarios. 
o Estudios de las Variantes. 

 
• Informe de Estudios Básicos Detallados: 

 
o Memoria Descriptiva de la obra 
o Memoria de Calculo (Hidráulico, Estructural, Control y Monitoreo). 
o Memoria Constructiva (Procedimientos, Cronograma, Medidas de 

mitigación de los impactos generados). 
o Especificaciones Técnicas. 
o Plan de Mantenimiento. 
o Plan de Contingencia. 
o Normativas, reglamentos y obligaciones vigentes. 
o Evaluación de alternativas. 
o Presupuesto estimado de las obras. 
o Carpeta de planos 

 
• Documentación de Licitación: 

 
o Pliego de Condiciones Particulares. 
o Instrucciones de los Licitantes. 
o Cuadro de Metrajes 
o Salvaguardas Ambientales. 

 
La consultora deberá presentar un informe con el análisis del estudio realizado y su 
posibles recomendaciones teniendo como plazo de presentación 7 días, a partir de 
recibida la documentación de la firma consultora encargada de realizar los EBD. 
 

5.15.4.3. APOYO PARA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO 

El Emisario Subacuático requiere la elaboración de Especificaciones Técnicas acordes a 
la complejidad de este tipo de obras; las mismas serán realizadas tomando como base lo 
elaborado al respecto en los “Estudios Básicos Detallados” y deberá contemplar todas las 
alternativas posibles sobre el procedimiento constructivo a emplear en la construcción del 
emisario. 
 
El apoyo de la consultora consistirá, entre otras, de las siguientes actividades: 
 

• Análisis y recomendaciones para las Especificaciones Técnicas del Proyecto 
Ejecutivo. 

• Análisis y recomendaciones para las Especificaciones Técnicas de la construcción 
del Emisario. 

• Análisis y recomendaciones para definir el criterio de selección de la oferta más 
conveniente en función del precio, sistema constructivo y características técnicas 
de la solución propuesta. 



Sección 5 – Términos de referencia  
 

 
“Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento”  

Página  134 de 199 
 
 

• Análisis y recomendaciones para definir los requisitos que deben cumplir las 
Empresas Contratistas para calificar en la licitación  del Emisario. 

 
El plazo de ejecución de esta tarea comienza en el momento que la UE entregue a la 
Consultora la versión de los “Estudios Básicos Detallados” para su consideración y debe 
finalizar en un plazo no mayor de 30 días. 
 
La consultora entregará el proyecto de las Especificaciones Técnicas para la  licitación del 
emisario subacuático. 

 

5.15.4.4. APOYO PARA ANÁLISIS DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN. 

La UE se encarga de realizar el estudio de las ofertas de todas las licitaciones, dentro 
del PSUIV.  La licitación correspondiente a la obra del Emisario Subacuático requiere 
de un estudio particular, ya que se deben evaluar aspectos técnicos poco comunes. 
La Consultora apoyará a la UE, estudiando todas las propuestas de los Empresas 
Contratistas durante todas las etapas de la licitación (pre-calificación, ofertas técnicas, 
ofertas económicas, etc.) 
 
El análisis de las ofertas deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 
 
� Estudio de las ofertas verificando el estricto cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y las formalidades establecidas en los Pliegos.  
� Colaborar con la elaboración de las solicitudes de aclaración pertinentes. 
� Estudio de la capacidad del oferente, teniendo en cuenta la capacidad financiera, 

el equipamiento físico, los técnicos propuestos, el parque de maquinaria necesario 
para la obra, la experiencia en obras similares y todo otro factor que se considere 
relevante para este tipo de obras. 

� Estudio comparativo y exhaustivo del procedimiento constructivo propuesto y de 
los equipos técnicos propuestos para la realización del proyecto ejecutivo. 

� Estudio exhaustivo de los cronogramas de obra propuestos. 
� Estudio comparativo y exhaustivo de las ofertas contemplando precios, calidad del 

equipamiento, tecnologías disponibles, variantes, costos de operación y 
mantenimiento, y demás factores relevantes para determinar la conveniencia de la 
adjudicación.  

• Estudio del parque de repuestos que se entienda necesario adquirir, en función de 
los materiales o procedimientos propuestos, que asegure un correcto 
mantenimiento una vez finalizada la obra. 

 
El plazo de ejecución de esta tarea se adecuará a las fechas estimadas en los cronogramas 
del PSUIV para la presentación de las ofertas. 
El estudio requerido en cada etapa se coordinará con la DUE. Se prevé que los informes 
correspondientes deben  finalizar en un plazo no mayor a 2 meses. 
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5.15.4.5. APOYO PARA ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO. 

La empresa contratista seleccionada, debe realizar el proyecto ejecutivo del emisario 
subacuático. 
 
La consultora deberá realizar el control de la elaboración del proyecto ejecutivo, debiendo 
la misma estudiar la propuesta del contratista y asesorar a la UE en la aprobación del 
mismo. 
 
La consultora deberá asegurar el control sobre los siguientes aspectos:   

 
• Verificar que ha sido realizado de acuerdo a las directivas de la Firma Consultora 

Proyectista de los Estudios Básicos Detallados. 
• Verificar la calidad del material, de los procedimientos constructivos propuestos y 

el equipamiento, etc. para que se cumpla con las ET del Proyecto. 
• Verificar las pruebas que llevará a cabo el Contratista para determinar las 

características del perfil geotécnico del lecho submarino, así como el replanteo 
final de la instalación. 

• Recomendar la introducción de cambios en el diseño, de aconsejarlo así las 
características propias de la instalación 

• Verificar el cumplimiento de los plazos previstos para la elaboración del mismo. 
 
El plazo de ejecución de esta tarea se adecuará a las fechas estimadas en los cronogramas 
del contratista presentados en la oferta. 
 
El estudio requerido en cada etapa será establecido en los pliegos de la obra, los cuales 
serán elaborados por la UE en conjunto con la Consultora. 
 

5.15.4.6. APOYO PARA ESTUDIO Y APROBACIÓN DE SUMINISTROS. 

La empresa constructora seleccionada, durante la etapa de preparación y ejecución de la 
obra deberá presentar a la UE para su aprobación la lista de los suministros que forman 
parte del emisario subacuático. 
 
La consultora deberá realizar el estudio sobre la calidad, comportamiento y posterior 
mantenimiento de los suministros incluidos en la propuesta de la empresa constructora, 
debiendo la consultora analizar y asesorar a la UE en la aprobación del mismo. 
 
La consultora deberá asegurar el control sobre los siguientes aspectos:   

 
o Estudio de las Especificaciones Técnicas de acuerdo con la normativa 
o Inspecciones necesarias 
o Protocolos de Aprobación 
o Estudio de Costos 
o Normativas aplicables 
o Alternativas posibles 
o Cuadros Comparativos 
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o Cronograma de incorporación de lo suministros a la obra, determinando 
las fechas que deberán definirse los mismos para que no afecten el 
transcurso de la obra. 

 
La ejecución de esta tarea se realizara durante la preparación y ejecución de la obra, la 
consultora adecuará su actuación, a las fechas estimadas en los cronogramas del 
contratista presentados en la oferta. 
 
El estudio requerido en cada compra de suministros, será establecido en los pliegos de la 
obra, los cuales serán elaborados por la UE en conjunto con la Consultora. 
 
 

5.15.4.7. VERIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LOS SUPUESTOS 

ASUMIDOS POR EL PROYECTISTA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL 

PROYECTO, Y REPLANTEO. 

La empresa constructora deberá realizar los cateos necesarios para verificar las 
características geotécnicas y el replanteo del lugar donde se implantará el emisario 
subacuático. 
 
La consultora deberá realizar el control, verificación y seguimiento de la empresa 
constructora en estas tareas, debiendo la consultora analizar y asesorar a la UE en la 
aprobación del mismo. 
 
La consultora deberá asegurar el control sobre los siguientes aspectos:   

 
• Verificar las Pruebas y perforaciones que efectúe la empresa constructora para 

determinar las características de las fundaciones del Emisario.  
• Verificar las acciones que efectúe la empresa constructora para determinar la 

ubicación topográfica de los elementos que componen el Emisario. 
 

La ejecución de esta tarea se realizara durante la ejecución de la obra. La consultora 
adecuará su actuación, a las fechas estimadas en los cronogramas del contratista 
presentados en la oferta. 
 
El estudio requerido en cada tarea, será establecido en los pliegos de la obra, los cuales 
serán elaborados por la UE en conjunto con la Consultora. 
 

5.15.4.8. SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

SELECCIONADO,  INSTALACIÓN DE DIFUSORES, DE LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS, TAREAS Y 

OBRAS ACCESORIAS. 

 
La consultora deberá realizar el control, verificación y seguimiento de la empresa 
constructora en todas las tareas y obras accesorias del emisario subacuático, las que se 
determinaran con la realización del proyecto ejecutivo, debiendo la consultora asesorar a 
la UE en la aprobación de dichas tareas. 
 
La consultora deberá asegurar el control sobre los siguientes aspectos:   
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• Verificar el Montaje, instalación del Emisario y sus Difusores. 
• Verificar las pruebas hidráulicas y de funcionamiento del Emisor (parciales 

previas a la recepción provisoria de la obra) y recomendar la aceptación del 
trabajo. 

• Inspecciones subacuáticas necesarias1, para la supervisión de la instalación y 
pruebas de funcionamiento del Emisario Subacuático. 

• Verificar la construcción y calidad de todas las piezas que componen  o se 
incorporen al emisario (prefabricados, obras realizadas in situ, etc.). 

• Verificar las excavaciones y/o rellenos de la obra. (terrestres, marítimas, en túnel, 
etc.). 

• Verificar la instalación de todos los elementos accesorios a los componentes del 
emisario. 

 
Esta tarea se realizara durante la ejecución de la obra, la consultora adecuará su actuación, 
a las fechas estimadas en los cronogramas del contratista presentados en la oferta. 
 
El estudio requerido en cada tarea, será establecido en los pliegos de la obra, los cuales 
serán elaborados por la UE en conjunto con la Consultora. 
 
 

5.15.4.9. APOYO EN GENERAL 

La consultora debe realizar las actividades de control y supervisión vinculados a la obra, 
debiendo asegurar ente otros los siguientes aspectos:   

 
• Supervisión y previsión de las Condiciones de Seguridad. 
• Supervisión de los ensayos de materiales. 
• Análisis crítico de los métodos, equipos e instalaciones a utilizar. 
• Análisis crítico de los planos de taller presentados por el constructor.     
• Recopilación diaria de las condiciones climáticas. 
• Recopilación diaria de las condiciones marítimas. 
• Registro de las esperas por mal tiempo. 
• Registro del tiempos productivos e improductivos. 
• Registro gráfico (fotografías y video) de las actividades trascendentes de la obra. 
 

La consultora deberá realizar estas tareas durante todo el periodo de obra y el registro de 
las  tareas se deberá presentar con el informe mensual de la obra. 
 

 

5.15.4.10. SUPERVISIÓN DEL CONTROL FÍSICO, FINANCIERO Y TEMPORAL DE LA OBRA. 

La consultora debe realizar la supervisión del control físico, financiero y temporal de la 
obra, asegurando entre otros los siguientes aspectos:  

                                                
1 Las Inspecciones Subacuáticas necesarias, serán realizadas por los profesionales habilitados para el Buceo 
Profesional indicado en 5.6.1,, la firma consultora deberá proporcionar personal y el equipamiento necesario para el 
desarrollo de las tareas mencionadas (equipos y trajes de buceo, embarcación y todos los implementos necesarios para 
su operación, personal auxiliar, etc.) 
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• Análisis y seguimiento del avance físico de la obra. 
• Análisis y seguimiento del flujo de fondos de la obra. 
• Análisis y seguimiento de los cronogramas de obra. 

 
La consultora deberá realizar sus propios cronogramas de seguimiento, deberá analizar y 
emitir opinión sobre los cronogramas presentados por la empresa constructora. 
 
El seguimiento de la consultora será actualizado con la frecuencia necesaria, debiendo 
realizar las advertencias y previsiones necesarias en función del transcurso de la obra 
sobre todos los aspectos (físico, financiero y temporal). 
 

5.15.4.11. ASESORAMIENTO EN MODIFICACIONES QUE SURJAN DURANTE LA OBRA. 

La consultora debe asesorar a la UE en todos los aspectos, sobre las modificaciones que 
surjan durante la obra, para lo cual deberá estudiar, analizar y emitir su opinión sobre la 
modificación propuesta. 
 
Esta actividad se deberá realizar cuando se propongan modificaciones en la obra. 
 
  

5.15.4.12. APOYO PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LA OBRA. 

La consultora debe realizar las inspecciones y estudios  necesarios, para que la UE 
apruebe la recepción provisoria y definitiva de la obra, de acuerdo a lo estipulado en los 
pliegos de obra. 
La consultora deberá asegurar el control entre otros de los siguientes aspectos:   

 
• Verificar que las obras que solicitan ser recibidas, estén en las condiciones 

establecidas en los pliegos para su recepción. 
• En el caso que las obras no estén en condiciones de ser recibidas; analizar y emitir 

un reporte de las observaciones encontradas para que se pueda otorgar la 
recepción.  

• En el caso de que las recepciones sean parciales, se deberá verificar, analizar y 
recomendar a la UE, sobre la viabilidad de que la parte recibida no sea afectada 
por el transcurso de la finalización del resto de la obra sin recibir. 

• Analizar y controlar toda la información conforme a obra (planos, memorias, etc.) 
que sea entregada por la empresa contratista, debiendo el consultor brindar sus 
observaciones para que la UE pueda decidir sobre la aprobación de lo presentado. 

 
La ejecución de la tarea se realizará cada vez  que sea presentada una solicitud de 
recepción de la obra (parcial o total) por parte del contratista o a pedido de la UE. 
La consultora adecuará su actuación en esta tarea, a las fechas de finalización de cada 
parte de la obra estimadas en los cronogramas del contratista presentados en la oferta. 
 

5.15.5. Informes a Presentar 
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La consultora presentará informes específicos de esta obra, complementando los 
indicados en 5.7 durante todo el periodo de obra. 
La consultora deberá asegurar que dichos informes contemplen los siguientes aspectos:   

• Informe Mensual: 
o Análisis de los trabajos realizados 
o Análisis de la certificación. 
o Análisis de los cronogramas 

• Actas de Reuniones: 
• Informe Semestral 
• Informe final 

Los plazos de entrega se coordinarán con la DUE, al inicio del contrato. 
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5.16. APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS 

5.16.1. Objetivo y antecedentes 

En el marco del PSU IV a la UE le corresponde realizar  la Dirección de Obra 
Electromecánica de: 

Las Estaciones de Bombeo: La Teja, Maracaná Sur y Belvedere Victoria, de las cuales se 
posee Proyecto Ejecutivo y las Estaciones de Bombeo correspondientes a las obras de 
disposición final oeste y la Planta de Pre-Tratamiento, de las cuales se posee un 
anteproyecto avanzado y se contratará a una Firma Consultora para la elaboración de los 
Proyectos Ejecutivos. 

Los antecedentes correspondientes a los puntos anteriores se encuentran dentro del 
conjunto  especificado en el capítulo 5.3Antecedentes. 

Se pretende que la firma Consultora brinde apoyo técnico específico en los temas 
electromecánicos de dichas obras durante las distintas etapas de la ejecución (incluyendo 
el proceso licitatorio cuando corresponda) 

5.16.2. Alcance de los trabajos. 

La firma Consultora deberá aportar recursos humanos y materiales, para brindar apoyo 
técnico a la UE en los aspectos mecánicos, eléctricos, de control y monitoreo de los 
proyectos y obras correspondientes del PSUIV.  
 
Dichos recursos, además de integrar la estructura organizacional formada para dar 
cumplimiento a los demás aspectos inherentes a este llamado, deberá cumplir 
específicamente en el área electromecánica y de control las siguientes funciones: 
 
1. Asesorar en los procesos licitatorios de las obras: elaboración de pliegos, 

actualización de especificaciones técnicas, análisis de ofertas. etc. 
2. Brindar asesoramiento técnico durante la ejecución de las obras participando 

activamente en la definición y recepción de suministros, materiales, procedimientos, 
verificaciones, ingeniería de detalles, manejo de documentación técnica, informes 
periódicos y específicos, etc. 

3. Tomar contacto al pie de obra con todas las actividades que desarrollen en la misma   
(reuniones, inspecciones, montajes, pruebas, etc.) 

4. Ajustarse estrictamente a los requerimientos de las obras, teniendo en cuenta su 
cronograma y la conveniencia estratégica para la IMM de determinadas soluciones, 
planteos o análisis. 

5.16.3. Actividades a realizar. 

La siguiente lista (no taxativa) indica las actividades comprendidas dentro de lo 
establecido en 5.16.2:  
 

1. En el proceso licitatorio:  
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� Asesoramiento en la confección de los recaudos, incluyendo un sistema de gestión 

de toda la  documentación asociada al proceso. 
� Actualización de las especificaciones técnicas ya sea debido a los avances 

tecnológicos o a expreso pedido de la DUE. 
� Asesoramiento  sobre la normativa nacional e  internacional existente y sobre la 

conveniencia de su aplicación. Incluye el suministro de una copia de las normas. 
� Estudio de las ofertas verificando el estricto cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y las formalidades establecidas en las Pliegos. Colaborar con la 
elaboración de las solicitudes de aclaración pertinentes. 

� Estudio comparativo y exhaustivo de las ofertas contemplando precios, calidad del 
equipamiento, tecnologías disponibles, variantes, costos de operación y 
mantenimiento, y demás factores relevantes para determinar la conveniencia de la 
adjudicación.  

� Indicar en forma precisa el parque de repuestos que se entienda necesario adquirir  
 

2. En la etapa de preparación de las obras:  
 

� Revisión y análisis crítico de la oferta del Contratista para preparar la ejecución 
(suministros, previsiones, subcontratos,  opcionales, etc.) 

� Revisión de los planos de taller (generales y de detalle) de todas las instalaciones 
electromecánicas presentadas por el Contratista verificando su exactitud  para su 
correcta ejecución, agregando las instrucciones y/o indicaciones precisas y claras a 
juicio de la DUE acerca de las previsiones a adoptar en la obra civil, referente a la 
instalación de los equipos electromecánicos. 

� Definición de los procedimientos y documentos de trabajo para la gestión de las 
obras. 

� Revisión y asesoramiento en las propuestas de suministro del  Contratista, 
contemplando los requisitos del pliego, el estado del arte de la tecnología, los 
diseños y las ventajas o desventajas en la operación y mantenimiento. Incluye la 
consulta a especialistas en diferentes áreas relativas al suministro, inspecciones, 
estudio de costos y normativas aplicables así como el estudio de cuadros 
comparativos en caso de presentación de alternativas. 

� Supervisar, y recomendar sobre aprobación o rectificación, de las instrucciones 
que el contratista remita a los fabricantes o suministradores de equipos, para que 
aquéllas cumplan con lo ofertado y aprobado en su oportunidad. 
 

3. En la etapa de ejecución: 
 

� Revisión técnica de los planos de taller presentados por el Contratista. 
� Asesoramiento para la aprobación de suministros tanto a nivel de sus 

especificaciones al momento de la compra como al de su puesta en obra, 
verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Recomendar y  
justificar, en cuanto a la aprobación de los equipos en obra antes de instalarse, 
comprobando que éstos cumplen con lo solicitado. 

� Efectuar la inspección y supervisión de los montajes y ajustes finales de todas las 
instalaciones electromecánicas incluidas en el PSU IV.  

� Acompañar los procesos de producción de software dadas sus características 
particulares. 
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4. Puesta en marcha y recepciones 

 
� Revisar la documentación a utilizar en los cursos de adiestramiento de operación y 

mantenimiento establecidos en los pliegos de las obras, colaborar en la definición 
de los temas  y supervisar su implementación.  

� Seguimiento, análisis crítico del desempeño y ajuste de los parámetros de 
funcionamiento de todos los equipos y sistemas instalados. 

� Revisión y corrección de la información conforme a obra. 
 

5. En general: 
 

� Participación en las reuniones de trabajo y coordinación. Confección de las actas  
correspondiente y seguimiento de los temas tratados en las mismas. 

� Seguimiento  del cronograma de obra. 
� La DUE podrá solicitar el asesoramiento técnico en un informe  escrito el que 

deberá contener los antecedentes, memoria descriptiva, justificativa y de cálculo.  
 

El cumplimiento de la tarea estará a cargo del Ingeniero Especialista en Dirección de  
Obras Electromecánicas y será  ejecutada por éste o sus subalternos. Trabajará en forma 
ágil y coordinada con la  Dirección  de Obra   Electromecánica de la UE, sin perjuicio  de 
su dependencia directa del Coordinador General de la Firma Consultora. 
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5.17. APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTROL CONTABLE  

5.17.1. Objetivo y antecedentes 

La UE cuenta con un equipo de profesionales que tienen a su cargo la gestión financiera 
contable  y presupuestal del PSUIV, debiendo elaborar informes mensuales, semestrales y 
anuales a requerimiento de diferentes organismos como  BID, IMM, BCU, entre otros. 
 
El objetivo es el apoyo y asesoramiento a la Dirección de la UE y al Sector Contable, para 
lo cual se deberán realizar las siguientes macroactividades:  
 

• Apoyo para Solicitudes de Adelanto 
 

• Apoyo para Plan de fuentes y usos de fondos en el largo, mediano y corto plazo 
atendiendo a los diferentes niveles de restricciones. 

 
• Apoyo para Conciliación periódica con la información contable. 

 
• Apoyo para Simulaciones Financieras 

 
• Apoyo para Definición de Paripassu a aplicar a la certificación mensual. 

 
• Apoyo para Análisis de Situación Financiera presentadas en las Ofertas de 

Empresas Constructoras y Consultoras, en Licitaciones Internacionales. 
 

• Apoyo para el seguimiento físico y las  inversiones. 
 

• Apoyo para Control y seguimiento Financiero 
 

• Apoyo para Operación y Actualización del Sistema Contable utilizado en la UE 
 
A esos efectos, el Consultor contará con los siguientes antecedentes específicos además 
de los indicados en 5.3: 
 

� Informe Inicial (Matriz de Costos del PSUIV) 
� Plan de cuentas del Proyecto 
� Manual de operación del Sistema Contable Massari 

 

5.17.2. Alcance de los trabajos 

Se pretende que la firma Consultora brinde su apoyo y asesoramiento para realizar las siguientes 
tareas:  
Análisis y seguimiento del flujo de fondos del PSU IV presentando la situación mes a 
mes. Deberán incluirse presupuestos estimados y reales de cada tarea, variación de costos, 
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previsiones, análisis de cada categoría de inversión, identificación de problemas, 
recomendaciones de acciones específicas y comentarios. 
 
Análisis y seguimiento de los cronogramas y flujos de fondos de cada obra a ejecutar  y 
bienes y servicios a adquirir en el PSU IV con iguales obligaciones a las establecidas en 
el  párrafo anterior. 
 
Análisis y seguimiento de la ejecución presupuestal del PSU IV (en su totalidad y 
discriminado para cada contrato de las obras, bienes, servicios  y consultorías). 
 
Análisis y seguimiento de la contabilidad del PSU IV a través de los sistemas contables 
actualmente implementados. Sin perjuicio de ello, deberá, toda vez que lo requiera la 
Unidad Ejecutora, mantener y/o actualizar el sistema MASSARI, utilizado al presente, o 
en su defecto implementar un nuevo programa que se adecue a las necesidades del 
servicio, el que será de iguales o superiores prestaciones que el actual.  
 

5.17.3. Actividades a realizar 

Se deberá brindar apoyo por lo menos en las siguientes actividades: 
 

5.17.3.1. APOYO PARA SOLICITUDES DE ADELANTO 

  
Previo a la tramitación de una nueva solicitud por parte de esta Unidad, se deberá 
formular un cuadro comparativo entre las Inversiones previstas (matriz de costos 
actualizada) y las inversiones realizadas, a fin de adecuar los montos de  las diferentes 
categorías de inversión. 
 
Estos deberán ser entregados en papel y en soporte magnético. El formato y contenido de 
los mismos será definido oportunamente por la dirección de la Unidad Ejecutora 
 

5.17.3.2. APOYO PARA PLAN DE FUENTES Y USOS DE FONDOS EN EL LARGO, MEDIANO 

Y CORTO PLAZO ATENDIENDO A LOS DIFERENTES NIVELES DE RESTRICCIONES. 

 
Corresponde a la planificación financiera del Programa considerando los montos 
autorizados  y las inversiones proyectadas atendiendo a la fuente del financiamiento. 
 
Incluye:  

• Proyección anual de desembolsos con cargo al financiamiento BID 
• Proyección anual del aporte con cargo al financiamiento local 
• Monitoreo mensual del Fondo Rotatorio a ser rendido semestralmente al BID 
• Estado de inversiones mensual del Proyecto por categoría de inversión y centro de 

costos considerando las inversiones previstas, las realizadas y las autorizadas de 
acuerdo a la matriz de costos vigente. 

 



Sección 5 – Términos de referencia  
 

 
“Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento”  

Página  145 de 199 
 
 

Estos deberán ser entregados en papel y en soporte magnético. El formato y contenido de 
los mismos será definido oportunamente por la dirección de la Unidad Ejecutora. 
 

5.17.3.3. APOYO PARA CONCILIACIÓN PERIÓDICA CON LA INFORMACIÓN CONTABLE. 

 
Consiste en conciliar e informar la situación de los pagos realizados y las inversiones 
devengadas mes a mes y su comparación con la información proveniente del sistema 
contable de esta Unidad Ejecutora. 
 
El criterio contable que regula los registros es el de lo percibido en lo relativo a los 
ingresos y egresos y el criterio de lo devengado en cuanto a las inversiones. Por lo tanto a 
través de los registros se generarán periódicamente (mensualmente) un Estado de fuentes 
y usos de fondos del proyecto, en base al criterio percibido, un Estado de Inversiones y la 
conciliación de ambos estados. 
 
Así mismo, se deberá mostrar mes a mes el Estado de las Inversiones realizadas 
acumuladas, su comparación con los montos de la matriz de costos vigente y con los 
saldos acumulados provenientes del sistema contable. 
 
Estos deberán ser entregados en papel y en soporte magnético. El formato y contenido de 
los mismos será definido oportunamente por la dirección de la Unidad Ejecutora 
 

5.17.3.4. APOYO PARA SIMULACIONES FINANCIERAS 

 
Consiste en la proyección de diferentes componentes del programa (matriz de costos), 
considerando diversas variables (tipo de cambio, tasa de interés entre otras), analizados de 
acuerdo a diferentes escenarios. 
 
Estos deberán ser entregados en papel y en soporte magnético. El formato y contenido de 
los mismos será definido oportunamente por la dirección de la Unidad Ejecutora  
 

5.17.3.5. APOYO PARA DEFINICIÓN DE PARIPASSU A APLICAR A LA CERTIFICACIÓN 

MENSUAL. 

 
Deberá efectuar el seguimiento mensual de las inversiones ejecutadas y programadas  de 
acuerdo a los cronogramas de obra oportunamente suministrados por esta Unidad 
Ejecutora, considerando la fuente del financiamiento (BID, Local) para poder dar 
cumplimiento al paripassu definido por el Contrato de Préstamo. 
 
Estos deberán ser entregados en papel y en soporte magnético. El formato y contenido de 
los mismos será definido oportunamente por la dirección de la Unidad Ejecutora  
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5.17.3.6. APOYO PARA ANÁLISIS DE SITUACIÓN FINANCIERA EN LAS OFERTAS 

PRESENTADAS DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y CONSULTORAS, EN LICITACIONES 

INTERNACIONALES. 

 
Consiste en la evaluación de la situación económica de empresas mediante el análisis de 
sus Estados Financieros. Se deberán considerar diferentes ratios que permitan medir su 
capacidad financiera de acuerdo con los requerimientos establecidos en los llamados a 
licitación. 
 
Estos deberán ser entregados en papel y en soporte magnético. El formato y contenido de 
los mismos será definido oportunamente por la dirección de la Unidad Ejecutora 
 

5.17.3.7. APOYO PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y LAS  INVERSIONES DE OBRA. 

 
Deberá  colaborar en el seguimiento físico y control presupuestal de las inversiones de 
obra, considerando los montos contratados, las ampliaciones de contrato, las 
certificaciones sobre trabajos realizados, así como las previsiones realizadas en base a los 
cronogramas de obra y a información proporcionada por las personas responsables de la 
Unidad Ejecutora en cada área específica. 
 
La información deberá ser presentada mes a mes, desagregada  considerando los 
diferentes componentes de la  matriz del proyecto, y por centro de costos (obras, 
consultoras) 
 
Esta deberá ser entregada en papel y en soporte magnético. El formato y contenido del 
mismo será definido oportunamente por la dirección de la Unidad Ejecutora 
 

5.17.3.8. APOYO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO 

 
Mes a mes deberá informar los pagos a realizar a las diferentes empresas, considerando 
un período de exigibilidad de 60 días en función de las inversiones realizadas por centro 
de costo, por factura  y por fuente de financiamiento (BID, Local). 
Para ello  la consultora contará con la facturación mensual por empresa; con  información  
suministrada mediante registros auxiliares disponibles y actualizados por el sector 
contable y  el sector ingeniería de esta Unidad Ejecutora. 
 

5.17.3.9. APOYO PARA OPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 

UTILIZADO EN LA UE 

 
Estudio y análisis de políticas y técnicas contables para su incorporación y adecuación al 
sistema contable Massari. Apoyo en el análisis y estudio de reportes contables de salida 
del sistema y  adecuación  de los mismos a las necesidades del sector contable. 
 
Deberá suministrar el servicio de mantenimiento (soporte y asistencia técnica) y 
actualizaciones del sistema contable Massari en coordinación con el propietario de la 
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licencia o en su defecto implementará un nuevo programa que se adecue a las necesidades 
del servicio, que será de iguales o mejores prestaciones que el actual. 
 
Si esto ocurre se deberá implementar e incluir toda la capacitación, licencias y 
adecuaciones necesarias en la cotización de este ítem. 
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5.18. APOYO TÉCNICO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

5.18.1. Objetivo y antecedentes 

El objetivo del Apoyo está enfocado a desarrollar la capacidad de la Unidad en diferentes 
aspectos que permitan una mejora de la gestión desde el punto de vista Institucional. 
 
El mismo se pretende lograr mediante una serie de acciones que permitan una 
actualización  de los procedimientos en las distintas facetas de la gestión de la UE. 
 

5.18.2. Alcance de los trabajos 

La firma Consultora deberá aportar recursos humanos y materiales necesarios, para 
brindar apoyo técnico a la UE, en todos los aspectos correspondientes a la ejecución del 
PSUIV.  
 
Dichos recursos, además de integrar la estructura organizacional formada para dar 
cumplimiento a los demás aspectos inherentes a este llamado; deberá cumplir 
específicamente en el apoyo a la Dirección de la UE en los siguientes aspectos: 
 

• Apoyo para implantación de metodologías de bases de datos y archivo digital. 
• Apoyo para presentación gráfica de informes y proyectos. 
• Apoyo para el área informática 
• Apoyo para la elaboración de manuales de procedimientos, diseño de las 

actividades de control interno, implementar los mecanismos de supervisión, y 
desarrollar el plan de capacitación. 

• Apoyo para la  capacitación  del personal de la UE. 
• Apoyo para el equipamiento de la UE 

5.18.3. Actividades a realizar 

 

5.18.3.1. APOYO PARA IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE BASES DE DATOS Y 

ARCHIVO DIGITAL. 

La UE cuenta con un sector administrativo, que entre sus tareas se encarga de la 
recepción, emisión y archivo de la correspondencia interna y externa de la UE, además se 
cuenta con un archivo (en papel) con material proveniente de los anteriores planes de 
saneamiento. 
 
Se pretende generar un Archivo Digital complementario al existente, el cual estará 
conformado por notas, correos electrónicos, faxes, planos, y todo documento que pueda 
ser digitalizado, para lo cual la firma consultora deberá realizar, entre otras, las siguientes 
acciones: 
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� Diseño de una metodología para la implantación de un Archivo Digital de la UE, 

para el archivo existente y para toda la nueva documentación generada. 
� Diagnostico para el suministro de los equipos y software necesarios para 

implementar el Archivo Digital. 
� Diseño de una base de datos que permita el ingreso y consulta de los documentos 

del Archivo Digital. 
� Diseño de un sistema de búsqueda por palabras o frases del contenido del 

documento (similar a la búsqueda en la WEB) de la información del Archivo 
Digital. 

� Diseño de una Biblioteca Técnica Digital que reúna toda la información técnica 
(libros, normas, folletos, manuales, etc.) recopilada y/o generada en formato 
digital. Se deberán respetar los derechos de autor que correspondan. 

� Digitalización del Archivo Papel (Notas, Expedientes, Planos, etc.) 
� Catalogación e incorporación al Archivo Digital del Archivo Papel digitalizado. 
� Elaboración de los manuales de uso y capacitación del personal de la UE en el 

nuevo sistema.  
 
La implantación  y puesta en marcha de los sistemas diseñados será realizada por la  UE 
con el apoyo de la firma consultora en las tareas que sean necesarias para que las mismas 
finalicen dentro de los primeros 12 meses del contrato. 
Los diseños solicitados y los suministros necesarios deberán concretarse dentro de los 
primeros 4 meses del contrato.  
 
 

5.18.3.2. APOYO PARA PRESENTACIÓN GRÁFICA DE INFORMES Y PROYECTOS 

Todos los sectores de la UE deben presentar ante los distintos actores del PSUIV, 
informes o presentaciones gráficas de las actividades desarrolladas. 
 
La firma consultora deberá apoyar a la UE, en todo lo que sea necesario para la 
presentación de los informes o proyectos antes mencionados, debiendo realizar por lo 
menos las siguientes tareas. 
 

� Recopilación de la información necesaria para la presentación de los informes y/o 
presentaciones de proyectos. 

� Elaboración de presentaciones gráficas (Paneles informativos, planos, folletos, del 
tipo “PowerPoint” o en software de similares características, etc.). 

� Deberá prestar asistencia para la realización de Asambleas Públicas y/o  reuniones 
en diferentes ámbitos. La asistencia incluirá el personal, materiales y 
equipamiento que permita, entre otras, realizar las siguientes acciones: 

� Amplificación, grabación y trascripción de las asambleas o reuniones 
realizadas; se estiman 6 eventos. 

� Registro de la asistencia de los Asambleístas y documentar las 
resoluciones de cada asamblea; se estiman 6 eventos. 

� Equipamiento audiovisual necesario para exponer los temas a tratar en las 
Asambleas (Retroproyectores, Cañón, Pizarrón, etc.); se estiman 6 
eventos. 
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5.18.3.3. APOYO PARA EL ÁREA INFORMÁTICA 

 
La Firma Consultora deberá elaborar propuestas de actualización y/o incorporación de 
tecnologías informáticas. Asimismo deberá: 
 

• Brindar apoyo y participación de manera integral en todos los componentes de 
carácter informático de los demás ítems del presente contrato. 

 
• Brindar apoyo técnico al personal de la UE en sus tareas de producción, 

instalación y mantenimiento de software, de adquisición, actualización,  hardware, 
y apoyo a los usuarios. 

 
• Hacerse cargo de todos los datos, respaldos, licencias, soportes, controles de 

versión, etc. 
 
Estas tareas se deberán efectuar durante toda la vigencia del contrato, debiendo realizar 
las propuestas de actualización y/o incorporación de tecnologías informáticas en los 
primeros 2 meses de vigencia del mismo. 
 
La Consultora deberá proporcionar en forma exclusiva el personal idóneo necesario para 
la realización de las tareas indicadas.   
 
 

5.18.3.4. APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE  MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, 
DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS DE 

SUPERVISIÓN, Y DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 
La UE tiene definido un plan de acción en relación al control interno de la ejecución del 
programa, en la programación de las actividades del mismo y se han implementado los 
mecanismos de supervisión. 
 
El objetivo es establecer la protocolización de las actividades desarrolladas en la  
UE de modo que se pueda contar  con los manuales de operación que incluyan entre otros 
los procesos de Licitaciones, Tramitación de certificados, controles de obra, seguimiento 
de consultorías, etc.  
 
Las diferentes áreas de la UE tienen procedimientos por área de actuación, basadas en las 
tareas de control interno, programación y supervisión, desarrolladas en planes anteriores. 
 
En el PSUIV se han incorporado nuevas tareas, las cuales deberán ser formalizadas 
determinando el proceso de elaboración, modificación, seguimiento y control de las 
mismas.  Luego serán incorporadas al Manual de Procedimientos de la UE. 
 
La firma consultora deberá realizar las siguientes acciones:  
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• Recopilar todo el material generado por la UE al respecto (manuales, flujogramas, 
etc.). 

• Deberá diseñar un formato único para todos los manuales. 
• Establecer un procedimiento para la actualización del Manual de Procedimientos, 

a los efectos de realizar posibles modificaciones e incorporar nuevas tareas. 
• Realizar talleres de capacitación, para formar a los funcionarios de cada sector de 

la UE, que sean los encargados de realizar el mantenimiento y actualización del 
Manual. 

 
Las tareas deberán estar finalizadas dentro de los primeros 10 meses del contrato, 
debiendo entregar  como producto final, el Manual de Procedimientos de la UE con su 
correspondiente manual de uso y la capacitación de los funcionarios designados a tales 
efectos. 
 

5.18.3.5. APOYO PARA LA  CAPACITACIÓN  DEL PERSONAL DE LA UE 

La Firma Consultora deberá colaborar con la Dirección de la UE, en la realización de un 
diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal y en el establecimiento de un 
plan de capacitación. 
 
El Plan de Capacitación buscará contribuir a fortalecer las tareas de seguimiento y control 
en todos los niveles, por lo que se orientará en este sentido, intentando además que los 
funcionarios sientan la apropiación del proyecto y el apoyo para la realización de sus 
tareas.  
 
La implementación estará a cargo de la IMM. 
 
El Consultor deberá presentar una estimación de los costos de la capacitación, incluyendo 
una recomendación del lugar donde se efectuaría la misma. Deberá presentar, como 
mínimo  2 alternativas para cada evento de capacitación. 
 
Los eventos de capacitación ofrecidos, deberán ser  realizados por instituciones de amplio 
reconocimiento en los correspondientes rubros de capacitación. 
 
 
El Plan de Capacitación comprenderá:  
 
Como cuestiones generales: 

• Nivelación de conocimientos y requerimientos en los diversos escalones de 
la estructura de la UE. 

• Actualización técnica relevante en cada escalón. 
 
Como cuestiones más específicas: 
 

• Utilización del Software de apoyo para cada nivel requerido  (Planillas 
electrónicas, Procesadores de texto, bases de datos, programas de diseño 
gráfico, Project Manager, programas de seguimiento de obras, etc) 

• Formación en temas de Programación, Planificación, Monitoreo, 
Evaluación y Control.  
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• Métodos de control de obra 
• Procedimientos 
• Conocimientos de la normativa aplicable al control de obra. 

 
Los eventos de capacitación se clasificarán de acuerdo a la duración del evento, cantidad 
de personas a capacitar y propuestas de lugares donde se podrá realizar la capacitación y 
costos de las mismas. 
 

 

5.18.3.6. APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UE 

La firma consultora brindará su apoyo en el equipamiento de la UE, prestando los 
siguientes servicios: 
 

• Adecuación de la infraestructura física e informática, que permita el desarrollo de 
las actividades del personal de la UE. 

 
◊ El suministro del equipamiento debe ser el siguiente: 

• 1 Servidor (Ver especificaciones en 5.18.3.6.1). 
• 4 Computadores Personales: 2 equipos tipo I y 2 equipos tipo II (Ver 

especificaciones en 5.18.3.6.1).  
• 1 Computador Portátil: (Ver especificaciones en 5.18.3.6.1). 
• 10 paquetes de Software: (Ver especificaciones en 5.18.3.6.1). 
• 1 UPS: Con capacidad para apagado coordinado del equipo y potencia 

adecuada para los equipos solicitados, con una autonomía de 15 minutos. 
• Sistema  de Respaldo de la Información: Compuesto por Hardware y 

Software especifico que permita realizar copias de los respaldos, recuperar 
la información y manejar diversas copias en lugares diferentes. 

• 1 Equipo Multifunción Láser Color: (Ver especificaciones en 5.18.3.6.1) 
 

 
 

5.18.3.6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SUMINISTROS. 

 
◊ Servidor 
 

Se tratará de un equipo único, original y de marca reconocida internacionalmente. No se 
admitirán equipos suministrados en partes a integrar (tanto a nivel de hardware como de 
software), que no cuenten con garantía integral del fabricante, ni con limitaciones de 
acceso a las funciones a causa de licencias de software. A su vez, sólo se aceptarán 
marcas con representación en plaza, capaces de ofrecer las garantías solicitadas. 
 
La cotización deberá incluir el suministro del hardware y software especificado así como 
la instalación y puesta en funcionamiento (se excluye específicamente la configuración de 
cuentas de usuario y permisos de acceso) 
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Tipo: arquitectura Intel, con capacidad de multiprocesamiento 
simétrico (SMP), con 1 Procesador  Intel Xeon Quad Core 
E5335, 2.0 GHz, mínimo, 8 MB L2 Caché, Bus 1.333 MHz. 

Memoria RAM: 4 GB, 667 MHz, ECC.Expandible a 16 GB, mínimo. 
Slots de expansión libres: 3 PCI, mínimo (PCI-X 64 Bits 133 Mhz, PCI Express x8, 

PCI Express x4). 
Video: Adaptador gráfico SVGA, 16 MB memoria de video, 

mínimo. 
Controlador de disco: RAID, SAS, que permita la construcción de SAS Raid-1 y 

Raid-5.  
Posibilidad de conectar discos SATA. 

Discos fijos: 2 de 146 GB SAS, hot swap, 15.000 RPM.;  
1 disco de 360 GB, SATA, hot swap 15.000 RPM 

Unidad de diskette: 1 de 3 ½”, 1.44 MB (se admite que la misma sea externa, 
USB). 

Unidad óptica: lecto-grabadora de DVD y CD, interna, dual layer, 16x, 
mínimo. 

Teclado: 101/102 teclas, español. 
Mouse: Óptico, con conexión USB, con rueda. 
Placas de red: 2 Ethernet PCI  10/100/1000 Mbps, con conector RJ-45, 

totalmente configurable por software. 
Monitor: Flat 17”. 
Fuente de Poder: 750 W, mínimo, redundante, para 220V, 50Hz 
Bahías: 8 hot swap, para discos internos, con capacidad para 

soportar discos  SAS, hot plug. 
Gabinete: tower, con kit para rack 
Unidad de Respaldo:  unidad de cinta: DAT 160 
Sistemas Operativos: Compatibilidad con Windows 2003 Server, Linux Red Hat 4 

ES y 5 ES. 
Software: La oferta deberá  incluir y discriminar en forma detallada, 

las licencias permanentes de uso para el servidor más 40 
equipos y/o 50  usuarios de: 

• Windows 2003 Server. 
• Linux Red hat 4 ES y 5 ES. 

 
Software de respaldo apropiado para utilizar la unidad de 
cinta, grabadora de DVD y discos fijos, con capacidad para 
realizar funciones manuales y automáticas (programadas) de 
copia de disco a disco y gestión de respaldo (respaldos 
automáticos, control de respaldos, etc.). 
 
Software de gestión de alimentación (encendido y apagado 
controlado  programable, vínculo con UPS, etc.) 
 
Antivirus de última generación 
 

Garantía: 3 años on-site. 
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Accesorios: Todos los accesorios necesarios para la instalación en el sitio 
 
Todos los cables, conectores y adaptadores para conexión a 
la  red de suministro eléctrica y para utilización de todas las 
interfaces de transmisión de datos 
 
Los cables de alimentación contarán con ficha del tipo 
Schucko 

Insumos: Se suministrarán 7 cartuchos de cinta de la máxima 
capacidad admitida por la unidad  de cinta 

 
   

 
◊ Computador Personal Tipo I: 
 

Debe ser de marca reconocida (HP, IBM, DELL o similar) 
Procesador: Mínimo Intel CORE 2 Quad, 2,66 GHz, FSB 1066 MHz, caché 

8MB o equivalente. 
Memoria: 2 GB DDR 2 800 mínimo, con capacidad de expansión de hasta 

un 100%. 
Vídeo: Procesador gráfico NVIDIA Quadro FX 3700  o similar, mínimo  
Disco duro: SATA 320 GB, 7200 rpm mínimo. 
Unidad óptica: grabadora DVD:  +/- RW 18x Dual Layer 
Red: tarjeta ethernet de última generación 10/100/1000, configurable 

por software 
Gabinete: Tipo tower, con una bahía de expansión libre para disco duro. 
Slots de exp. libres : mínimo 2 PCI Express x-16, 1 PCI 2.0 
Puertos:  USB 2.0 mínimo 4, 2 frontales 

Puerto Fireware IEEE 1394 
Monitor:   color LCD 19”, 5ms 
Mouse: Óptico de alta resolución, USB de dos botones, con rueda. 
Teclado: en español, compatible con el sistema operativo  
Accesorios: Todos los necesarios para conexión a red eléctrica y de datos 

conectable directamente a la red de 220 V, 50 Hz de fábrica. 
Fichas de conexión tipo Schucko. 

Software:   Windows XP Profesional SP 2 o posterior en el mismo nivel de 
versión,  
MS Office Profesional, última versión,  
Project última versión  

Garantía: del fabricante, 3 años on-site. 
 
 

◊ Computador Personal Tipo II: 
 

Debe ser de marca reconocida (HP, IBM, DELL o similar) 
Procesador: mínimo Intel CORE 2 Quad, 2,66 GHz, FSB 1066 MHz, caché 

8MB o equivalente. 
Memoria: 4 GB DDR 2 800 mínimo, con capacidad de expansión de hasta 

un 100%. 
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Vídeo: Procesador gráfico tipo NVIDIA Quadro FX 3700 o similar, 
mínimo 

Disco duro: 2 discos SATA 320 GB, 7200 rpm mínimo. 
Unidad óptica: grabadora DVD:  +/- RW 18x Dual Layer 
Red: tarjeta ethernet de última generación 10/100/1000, configurable 

por software 
Gabinete: tipo tower, con una bahía de expansión libre para disco duro. 
Slots de exp. libres : mínimo 2 PCI Express x-16, 1 PCI 2.0 
Puertos:  USB 2.0 mínimo 4, 2 frontales 

Puerto Fireware IEEE 1394 
Monitor:   color LCD 22” wide ,5ms 
Mouse: óptico de alta resolución, USB de dos botones, con rueda. 
Teclado:  en español, compatible con el sistema operativo  
Accesorios: todos los necesarios para conexión a red eléctrica y de datos 

conectable directamente a la red de 220 V, 50 Hz de fábrica. 
Fichas de conexión tipo Schucko. 

Software:   Windows XP Profesional SP 2 o posterior en el mismo nivel de  
versión; 
MS Office Profesional, última versión;  
Project última versión  

Garantía: del fabricante, 3 años on-site 
 

 
◊ Computador Personal  (Portátil) Tipo III: 
 

� Se suministrará un microcomputador portátil (Laptop) de características 
similares o superiores  al Computador Personal Tipo II, con accesorios 
originales (bolso para transporte, 2 baterías, cargador y eliminador de baterías 
universal, mouse). 

� La Pantalla será de 17” 
� Debe ser de marca reconocida (HP, IBM, DELL, TOSHIBA, SONY o similar) 
� Software general a suministrar: Windows XP Profesional o posterior en el 

mismo nivel de versión, Office XP Profesional o posterior en el mismo nivel 
de versión, Project última versión; todos estos programas deberán ser en 
español. 

 
◊ Software: 

 
Se deberán suministrar los paquetes de software indicados, en sus versiones más actuales, 
las que se definirán en coordinación con la DUE. Para la cotización de este ítem se 
presenta la siguiente lista (no taxativa) del software pretendido: 
 

� Revit Architecture 2009 
� Revit Structure 2009 
� Revit Mep  2009 
� Autocad 2009 
� Corel draw. 
� Autodesk Civil Cad 
� Calculo de Estructuras 
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◊ 1 Multifunción: 
 
Se deberá suministrar un (1) equipo denominado  “Multifunción”, cuyos componentes de 
hardware y software tienen un grado tal de integración de fábrica para ser capaces de 
brindar  servicios de impresión láser color, de escaneado de documentos, de copiadora, de 
envío y recepción de faxes y de gestión del flujo de documentos (almacenamiento local y 
distribución hacia otros equipos, notificaciones, grupos de usuarios, etc.), accesibles tanto 
desde un panel local como desde la red de computadoras a la que se encontrará 
conectado. 
 
Se tratará de un equipo único, original y de marca reconocida internacionalmente. No se 
admitirán equipos suministrados en partes a integrar (tanto a nivel de hardware como de 
software), que no cuenten con garantía integral del fabricante, ni con limitaciones de 
acceso a las funciones a causa de licencias de software. A su vez, sólo se aceptarán 
marcas con representación en plaza, capaces de ofrecer las garantías solicitadas y que 
aseguren stock de insumos permanente por un plazo mínimo equivalente al de la garantía 
del equipo. 
 
El suministro deberá incluir la asistencia técnica de representantes del proveedor para la 
puesta en funcionamiento (encendido inicial, configuración de un cliente, configuración 
de un servidor,  y verificación de todas las funciones)   
 
A continuación se detallan las características mínimas aceptables: 
 
Generales: 

Servidor de impresión interno compatible con protocolos TCP/IP para uso y 
administración remota desde equipos de la red. 
Fax de red para envío y recepción 
Sistema de control con administración integral de recursos para todas las funciones 
(papel, tóner, memorias, colas de trabajo, errores, registro de eventos, etc.) 
 
Buzón de documentos: reservorio de documentos procesados (impresión, escáner, fax), 
con gestión del acceso y distribución a servidores vía FTP, e-mail y/o directamente desde 
los clientes de la red 
 
Cuentas de usuario para diferenciación del tipo de uso permitido, colas de trabajo, 
recepción y envío de documentos, etc.  
 
Interfaz de usuario local (panel) único para todas las funciones, con restricciones de 
acceso a diferentes categorías de usuario, teclas programables, teclas de acceso rápido, 
acceso a todas las funciones de configuración. 
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Interfaz de usuario desde clientes de red: acceso administrativo con contraseña desde web 
browser o por software específico incluido, drivers de virtualización de los dispositivos,  
aviso de estado, aviso de recepción de fax, configuración individual desde cada cliente ( 
no universal) 
 
Se tratará de un equipo robusto, apto para un volumen de trabajo mínimo de 60000 
páginas/mes 
 
Manejo del papel: 

Tamaños de papel: A3 a A5,  Oficio, Carta y Personalizado  
Tipos:   papel común, bond, color, membretado, pre impreso, pre 

perforado, reciclado, rígido, etiquetas, cartulina, 
transparencias 

Capacidad de entrada: Dos bandejas de entrada estándar de 500 hojas c/u, ajustable 
entre A3 y A5. 

 Bandeja multiformato para entrada manual, con capacidad 
para 150 hojas mínimo 

 Alimentador reversor automático de documentos para 100 
hojas, A3 a A5 

 Tapa rebatible, apta para objetos voluminosos (libros, 
carpetas de planos, etc.) 

Capacidad de salida: Mínimo 500 hojas. 
Capacidad de impresión doble cara (Dúplex)  
 
Formato de documentos digitales: (aplicable a todas las funciones) 

PDF, TIFF, JPEG 

Memoria: 

RAM de 512 MB, con ranuras de expansión disponibles para ampliar hasta un 100% 
Memoria extraíble de almacenamiento de logos, formularios, macros 
Disco duro de 40 GB (mínimo) 

Impresión 

Tecnología: Láser color 
Resolución: Superior a 600 x 600 dpi. 

Velocidad de Impresión: Monocromática mínima 32 ppm tamaño A4, color mínima 
25 ppm tamaño A4  
Impresión directa de PDF 
HP PCL-6 incorporado o emulado 
PostScript 3 mínimo 
Reservorio de fuentes escalables y bitmaps 
 

Escáner 

Resolución: 1200 DPI 
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Profundidad de color: 48 bits color, 16 bits grises 

Velocidad de escaneado: mínimo 32 originales por minuto (600dpi /A4) 

Capacidad  de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 

Funciones de escaneado: Escaneado a  FTP,  escaneado a PC, escanear a E-mail,  
al  buzón 

  
Copiadora 

Modos de copiado: Solo texto, Solo Imagen, Mixto, Impresión almacenada. 
Ajustes de imagen: ajustes de brillo, contraste, color 
Zoom:  25 a 400 % en incrementos del 1% 
Copiado continuo: 1 a 999 copias. 
Selección automática o manual del papel 
Inicio automático 
Botón de interrupción de trabajos 
Compaginación electrónica, numeración de páginas, marcas de agua, márgenes 
Selección de modos de original (libro, página dividida, póster, etc.) 
Borrado de hojas/libro 

 
Fax 

Compatibilidad: ITU-T G3. 
Velocidad de Módem: 33,6 kbps. 
Funciones: Transmisión directa (desde panel o desde red) o desde 

memoria  
 Recepción automática y manual 
 Recepción con impresión directa y con distribución a 

servidores y clientes de red (PDF) 
 Transmisión múltiple ( mismo original a varios 

destinatarios) 
 Notificación de estado de transmisión y recepción vía 

driver de dispositivo y por e-mail 
 Registro de trabajos 
 Cuentas de usuarios, buzón de fax y subdirección con 

contraseña 
 Administración de configuración  

Interfaces de transmisión de datos 
Puerto  paralelo  ECP 
Puertos USB  de alta velocidad, mínimo 2. 
Puerto Ethernet  10/100/1000 

 
Software 
 
Se suministrará todo el software del fabricante relacionado con el acceso completo a las 
funciones del equipo desde todos los clientes/usuarios de la red, la administración remota  
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(podrá ser desde un solo equipo) y para la interacción con servidores de archivos y 
sistemas de coreo electrónico. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que como mínimo se deberá incluir el siguiente 
software: 
Drivers de dispositivo aptos para los siguientes sistemas operativos:  Windows 2000/XP 
Windows Server 2000/2003/2008; Novell Netware; Red Hat y SuSE Linux. 
 
Software para uso y gestión del buzón de documentos. 
 
TWAIN  
 
Software de reconocimiento OCR. 
 
En caso de existir algún tipo de  límite al número de licencias para los equipos/usuarios 
de red, se deberán considerar 50 licencias 
 
Accesorios 
Todos los cables, conectores y adaptadores para conexión a la  red de suministro eléctrica 
y para utilización de todas las interfaces de transmisión de datos 
 
Depósito de papel y/o pedestal para permitir instalación y operación directa desde el nivel 
de piso 
 
Opcionales: Conexión de red inalámbrica de 54 Mbps mínimo 
 
Alimentación  
220 V, 50 Hz, conexión tipo Schucko 
 
Garantía 
Se deberá incluir una garantía On Site (en casa del cliente) de 3 años. 
 
Además debe indicarse precio de mantenimiento pos – garantía, bajo la modalidad de 
abono e indicando qué servicios están incluidos. 
 
Insumos 
Se incluirán dos juegos de cartuchos de tóner 

 
◊ Consideraciones Generales: 

 
� Se instalarán los equipos solicitados en el lugar definido por la DUE, 

cumpliendo las especificaciones del proveedor. 
� El mantenimiento y servicio será de cargo de la Consultora y tendrá un 

tiempo máximo de respuesta de 24 horas.   
� En caso de roturas sustituirá el equipo dañado por uno igual o superior. 
� Durante el período del contrato, la Consultora se hará cargo del 

mantenimiento en correcto funcionamiento de estos equipos. 
� Una vez finalizado el contrato, el mobiliario y los equipos, quedarán en su 

propiedad. 
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5.19. APOYO TÉCNICO AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 

PSUIV 

5.19.1. Objetivo y antecedentes 

La UE tiene entre sus cometidos la coordinación y supervisión del Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS). 
 
A esos efectos el equipo técnico de la UE fue fortalecido con la incorporación de un 
especialista en gestión ambiental y con un equipo de profesionales que integran el grupo 
coordinador de reasentamientos encargado del Plan de Acciones para Reposición de 
viviendas y Reinstalación de actividades económicas (PARR).  
 
El objetivo de los trabajos desarrollados en este capítulo es apoyar técnicamente a la 
Unidad Ejecutora en tareas correspondientes a la ejecución del Plan de Gestión Ambiental 
y Social de las obras del Programa de Saneamiento de Montevideo - IV Etapa (PSU IV). 
 
Dicho plan está integrado por los siguientes programas: 
 

� Gestión y control ambiental de las obras 
� Programa de conexión al saneamiento 
� Programa de trabajo social y relacionamiento con la comunidad 
� Programa de educación ambiental 
� Programa de monitoreo ambiental 

 
En relación a la gestión y control ambiental de las obras, las tareas de la Unidad Ejecutora 
incluyen la elaboración de salvaguardas ambientales a incluir en los pliegos de licitación, 
la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental, el control de la 
implementación de las acciones de mitigación y de la gestión ambiental de las obras y la 
gestión de las autorizaciones ambientales, entre otras. 
 
Para las obras del 1er. Paquete, cada Empresa Constructora deberá elaborar e 
implementar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) de acuerdo a lo solicitado en los 
pliegos de obras; (“Sección VI - Requisitos de las Obras, Parte B: Especificaciones 
Técnicas”). El PGA de cada obra deberá respetar las especificaciones ambientales 
establecidas en el “Capítulo II: Especificaciones Técnicas Generales, Normas de 
Protección Ambiental” y deberá ser presentado y aprobado por el Director de Obra antes 
del inicio de los trabajos. La Empresa Constructora deberá designar un Representante 
Ambiental, quien será el encargado del cumplimiento del PGA. Dentro del PGA se 
definirán indicadores, de acuerdo a lo establecido en el “Capítulo III: Instrucciones 
Técnicas, Preparación de las Obras”.  
 
Mensualmente, la Empresa Constructora presentará un informe ambiental donde se 
incluirán al menos: 
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• Cumplimiento de las medidas de mitigación y gestión ambiental, incluidas en el 
Pliego de Condiciones (Normas de Protección Ambiental) y en el PGA del 
Contratista 

• Evolución de los indicadores definidos en el Plan de Gestión Ambiental 
• Medidas correctivas, en caso de apartamientos de los valores admisibles 

establecidos 
• Identificación de dificultades y/o problemas ambientales no previstos 
• Registro de denuncias recibidas por el Contratista 
• Registro de reuniones, talleres o encuentros con vecinos 

 
Con respecto a las obras del 2o. Paquete, la empresa consultora que realizará los 
proyectos ejecutivos elaborará también el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que se 
presentará frente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente a los efectos de obtener la 
autorización ambiental de las obras. El Plan de Gestión Ambiental (PGA) que deberán 
cumplir los Contratistas durante las obras formará parte de dicho EIA. 
 
A los efectos de desarrollar sus tareas, la Consultora objeto del presente llamado contará 
con los antecedentes generales que se nombran en el Capítulo 5.3 (Antecedentes), entre 
los que se incluyen los Pliegos del 1er. Paquete de Obras, el Contrato de Préstamo Nº 
1819/OC-UR y el Informe de Evaluación Ambiental y Social del Programa (IGAS). 
 
También contará con los siguientes antecedentes específicos: 
 

� Programa de monitoreo ambiental (monitoreo de ruido, monitoreo de calidad de 
aguas y biota del Río de la Plata y la Bahía y monitoreo de calidad de aguas de la 
PPT). 

� Declaración de viabilidad ambiental de localización. Certificado de clasificación 
de proyecto. Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Zona Oeste de 
Montevideo. DINAMA (octubre 2006) 

� Fichas ambientales de las obras PSU IV (informe presentado al BID, setiembre 
2006) 

� Análisis Ambiental de la Reconstrucción y Mejora de Colectores de Chacarita 
(informe presentado al BID, setiembre 2006) 

� Estudio de Impacto Ambiental de las Obras de Disposición Final de la Zona Oeste 
(informe presentado al BID, setiembre 2006) 

� Evaluación Ambiental Estratégica del CCLIP, elaborado por la Lic. Nora Prudkin, 
para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (agosto 2006) 

� Viabilidad Ambiental de Localización, Sistema de Tratamiento y Disposición 
Final Zona Oeste de Montevideo (informe presentado a la DINAMA, agosto 
2006) 

� Estudio de Impacto Ambiental, Redes de Saneamiento y Pluviales de Carrasco 
Norte, PSU III, (2001) 

 

5.19.2. Alcance de los trabajos 

La Consultora deberá aportar los recursos humanos y materiales para brindar apoyo a la 
Unidad Ejecutora en la ejecución de las siguientes tareas correspondientes al PGAS: 
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• Gestión y control ambiental de las obras 
• Capacitación en gestión ambiental 
• Consultas públicas, talleres de información, etc. 
• Elaboración de anteproyectos y proyectos ejecutivos de Obras de Parquización 

de las zonas afectadas por las obras. 
 
Entre el Personal Permanente la Consultora deberá contar con un Especialista en Gestión 
Ambiental, de acuerdo a lo detallado en el punto 5.6.1.  Dicho profesional desarrollará sus 
tareas principalmente en los frentes de obra y deberá orientar y asesorar en la ejecución de 
las distintas tareas correspondientes al área ambiental que se incluyen en el contrato. 
 

5.19.3. Actividades a realizar 

 
A continuación se desarrollan las actividades mediante las cuales la firma Consultora 
deberá brindar su apoyo y asesoramiento al PGAS. 
 

5.19.3.1. APOYO PARA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS 

La siguiente lista, no taxativa, describe las actividades comprendidas dentro del apoyo a 
la supervisión ambiental de las obras: 
 
1. Antes y durante el proceso licitatorio: 

• Asesoramiento técnico a la DUE en lo relativo a la consultoría por la cual se 
elaborará el Estudio de Impacto Ambiental de las obras del 2do. Paquete. 
• Apoyo en la elaboración de las salvaguardas ambientales y su ajuste, si fuera 
necesario, a incluir en los pliegos de licitación de las obras del 2do. Paquete. 

 
2. En la etapa de preparación de las obras: 

• Revisión y análisis de los Planes de Gestión Ambiental. 
  

3. En la etapa de ejecución: 
• Seguimiento ambiental de las obras y verificación del cumplimiento de los PGA 
correspondientes por parte de los Contratistas 
• Identificación de emergencias ambientales relacionadas con las obras y de 
recomendaciones para su solución 
• Estudio de las quejas o demandas recibidas de los beneficiarios de las obras en 
relación a las medidas de seguridad o mitigación ambiental incumplidas 
• Articulación de actividades, cuando sea necesario, con el Contratista y los 
diversos equipos de trabajo que realizarán tareas relacionadas con las obras del PSU 
IV (Equipo del PARR (Plan de Acciones para Reposición de viviendas y 
Reinstalación de actividades económicas), Grupo de Conexiones, Equipo Técnico de 
Educación Ambiental, Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental, etc.) 
• Análisis de los informes ambientales mensuales elaborados por los Contratistas 
• Realización de informes semestrales para cada una de las obras donde se incluyan, 
al menos, los siguientes puntos: 
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(i) avances realizados con relación al cumplimiento de las medidas de mitigación 
y vigilancia ambiental; 

(ii) identificación de dificultades y propuestas de superación de las mismas 
cuando corresponda;  

(iii) registro y evaluación de las reuniones mantenidas con los vecinos y técnicos;  
(iv) observaciones realizadas a los informes mensuales de las empresas 

contratistas. 
• Apoyo en la elaboración del informe de Evaluación Final que la Unidad Ejecutora 
deberá enviar al BID, en cumplimiento de la Cláusula 4.08  del Contrato de Préstamo. 
En dicho informe se requiere incluir, entre otros, el grado de cumplimiento de los 
requisitos y especificaciones ambientales de las obras, según lo establecido en el 
PGAS y una síntesis de los impactos socio-ambientales. 

 

5.19.3.2. APOYO PARA LA CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PGAS 

 
La consultora deberá: 

• Prestar asesoramiento sobre la normativa ambiental nacional e internacional 
existente. Incluye el suministro de una copia de las normas. 
• Brindar apoyo para la presentación de informes, diseño y elaboración de 
presentaciones, asistencia en talleres y/o reuniones, etc., según lo establecido en el 
punto 5.18.3.2. 

 
 

5.19.3.3. ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA  LA 

PARQUIZACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS OBRAS 

 
En las zonas afectadas por las obras y en los predios liberados de los asentamientos 
irregulares, es necesaria la realización de obras de mitigación y de prevención, para que 
los mismos no sean ocupados.  Para evitar estos riesgos y para compensar a los vecinos 
de las zonas aledañas a las obras, se prevé la adecuación o parquización de los terrenos 
disponibles. 
 
La firma consultora en coordinación y bajo la supervisión de los técnicos de la UE, 
deberá realizar los estudios urbanísticos necesarios, elaborar los anteproyectos y /o 
proyectos ejecutivos de las obras a realizar. Para lo cual deberá prestar los servicios de los 
profesionales necesarios para la tarea (Arquitectos, Ingenieros, Especialistas en diferentes 
áreas, Dibujantes, etc.) y realizar las siguientes acciones. 

 
• Apoyo a la elaboración de Anteproyectos y Proyectos Ejecutivos 

o Cateos 
o Relevamientos 
o Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo de la Parquización (saneamiento, drenaje, 

agua potable, energía eléctrica, vialidad, etc.) 
o Estudio de Costos 
o Elaboración de maquetas 
o Paneles informativos 
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Para la realización de los anteproyectos y proyectos ejecutivos se deberá tener en cuenta 
las especificaciones indicadas en los pliegos de obras, (Lotes 1 y 3, Sección VI – 
Requisitos de las Obras, Parte D – Información Complementaria - Anexo 3; 
2.Especificaciones Técnicas Particulares, 2.1. Relativas al Proyecto). 
La firma consultora, deberá considerar, para su cotización la realización de lo siguiente: 

 
 

Tipo 
Plazo de 

Ejecución 
(días calendario) 

Cantidad 

Anteproyecto avanzado de Parquización 45 4 

Proyecto Ejecutivo de Parquización 60 4 

 
La realización de los mismos se coordinará con la DUE, se estima que se realizaran 
durante el transcurso del 1er y 2º paquete de Obras, y se prevé la realización de más de un 
proyecto en forma simultánea. 
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Contrato de Servicios de Consultoría 
 

Remuneración mediante pago de una suma global 
 
 
 
 
 

Entre 
 
 
 
 
 
 

  
[Nombre del Contratante] 

 
 
 
 
 
 

y 
 
 
 
 
 
 

  
[Nombre del Consultor] 

 
 
 
 
 
 

Fechado:    
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I.  Contrato 
 

Remuneración mediante pago de una suma global 
 

(El texto en corchetes [ ] es opcional; todas las notas al final del texto deberán ser 
eliminadas) 

 
 
Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado el [día] día del 
mes de [mes], [año], entre, por una parte, [nombre del contratante] (en adelante 
denominado el “Contratante”) y, por la otra, [insertar nombre del consultor] (en adelante 
denominado el “Consultor”).  
 
[Nota:  Si el Consultor consiste de más de una firma, el texto que precede deberá 
modificarse parcialmente para que diga lo siguiente:  “…(en adelante denominado el 
“Contratante”) y, por la otra, la asociación en participación, consorcio o asociación 
(APCA) formados por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán responsables 
mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones 
del Consultor bajo este contrato, a saber,  [insertar nombre] y [insertar nombre] (en 
adelante denominadas el “Consultor”)] 
 
CONSIDERANDO 

(a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de 
determinados servicios de consultoría definidos en este Contrato (en lo 
sucesivo denominados los “Servicios”); 

 
b) Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las 

aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los 
recursos técnicos necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los 
términos y condiciones estipulados en este Contrato; 

 
c) Que el Contratante ha recibido [o ha solicitado financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado el “Banco”) para 
sufragar el precio de los Servicios y el Contratante se propone utilizar 
parte de los fondos de este financiamiento para efectuar pagos elegibles 
bajo este Contrato, quedando entendido que (i) el Banco sólo efectuará 
pagos a pedido del Contratante y previa aprobación por el Banco, (ii) 
dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y 
condiciones del Contrato de Préstamo, y (iii) nadie más que el Contratante 
podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá 
ningún derecho a reclamar fondos del financiamiento; 

 
POR LO TANTO, las Partes por este medio convienen en lo siguiente: 
 
1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral del 

mismo: 
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a) Condiciones Generales del Contrato; 
b) Condiciones Especiales del Contrato;  
c) Los siguientes Apéndices: [Nota:  En el caso de que no se utilice alguno 

de estos Apéndices, esto se deberá indicar con la expresión “No utilizado” 
junto al título del Apéndice.] 

 
Apéndice A: Descripción de los Servicios  ___ No utilizado 
Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes  ___ No utilizado 
Apéndice C: Personal clave y Subconsultores  ___ No utilizado 
Apéndice D: Desglose del precio del contrato en moneda  
 extranjera  ___ No utilizado 
Apéndice E: Desglose del precio del contrato en moneda 
 nacional      ___ No utilizado 
Apéndice F: Servicios e instalaciones suministradas por el 
 Contratan contratante      ___ No utilizado 
Apéndice G: Modelo de garantía bancaria por anticipo    ___ No utilizado 
Apéndice H: Formulario “Certificado del Proveedor”    ___ No utilizado 

 
2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor estarán 
establecidos en el contrato,  particularmente:   
 

a) El Consultor prestará los Servicios de conformidad con las disposiciones 
del Contrato, y 

b) El Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las 
disposiciones del Contrato. 

 
 
EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres 
respectivos en la fecha antes consignada. 
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Por y en representación de [nombre del contratante] 
 
  
[Representante autorizado] 
 
Por y en representación de [Consultor] 
 
  
[Representante autorizado] 
 
[Nota:  Si el Consultor consiste en más de una firma, todas las entidades deberán figurar 
como signatarias, por ejemplo, de la siguiente manera:] 
 
Por y en representación de cada Integrante del Consultor 
 
[Integrante] 
 
  
[Representante autorizado] 
 
[Integrante] 
 
  
[Representante autorizado] 
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II.  Condiciones Generales del Contrato 

1.  Disposiciones generales 

1.1 Definiciones Cuando los siguientes términos se utilicen en este Contrato, tendrán 
los significados que se indican a continuación a menos que el 
contexto exija otra cosa,: 

(a) “Ley aplicable” significa las leyes y cualquiera otra disposición  
que tengan fuerza de ley en el país del Gobierno o en el país 
que se especifique en las Condiciones Especiales del Contrato 
(CEC) y que de cuando en cuando puedan dictarse y estar 
vigentes; 

(b) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington, D.C., EE.UU.; o cualquier otro fondo 
administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo; 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad pública o privada, 
incluyendo asociación en participación, consorcio o asociación 
(APCA) que prestará los servicios al Contratante bajo el 
contrato; 

(d) “Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes y todos 
los documentos enumerados en su Cláusula 1, que son estas 
Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales 
(CEC) y los Apéndices.; 

(e) “Precio del Contrato” significa el precio que se ha de pagar por 
la prestación de los servicios, de acuerdo con la Cláusula 6. 

(f) “Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en la que el 
presente Contrato entre en vigor y efecto conforme a la 
Subcláusula 2.1 de las CGC; 

(g) “Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la 
del país del Contratante; 

(h) “CGC” significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

(i) “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante; 

(j) “Moneda nacional” significa la moneda del país del 
Contratante; 

(k) “Integrante” significa cualquiera de las entidades que 
conforman una asociación en participación, consorcio o 
asociación (APCA);  e “Integrantes” significa todas estas 
firmas; 

(l) “Parte” significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y 
“Partes” significa el Contratante y el Consultor; 

(m) “Personal” significa los empleados contratados por el Consultor 
o Subconsultores para la prestación de los Servicios o de una 
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parte de los mismos;  

(n) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato por 
las cuales pueden modificarse o complementarse las CGC; 

(o) “Servicios” significa el trabajo que el Consultor deberá realizar 
conforme a este Contrato, y descrito en el Apéndice A adjunto.  

(p) “Subconsultor” significa cualquier persona o firma con la que 
el Consultor subcontrata la prestación de una parte de los 
Servicios. 

(q) “Por escrito” significa cualquier medio de comunicación en 
forma escrita con prueba de recibo. 

1.2 Ley que rige el 
Contrato 

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea 
entre las Partes se regirán por la ley aplicable. 

1.3 Idioma Este Contrato se ha firmado en el idioma indicado en las CEC, por el 
que se regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el 
mismo o con su significado o interpretación. 

1.4 Notificaciones 1.4.1 Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o pueda 
cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por escrito.  
Se considerará que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o 
aprobación cuando haya sido entregada por mano a un 
representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o 
cuando se haya enviado a dicha Parte a la dirección indicada en 
las CEC. 

1.4.2 Una Parte puede cambiar su dirección para estos avisos 
informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la 
dirección indicada en las CEC.  

1.5 Lugar donde 
se prestarán los 
Servicios 

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A 
y cuando no esté indicado el lugar dónde habrá de cumplirse una 
tarea específica, se cumplirá en el lugar que el Contratante apruebe, 
ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar. 

1.6 Facultades del 
Integrante a cargo 

Si el Consultor es una asociación en participación, consorcio o 
asociación (APCA) formados por varias firmas, los Integrantes 
autorizan a la firma indicada en las CEC para que ejerza en su 
nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del 
Consultor frente al Contratante en virtud de este Contrato, inclusive y 
sin limitación,  para  recibir instrucciones y percibir pagos del 
Contratante.  

1.7 Representantes 
autorizados 

Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier 
medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en 
virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier 
documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse. 
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1.8 Impuestos y 
derechos 

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagarán los impuestos 
indirectos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que 
correspondan según la ley aplicable según se indica en las CEC, cuyo 
monto se estima que ha sido incluido en el Precio del Contrato. 

1.9 Fraude y 
Corrupción 

 

1.9.1 Definiciones El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios 
de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al 
igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por 
participar o participando en proyectos financiados por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas y 
consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al 
Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga 
conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y 
corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos 
de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica 
coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se 
transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de 
fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el 
Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias 
similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, 
aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará 
en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 1.9 
(c) de las CGC. A efectos de su cumplimiento: 

El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que 
figuran a continuación:  
(i)      Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o 
solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para influenciar 
indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que 
deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente engañar, 
a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o 
para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, 
o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 
cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las 
acciones de una parte; y 

(iv)   Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, 
incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte. 
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1.9.2 Medidas que 
deberán adoptarse  

(a) Si se comprueba que, de conformidad con los 
procedimientos administrativos del Banco, cualquier 
firma, entidad o persona actuando como oferente o 
participando en un proyecto financiado por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 
contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo 
beneficiarios de las donaciones), compradores, 
organismos ejecutores u organismos contratantes 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes), ha cometido un acto de fraude o 
corrupción, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de 
adjudicación de un contrato o de un contrato 
adjudicado para servicios de consultoría financiado 
por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 
suficiente para comprobar el hallazgo de que un 
empleado, agencia o representante del Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 
préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, o 
Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el 
Banco considere razonable y de conformidad con las 
garantías de debido proceso establecidas en la 
legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta 
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o 
individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en 
forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que se le adjudiquen o participe en 
contratos bajo proyectos financiados por el Banco, 
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 
imposición de multas que representen para el Banco 
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un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones 
podrán ser impuestas en forma adicional o en 
sustitución de otras sanciones. 

 

 (b) El  Banco  ha  establecido  procedimientos 
administrativos para los casos de denuncias de  fraude y 
corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la 
ejecución de un contrato financiado por el Banco, los 
cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco 
(www.iadb.org). Para tales propósitos  cualquier  
denuncia  deberá  ser  presentada  a la Oficina de 
Integridad Institucional del Banco (OII) para  la  
realización  de  la correspondiente investigación.  Las 
denuncias podrán ser presentadas confidencial o 
anónimamente. 

(c) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 
participación de los Consultores en el proceso de 
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las 
políticas del Banco aplicables en materia de fraude y 
corrupción que se describen en esta Cláusula 1.9 de las 
CGC. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por 
el Banco de conformidad con las provisiones referidas 
en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma 
pública o privada, de acuerdo con las políticas del 
Banco. 

(e) El Banco tendrá el derecho a exigir que, en los contratos 
financiados con un préstamo o donación del Banco, se 
incluya una disposición que exija que los Consultores 
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y 
cualquier otros documentos relacionados con la 
presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco 
tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos 
financiados con un préstamo del Banco una disposición 
que requiera que los Consultores: (i) conserven todos los 
documentos y registros relacionados con los proyectos 
financiados por el Banco por un período de tres (3) años 
luego de terminado el trabajo contemplado en el 
respectivo contrato, de conformidad con la Cláusula 3.8 
de las CGC; y (ii) entreguentodo documento necesario 
para la investigación de denuncias de fraude o 
corrupción y pongan a la disposición del Banco los 
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empleados o agentes del Consultor que tengan 
conocimiento del proyecto financiado por el Banco para 
responder las consultas provenientes de personal del 
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o 
consultor apropiadamente designado para la revisión o 
auditoría de los documentos. Si el Consultor incumple el 
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el 
Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas 
apropiadas contra el Consultor. 

(f) Los Consultores declaran y garantizan: 

(i) que hemos leído y entendido la prohibición sobre 
actos de fraude y corrupción dispuesta por el 
Banco y nos obligamos a observar las normas 
pertinentes; 

(ii) que no hemos incurrido en ninguna infracción de 
las políticas sobre fraude y corrupción descritas en 
este documento; 

(iii) que  no  hemos  tergiversado  ni  ocultado  ningún  
hecho  sustancial  durante  los procesos de 
adquisición o negociación del contrato o 
cumplimiento del contrato; 

(iv) que ninguno de los consultores ni de nuestros 
directores, funcionarios o accionistas principales  
han  sido  declarados  inelegibles  para  que   se  les  
adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni 
han sido declarados culpables de delitos vinculados 
con fraude o corrupción; 

(v) que ninguno nuestros directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido director, 
funcionario o accionista principal de ninguna otra 
compañía o entidad que  haya  sido  declarada  
inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  contratos 
financiados por el Banco o ha sido declarado 
culpable de un delito vinculado con fraude o 
corrupción; 

(vi) que hemos declarado todas las comisiones, 
honorarios de representantes, pagos por servicios 
de facilitación o acuerdos para compartir ingresos 
relacionados con el contrato o el contrato de 
consultoría financiado por el Banco; 

(vii) que  reconocemos  que  el  incumplimiento  de  
cualquiera  de  estas  garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de 
cualquiera o de un conjunto de medidas que se 
describen en la Cláusula 1.9 de las CGC. 

1.10 Elegibilidad Los Consultores y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 
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países miembros del Banco.  Se considera que un Consultor tiene la 
nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes 
requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro 
del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes 
requisitos: 
i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país miembro 
como residente “bona fide” y está legalmente 
autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 
satisface los dos siguientes requisitos: 

i. está legalmente constituida o incorporada 
conforme a las leyes de un país miembro del 
Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 
la firma es de propiedad de individuos o firmas de 
países miembros del Banco. 

 
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 
asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y 
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba 
establecidos. 

En caso que el contrato de prestación de servicios de consultoría 
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, estos bienes y 
servicios conexos deben ser originarios de países miembros del 
Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han 
sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país 
miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante 
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función 
o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o 
componentes. En el caso de un bien que consiste de varios 
componentes individuales que requieren interconectarse (lo que 
puede ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero) 
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad 
de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible 
para su financiación si el ensamblaje de los componentes 
individuales se hizo en un país miembro, sin importar el origen de 
los componentes.  Cuando el bien es una combinación de varios 
bienes individuales que normalmente se empacan y venden 
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que 
proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con 
destino al comprador. Para efectos de determinación del origen de 
los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos 
serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 
específico de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o 
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componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, 
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina 
el origen de los mismos. 

El Consultor deberá suministrar el formulario denominado 
"Certificado de Proveedor" (Apéndice H), contenido en los 
Formularios del Contrato, declarando que los bienes y los servicios 
conexos tienen su origen en un país miembro del Banco. Este 
formulario deberá ser entregado al Contratante como condición  para 
que se realice el pago de los Bienes. El Contratante se reserva el 
derecho de pedir al Consultor información adicional con el objeto de 
verificar que los Bienes son originarios de países miembros del 
Banco. 

 

2.  Inicio, cumplimiento, modificación y rescisión del Contrato 

2.1 Entrada en 
vigor del Contrato 

Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que 
fue firmado por ambas partes u otra fecha posterior que esté indicada 
en las CEC. La fecha en que el contrato entra en vigor se define como 
la Fecha de Entrada en Vigor.  

2.2 Comienzo de 
la prestación de los 
Servicios 
 

El Consultor comenzará a prestar los Servicios no más tarde del 
número de días después de la fecha de entrada en efectividad, 
indicado en las CEC. 

2.3 Expiración 
del Contrato 

A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en 
la Subcláusula 2.6 de estas CGC, este Contrato expirará al final del 
plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada 
en vigor. 

2.4
 Modificacion
es o cambios 

Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, 
incluyendo cualquier modificación o cambio al alcance de los 
Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.  No obstante, 
cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier 
modificación o cambio propuesto por la otra Parte. 

2.5 Fuerza 
mayor 

 

2.5.1 Definición  Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un 
acontecimiento que está fuera del control de una de las Partes, y 
que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
de esa Parte resulte imposible o tan poco viable que puede 
considerarse  imposible bajo tales circunstancias.   

2.5.2 No violación 
del Contrato 

El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus 
obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como violación 
del mismo ni como negligencia, cuando este incumplimiento se deba a 
un evento de fuerza mayor, y que la Parte afectada por tal evento, (a) 
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haya adoptado todas las precauciones posibles, puesto debido cuidado 
y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir con los 
términos y condiciones de este Contrato, y (b) ha informado a la otra 
Parte prontamente del  acontecimiento del dicho evento.  

2.5.3 Prórroga del 
plazo 

El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea 
en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel 
durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como 
consecuencia de un evento de fuerza mayor. 

2.5.4   Pagos Durante el periodo de incapacidad para prestar los servicios como 
resultado de un evento de fuerza mayor, el Consultor tendrá derecho a 
continuar recibiendo los pagos bajo los términos de este contrato, así 
como a ser reembolsado por gastos adicionales razonables y 
necesarios incurridos en función de los servicios y reactivación de los 
mismos después del final de dicho período.  

2.6 Terminación  

2.6.1 Por el 
Contratante 

El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si sucede 
cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (f) de esta 
Subcláusula 2.6.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el Contratante  
enviará una notificación de terminación por escrito al Consultor por lo 
menos con (30) días de anticipación a la fecha de terminación, y con 
sesenta (60) días de anticipación en el caso referido en la Subcláusula 
(e). 

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus 
obligaciones en virtud de este Contrato, dentro de los treinta (30) 
días siguientes de haber sido notificado o dentro de otro plazo 
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente 
por escrito; 

(b) Si el Consultor llegara a declararse insolvente o fuera declarado 
en quiebra.  

(c) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en 
prácticas corruptas o fraudulentas durante la competencia o la 
ejecución del contrato. 

(d) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza 
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios 
durante un período de no menos de sesenta (60) días;   

(e) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, 
decidiera rescindir este Contrato.  

(f) Si el Consultor no cumple cualquier resolución definitiva 
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje 
conforme a la Cláusula 8 de estas CGC; 

2.6.2 Por el El Consultor podrá rescindir este contrato, mediante una notificación por 
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Consultor escrito al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, 
en caso de que suceda cualquiera de los eventos especificados en los 
párrafos (a) a (c) de esta Subcláusula 2.6.2 de las CGC: 

(a) Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor en 
virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto de 
controversia conforme a la Cláusula 7 de estas CGC, dentro de 
cuarenta y cinco (45) días después de haber recibido la 
notificación por escrito del Consultor con a respecto de la mora 
en el pago. 

(b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza 
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios 
durante un período no menor de sesenta (60) días. 

(c) Si el Contratante no cumpliera cualquier decisión definitiva 
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje 
conforme a la Cláusula 8 de estas CGC. 

2.6.3 Pagos al 
terminarse el 

Contrato 

Al terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en las 
Subcláusulas 2.6.1 ó 2.6.2 de estas CGC, el Contratante efectuará los 
siguientes pagos al Consultor: 

a) Pagos en virtud de la Cláusula 6 de estas CGC por concepto de 
Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de 
entrada en vigor de la terminación; y 

b) Salvo en el caso de terminación conforme a los párrafos (a) a (c) 
y (f) de la Subcláusula 2.6.1 de estas CGC, el reembolso de 
cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y 
ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso 
del Personal y de sus familiares dependientes elegibles. 

3.  Obligaciones del Consultor 

3.1 Generalidades  

3.1.1 Calidad  
de los Servicios 

El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones 
en virtud del presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia 
y economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales 
generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de 
administración prudentes y empleará tecnología apropiada y 
equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros.  El 
Consultor actuará en todos los asuntos  relacionados con este 
Contrato o con los Servicios, como asesor leal del Contratante, y 
siempre deberá proteger y defender los intereses legítimos del 
Contratante en todas sus negociaciones con Subconsultores o con 
terceros. 

3.2 Conflicto de 
intereses 

Los Consultores deben otorgar máxima importancia a los intereses 
del contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier 
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labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros 
trabajos asignados o con los intereses de su firma. 

3.2.1 Prohibición al 
Consultor de aceptar 

comisiones, descuentos, 
etc. 

La remuneración del Consultor en virtud de la Cláusula 6 de estas 
CGC constituirá el único pago en conexión con este contrato y el 
Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión 
comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades 
estipuladas en este Contrato, o en el cumplimiento de sus 
obligaciones; además, el Consultor hará todo lo posible por 
prevenir que ningún Subconsultor, ni el Personal ni los agentes del 
Consultor o del Subconsultor, reciban alguno de dichos pagos 
adicionales. 

3.2.2 Prohibición al 
Consultor y a sus 

filiales de participar en 
ciertas actividades  

El Consultor conviene en que, durante la vigencia de este Contrato 
y después de su terminación, tanto el Consultor, su matriz y 
cualquiera de sus filiales, como cualquier Subconsultor, su matriz y 
sus filiales serán descalificados para suministrar bienes, construir 
obras o prestar servicios (distintos de Servicios de consultoría) 
como resultado de o directamente relacionado con los servicios 
prestados por el Consultor para la preparación o ejecución del 
proyecto. 

3.2.3 Prohibición de 
desarrollar actividades 

conflictivas 

El Consultor no podrá participar, ni podrá hacer que su personal ni 
sus Subconsultores o su personal participen, directa o 
indirectamente en cualquier negocio o actividad profesional que 
esté en conflicto con las actividades asignadas a ellos bajo este 
contrato.  

3.3 Confidencialidad El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por 
escrito del Contratante, no podrán revelar en ningún momento a 
cualquier persona o entidad ninguna información confidencial 
adquirida en el curso de la prestación de los servicios; ni el 
Consultor ni su personal podrán publicar las recomendaciones 
formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los 
servicios.  

3.4 Seguros que 
deberá contratar el 
Consultor  

El Consultor (a) contratará y mantendrá, y hará que todos los 
Subconsultores contraten y mantengan, a su propio costo (o al del 
Subconsultor, según el caso) y en los términos y condiciones 
aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las 
coberturas que se indican en las CEC; y (b) a solicitud del 
Contratante, presentará evidencia que demuestre que dichos 
seguros han sido contratados y mantenidos y que las primas 
vigentes han sido pagadas.  

3.5 Acciones del 
Consultor que 
requieren la aprobación 
previa del Contratante 

El Consultor deberá obtener por escrito aprobación previa del 
Contratante para tomar cualquiera de las siguientes acciones: 

(a) la suscripción de un subcontrato para la ejecución de cualquier 
parte de los servicios; 
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(b) nombramiento de miembros del personal no incluidos en el 
Apéndice C; y  

(c) cualquier otra acción que pueda estar estipulada en las CEC. 

3.6 Obligación de 
presentar informes 

(a) El Consultor presentará al Contratante los informes y 
documentos que se especifican en el Apéndice B adjunto, en la 
forma, la cantidad y dentro de los plazo establecidos en dicho 
Apéndice. 

(b) Los informes finales deberán presentarse en disco compacto 
(CD ROM) además de las copias impresas indicadas en el 
apéndice.   

3.7 Propiedad del 
Contratante de los 
documentos preparados 
por el Consultor 

(a) Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, 
informes, otros documentos y programas de computación 
presentados por el Consultor en virtud de este Contrato 
pasarán a ser de propiedad del Contratante, y el Consultor 
entregará al Contratante dichos documentos junto con un 
inventario detallado, a más tardar en la fecha de expiración 
del Contrato.   

(b) El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos 
y de los programas de computación. Cualquier restricción 
acerca del uso futuro de dichos documentos, si las hubiera, se 
indicará en las CEC. 

3.8 Contabilidad, 
Inspección y Auditoria   

El Consultor (i) mantendrá cuentas y registros precisos y 
sistemáticos respecto de los Servicios, de acuerdo con principios 
contables aceptados internacionalmente, en tal forma y detalle que 
identifique claramente todos los cambios por unidad de tiempo y 
costos, y el fundamento de los mismos; y (b) permitirá que el 
Contratante, o su representante designado y/o el Banco 
periódicamente los inspeccione, hasta cinco años después de la 
expiración o la rescisión de este Contrato, obtenga copias de ellos, 
y los haga verificar por los auditores nombrados por el Contratante 
o el Banco, si así lo exigiera el Contratante o el Banco según sea el 
caso. 

4.  Personal del Consultor 

4.1 Descripción del 
Personal 

El Consultor contratará y asignará Personal y Subconsultores con el 
nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar los 
Servicios. En el Apéndice C se describen los cargos, funciones 
convenidas y calificaciones mínimas individuales de todo el 
Personal clave del Consultor, así como el tiempo estimado durante 
el que prestarán los Servicios.  El Contratante aprueba por este 
medio el personal clave y los Subconsultores enumerados por cargo 
y nombre en el Apéndice C. 



Sección 6– Contrato Estándar  
  

 
“Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento”  

Página  184 de 199 
 
 

4.2 Remoción y/o 
sustitución del Personal 

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se 
efectuarán cambios en la composición del personal clave.  Si 
por cualquier motivo fuera del alcance del Consultor, como 
jubilación, muerte, incapacidad médica, entre otros, fuera 
necesario sustituir a algún integrante del Personal, el 
Consultor lo reemplazará con otra persona con calificaciones 
iguales o superiores a las de la persona reemplazada. 

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del 
personal (i) ha cometido un acto serio de mala conducta o ha 
sido acusado de haber cometido un acto criminal, o (ii) tiene 
motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño 
de cualquier integrante del Personal, mediante solicitud por 
escrito del Contratante expresando los motivos para ello, el 
Consultor deberá reemplazarlo por otra persona cuyas 
calificaciones y experiencia sean aceptables para el 
Contratante. 

c) El Consultor no podrá reclamar costos adicionales o 
incidentales originados por la remoción y/o reemplazo de un 
miembro del personal.  

 

5.  Obligaciones del Contratante 

5.1 Colaboración y 
exenciones 

El Contratante hará todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno 
otorgue al Consultor la asistencia y exenciones especificadas en 
las CEC. 

5.2 Modificación de 
la ley aplicable 
pertinentes a los 
impuestos y derechos  

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera 
cualquier cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos 
y los derechos que resultare en el aumento o la reducción de los 
gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios, 
entonces la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al 
Consultor en virtud de este contrato serán aumentados o 
disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se 
efectuarán los correspondientes ajustes de los montos estipulados 
en la Subcláusula 6.2 (a) o (b) de estas CGC, según corresponda. 

5.3 Servicios  e 
instalaciones  

El Contratante facilitará al Consultor y al Personal, para los fines 
de los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones y 
bienes enumerados en el Apéndice F. 

6.  Pagos al Consultor 

6.1 Pago de suma 
global 

El pago total al Consultor no deber exceder el precio del contrato 
que es una suma global que incluye todos los gastos requeridos 
para ejecutar los servicios descritos en el Apéndice A. Excepto 
como se estipula en la Cláusula 5.2, el precio del contrato 
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solamente podrá incrementarse sobre los montos establecidos en la 
Cláusula 6.2 si las partes convienen en pagos adicionales en virtud 
de la Cláusula 2.4.  

6.2 Precio del 
Contrato 

(a) El precio pagadero en moneda(s) extranjera(s) está 
establecido en las CEC. 

(b) El precio pagadero en moneda nacional está establecido en las 
CEC. 

6.3 Pagos por 
servicios adicionales 

En los Apéndices D y E se presenta un desglose del precio por 
suma global con el fin de determinar la remuneración pagadera por 
servicios adicionales, como se pudiera convenir de acuerdo con la 
Cláusula 2.4. 

6.4 Plazos  y 
condiciones de pago  

Los pagos se emitirán a la cuenta del Consultor y de acuerdo con el 
programa de pagos establecido en las CEC. El primer pago se hará 
contra la presentación del Consultor de una garantía bancaria por 
anticipo satisfactoria para el contratante, por la misma cantidad, a 
menos que se indique de otra manera en las CEC, y ésta deberá ser 
válida por el período establecido en las CEC. Dicha garantía deberá 
ser presentada en la forma indicada en el Apéndice G adjunto, o en 
otra forma que el Contratante haya aprobado por escrito. Cualquier 
otro pago será emitido posterior a que se hayan cumplido las 
condiciones enumeradas en las CEC para dicho pago, y los 
consultores hayan presentado al Contratante las facturas 
especificando el monto adeudado.  

6.5 Interés sobre 
pagos morosos 

Si el Contratante ha demorado los pagos más de quince (15) días 
después de la fecha establecida en la Cláusula 6.4 de las CEC, 
deberá pagarle interés al Consultor por cada día de retraso a la tasa 
establecida en las CEC.  

7.  Equidad y Buena fe 

7.1 Buena fe Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los 
derechos de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar 
todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos del mismo. 

8.  Solución de controversias 

8.1 Solución 
amigable 

Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las 
controversias es crucial para la ejecución fluida del contrato y el 
éxito del trabajo. Las partes harán lo posible por llegar a una solución 
amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de 
su interpretación. 

8.2 Solución de 
controversias 

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en 
virtud de este Contrato que no haya podido solucionarse en forma 
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amigable dentro de los treinta días siguientes al recibo por una de las 
Partes de la petición de la otra parte referente a dicha solución 
amigable, podrá ser presentada por cualquiera de las partes para su 
solución conforme a lo dispuesto en las CEC.  
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III.  Condiciones Especiales del Contrato 
 

NÚMERO DE CLÁUSULA 

DE LAS CGC 
 

Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales  
del Contrato 

1.1 (a) La expresión “en el país del Gobierno” se cambia por “en Uruguay”. 

1.3 El idioma es Español. 

1.4 Las direcciones son: 

Contratante:   

   

Atención:   

Facsímile:   

E-mail   

 

Consultor:   

(o Contratista)  
  

Atención:   

Facsímile:   

E-mail   

1.5 Los servicios se prestarán en el Área Metropolitana del 
departamento de Montevideo, Uruguay.  

 

1.6 

 

El Integrante a cargo es                    

 

 

1.7 Los representantes autorizados son: 

En el caso del Contratante:   

En el caso del Consultor:   

(o Contratista) 

1.8 

 

 

Además de lo establecido en 3.7 de Hoja de Datos, el Consultor 
deberá tener especialmente presente que si no presentara la 
información solicitada en los TR con respecto a procedimientos, 
diseños o dispositivos protegidos con patentes o sujetos al pago de 
Royalties. O lo hiciera sin la documentación que la avale, será 
responsable en el primer caso por la totalidad de las reclamaciones 



Sección 6– Contrato Estándar  
  

 
“Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento”  

Página  188 de 199 
 
 

que pudieran ser presentadas por terceros referentes a derechos y en 
el segundo caso, por la diferencia entre las reclamaciones y el total 
liquidado según la información que proporcionara. 

2.1 La fecha de entrada en vigor es la fecha de la firma del contrato 

2.2 La fecha para el inicio de la prestación de los servicios es: 15 días 
después de la fecha de entrada en  vigor (2.1) 

2.3 El plazo de ejecución se deberá ajustar a lo siguiente: 

El plazo de ejecución del contrato será de treinta y seis (36) meses, 
prorrogables, en idénticas condiciones y por decisión exclusiva de 
la IMM, debe entenderse que la posibilidad de solicitar prórrogas 
contractuales es una facultad de la IMM (no constituye una 
obligación); hasta la finalización del PSU IV. 

 
La fecha prevista para la finalización de las obras correspondientes 
al primer préstamo (PSU IV) será diciembre  de 2012, por lo tanto 
la ejecución de los trabajos de consultoría deberán coordinarse con 
el desarrollo de las obras. 
 

 
2.6.1 (g) Si en el desarrollo de los trabajos se constatara incumplimiento 

por parte del Consultor de cualquiera de las disposiciones que se 
establecen en el presente Pliego y demás recaudos, especialmente 
por la no realización de las tareas de acuerdo a la metodología y/o al 
plan de trabajo formulado, o por no contarse con la totalidad del 
personal técnico comprometido, o que contando con él, la 
dedicación es inferior a la establecida en el compromiso formulado 
por los propios técnicos, ello se considerará grave incumplimiento 
pudiendo ser causal de rescisión del Contrato con pérdida de la 
garantía de cumplimiento, sin perjuicio de las indemnizaciones, 
sanciones o multas que correspondieran. 
 
Se aplicará una multa de 0.2 %o (Dos por diez mil) del total del 
contrato por cada día de demora en la realización de los trabajos 
necesarios para cumplir con las Actividades establecidas en el 
contrato o en la entrega de los informes solicitados. 
 

2.6.3 El punto (b) quedará redactado de la siguiente manera: 

b) Salvo en el caso de terminación conforme a los párrafos (a) a (c) 
y (f) de la subclaúsula 2.6.1 de los CGC, el reembolso de cualquier 
gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del 
Contrato. 
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3.4 La Firma Consultora deberá contratar y mantener vigentes las 
Pólizas de Seguros que correspondan según la legislación vigente 
del país del Contratante, y los demás que se especifican en los 
Recaudos, en los Términos de Referencia y en el Contrato de 
Consultoría. 

3.7(b) El Consultor no podrá utilizar estos documentos ni programas de 
computación (software) para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. 

6.2 (a) El monto máximo en moneda extranjera o monedas extranjeras es 
de:  [insertar monto y la moneda] 

6.2 (b) El monto máximo en moneda nacional es de:  [insertar monto] 

6.4  Los pagos se realizarán en la IMM por los mecanismos habituales 
de la misma.  

Los pagos serán efectuados dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la fecha de presentada la solicitud correspondiente. La 
moneda de pago será según lo indicado en la Hoja de Datos. 

El último pago acordado en el contrato estará sujeto a la aceptación 
del informe final de los Consultores por la Entidad Contratante. 

En caso de cotizarse parte del precio en moneda nacional ($), los 
precios serán reajustados por la siguiente fórmula 

P = Po x CV/CVo 

Po     = Precio básico cotizado en moneda nacional 

CV   = Índice de Costo de Vida publicado por la Dirección General 
de Estadísticas y Censos vigente un mes antes de la fecha de la 
factura. 

CVo = Índice de Costo de Vida publicado por la Dirección General 
de Estadísticas y Censos vigente un mes antes de la fecha de 
presentación de la oferta.  

En caso de cotizarse parte del precio en dólares estadounidenses 
(U$S) o en euros (€), estos pagos no estarán sujetos a reajuste 
alguno. 

En el caso de las ofertas presentadas en euros, el pago al contratista 
se realizará en dólares estadounidenses. El contratante a los efectos 
del pago, utilizará el arbitraje Euro – Dólar publicado por el Banco 
Central del Uruguay vigente el día de la emisión de la orden de 
pago. 

6.5 Los intereses por mora en los pagos, realizados luego de los plazos 
previstos en estos pliegos, en moneda nacional y extranjera serán 
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equivalentes al 110% de la tasa media de interés trimestral para 
empresas, para operaciones a un año, publicadas por el Banco 
Central del Uruguay (artículo 15, ley 14095, Circular 1695), en el 
mes anterior al vencimiento. 

Si el contratante, en virtud de causas establecidas en el Contrato, 
está facultado para suspender la tramitación de un pago, las sumas 
correspondientes durante la demora resultante no devengará 
intereses por mora. 

8.2 Toda controversia sometida a arbitraje por una de las Partes será 
resuelta de conformidad a la legislación uruguaya vigente 

Para la resolución de todas las cuestiones o divergencias que 
pudieren surgir entre las partes como consecuencia de la aplicación 
del Contrato, las mismas se someterán en forma irrevocable a un 
Tribunal de Arbitraje, con renuncia a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiere corresponderle. Los términos y condiciones 
del procedimiento arbitral se regularán por lo establecido en los 
artículos 472 y siguientes del Código General del Proceso. 
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Garantías 
A Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 
[El Oferente completará este Formulario de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo 
con las instrucciones indicadas.] 

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPI No.: “Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento” 
 
A:  Intendencia Municipal de Montevideo 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 
licitación de contrato con el Comprador por un período de 5 años contado a partir de la vigencia de la 
Declaración de Mantenimiento de Oferta  si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la 
oferta si: 
 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por 
nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 
(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período 

de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos a firmar el Convenio, si es 
requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento 
de conformidad con las IAO. 

 
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los 
seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su 
comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de 
la expiración de nuestra Oferta. 
  
[Nota: Entendemos que si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la  
Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la 
Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal 
como se enumeran en la carta de intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO.] 
 
Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. En capacidad de [indicar 
la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 
 
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta] 
 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del 
Oferente] 
 
a) Fechada el ____________ día de ______________ de 200_____________ [indicar la fecha de la 

firma] 
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B Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

El Firma Consultora Adjudicataria deberá constituir la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha 
de adjudicación del contrato, a la orden de la Contratante en la forma 
establecida en las Condiciones de Constitución de Garantías y por un monto 
de U$S 250.000.00 (dólares estadounidenses doscientos cincuenta mil).  

El contratante podrá solicitar a la Firma Consultora Adjudicataria la 
ampliación de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato hasta un 100% 
del monto establecido.  

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta una vez que la 
actuación del Consultor haya finalizado y su gestión haya sido aprobada por la 
IMM y el BID. 

Si durante la ejecución del Contrato el Contratante decidiera ampliar el 
Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá reforzarse en 
forma proporcional al monto de la ampliación. 

Condiciones de Constitución de Garantías 

Todas las garantías se constituirán en dólares americanos, a la orden de la 
Intendencia Municipal de Montevideo y podrán consistir en: 

a) Fianza o aval bancario de un Banco establecido en la República Oriental del 
Uruguay aceptable para el Contratante; 

b) Póliza de Seguro de Fianza; 

En caso de tomar las opciones (a) o (b) los documentos respectivos deberán 
estar vigentes hasta la extinción definitiva de las obligaciones que se 
garantizan. 

Si en los mismos se estableciera un plazo, deberá preverse la renovación 
automática del mismo, por períodos sucesivos, salvo manifestación en 
contrario de la I.M. de M. mediante la entrega del documento al oferente. 

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o 
autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de 
intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la 
garantía el oferente deberá sustituir la misma, quedando suspendidos todos los 
derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. 

c) Depósito de Títulos de deuda pública Nacional, Municipal u obligaciones 
Hipotecarias Reajustables; 

En caso de tomar esta opción, los Títulos deberán ser en Dólares 
estadounidenses. 

Tanto en el caso de Títulos como de Obligaciones Hipotecarias Reajustables 
se tomarán por su cotización en la Bolsa de Valores diez (10) días antes de la 
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apertura de las propuestas, de la formalización de contrato o de la presentación 
de la factura del anticipo si en  las CEC estuviera previsto el mecanismo del 
anticipo. Dicha cotización se justificará con certificado de Corredor de bolsa.  

d) Deposito en efectivo, en Dólares estadounidenses. 

 Modelo de Contrato 
 
PROYECTO DE CONTRATO.- En Montevideo, el  …….. de………de dos 
mil …… , entre por una parte: la Intendencia Municipal de Montevideo (en 
adelante “Contratante”) representada por el Señor Intendente Municipal de 
Montevideo, Señor  …………….…., asistido del Señor Secretario General, 
Señor ……………..,  constituyendo domicilio en Avenida  Dieciocho de 
Julio número mil trescientos sesenta y por otra parte,  ……………………… 
representado por ……………………………….. (en adelante “empresa 
consultora”), constituyendo domicilio especial a estos efectos en 
………………………………………. , quienes convienen en otorgar el 
siguiente contrato, el cual se regirá por los Documentos integrantes de la 
“Invitación a presentar Expresiones de Interés para Servicio de 
Consultoría”, Selección de Firmas Consultoras en base a propuestas 
Técnicas y económicas, Condiciones Generales del Contrato, Condiciones 
Especiales del Contrato, Anexos, Contrato Estandar, todos los cuales forman 
parte integrante de este Contrato, y de acuerdo a las siguientes cláusulas:  
Cláusula Primera: Objeto.- El presente contrato tiene por objeto fijar los 
derechos, obligaciones y procedimientos por los cuales serán prestados a la  
Contratante, por parte de la empresa  Consultora, los servicios de consultoría 
necesarios para la ejecución de la asistencia a que hace referencia la cláusula 
segunda.-------------------------------------------------------------------------------- 
 Cláusula Segunda: Alcance de los servicios.- Las partes contratantes 
entienden y convienen que los servicios contratados son los especificados en 
los Términos de Referencia, los que serán ejecutados conforme a lo 
dispuesto en éstos  según lo convenido por las partes, que se agregan como 
Anexos al presente contrato.---------------------------------------------------------- 
 Cláusula Tercera: Plazo del contrato.- La duración del presente contrato 
será de 36 (treinta y seis) meses según lo establecido en los Términos de 
Referencia, Plazo: …………………………………………………………… 
……………………, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del 
mismo que se establece en la Cláusula siguiente.--------------------------------- 
Cláusula Cuarta: Vigencia del Contrato.- Este contrato entrará en vigencia a 
partir de su firma entre las partes.--------------------------------------------------- 
Cláusula Quinta: Relaciones entre partes: En todas sus relaciones con la 
empresa  Consultora, la Contratante estará representada por el Director 
Ingeniero de la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento, 
………………………….. La empresa Consultora estará representada por el 
…………………………………………………………...------------------------ 
 Cláusula Sexta:  Responsabilidad de la empresa Consultora.- La empresa 
Consultora se compromete a no divulgar, publicar o entregar a personas 
ajenas a la Contratante, todo o parte de los productos de asistencia, ni hacer 
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uso de los mismos sin autorización previa, por escrito de ésta.------------------ 
 Una vez, finalizada la asistencia, todo el archivo, documentos, “software”, 
informes, y otros datos, utilizados o generados en la asistencia, serán 
entregados en propiedad a la Contratante. Los derechos de propiedad 
intelectual de esa documentación quedará en dominio exclusivo del 
Contratante, por el hecho de su sola entrega. Por lo tanto, la empresa 
Consultora no podrá usarlos ni describirlos con propósito alguno extraño al 
objeto del contrato, pero podrán invocarlos como antecedentes de su 
actuación técnico- profesional.------------------------------------------------------- 
La aprobación del Informe Final por parte de la Contratante, no releva a la 
empresa Consultora y a cada uno de sus integrantes, de su responsabilidad 
moral, material, profesional o legal sobre la correcta elaboración del 
mismo.----------------------------------------------------------------------------------- 
La empresa  Consultora conviene en que sus opiniones o recomendaciones 
no comprometen ni al Banco Interamericano de Desarrollo ni a la 
Contratante los que se reservan el derecho de formular las observaciones o 
salvedades que consideren apropiadas. Esto abarca a todo el personal de la 
firma.------------------------------------------------------------------------------------- 
Queda establecido que el BID no asume compromiso alguno de financiar 
total o parcialmente ningún programa o proyecto que, directa o 
indirectamente, pudiere resultar de los servicios prestados por la empresa  
Consultora.------------------------------------------------------------------------------ 
Cláusula Séptima: Obligaciones de la Contratante.- La Contratante se 
compromete a  colaborar con la empresa Consultora en la obtención de 
información, y concertación de entrevistas, así como en la consecución de 
las acciones ejecutivas que estime necesarias para asegurar los mejores 
resultados del trabajo.----------------------------------------------------------------- 
La Contratante suministrará toda la información a que se haya 
comprometido en los Términos de Referencia, en la forma establecida en los 
mismos.---------------------------------------------------------------------------------- 
Cláusula Octava: Monto del contrato y forma de pago.- El precio total del 
presente contrato es la cantidad de U$S ………… (Dólares 
estadounidenses…………………….). Los pagos se realizarán en la I.M.M 
por los mecanismos habituales de la misma. Los pagos serán efectuados 
dentro de los sesenta (60)  días siguientes a la fecha de presentada la 
solicitud correspondiente. La moneda de pago será la indicada en el Anexo 
I, que adjunto es parte integrante del presente contrato.--------------------------
-------- 
Los pagos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Anexo I. En el caso 
de rubros correspondientes a informes, la IMM efectuará cada pago luego de 
la aprobación formal, por la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento.----- 
El último pago acordado en el contrato estará sujeto a la aceptación del 
Informe Final de la empresa Consultora por la Entidad Contratante y por el 
Banco Interamericano de Desarrollo.----------------------------------------------- 
A los efectos del pago, los montos cotizados en moneda  nacional ($) serán 
reajustados por la siguiente fórmula: 
P= Po x CV/Cvo; 
Po =  Precio básico cotizado en moneda nacional; 
CV = Indice de Costo de Vida publicado por el  Instituto Nacional de 
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Estadística vigente un mes antes de la fecha de la factura; 
Cvo= Indice de Costo de Vida publicado por el  Instituto Nacional  de 
Estadística vigente un mes antes de la fecha de presentación de la oferta.----- 
Los montos a abonar en dólares estadounidenses (U$S) no tendrán ningún 
tipo de ajuste.--------------------------------------------------------------------------- 
Los intereses por mora en los pagos, realizados luego de los plazos previstos 
en estos pliegos, en moneda nacional y extranjera serán equivalentes al 
110% (ciento diez por ciento) de la tasa media de interés trimestral para 
empresas, para operaciones a un año, publicadas por el Banco Central del 
Uruguay (Artículo 15, Ley 14.095, Circular 1695), en el mes anterior al 
vencimiento.----------------------------------------------------------------------------
Si el contratante, en virtud de causas establecidas en el Contrato, está 
facultado para suspender la tramitación de un pago, las sumas 
correspondientes durante la demora resultante no devengarán intereses por 
mora.-------------------------------------------------------------------------------------  
Cláusula Novena: Inspección: Las partes acuerdan que la Contratante y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tienen derecho a inspeccionar y 
supervisar en cualquier momento, la ejecución de los trabajos contratados.--- 
La facultad que se reconoce a ambas instituciones se podrá ejercer en forma 
conjunta o separada indistintamente por las mismas.----------------------------- 
Cláusula Décima: Personal de la empresa Consultora.- La empresa 
Consultora suministrará el personal que haya indicado en su Propuesta y 
estará sujeto, al respecto, a lo establecido en los Términos de Referencia.---- 
Si por razones no imputables a la empresa  Consultora  se hace necesario 
reemplazar a alguna de las   personas incluidas en la Propuesta, el reemplazo 
se hará por un profesional de igual o superior calidad al sustituido 
cualquiera sea el cambio, y deberá contar con la aprobación de la 
Contratante.----------------------------------------------------------------------------- 
La empresa  Consultora no podrá subcontratar a terceros para cumplir 
cualesquiera de sus tareas y responsabilidades, salvo que así lo haya 
propuesto en su  oferta y la Contratante lo haya aceptado expresamente.------ 
Cláusula Undécima:  Informes.- Durante la ejecución de la asistencia, la 
empresa  Consultora presentará los informes estipulados en los Términos de 
Referencia, cumpliendo con los plazos y contenidos allí establecidos.--------- 
Cláusula Duodécima: Garantías (Optativa).- A los efectos de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente contrato, la 
empresa  Consultora constituye una garantía a la orden de la Contratante, 
por valor de U$S …….. (dólares estadounidenses ……….), la  que será 
devuelta una vez presentado el Informe Final.------------------------------------- 
Cláusula Decimotercera: Modificaciones al contrato.- El presente contrato 
no podrá ser modificado sin previo acuerdo escrito de las partes, y no 
entrarán en vigor hasta la aprobación de las mismas por el BID.--------------- 
Cláusula  Decimocuarta: Recepción del estudio.- A la finalización del 
contrato, la empresa  Consultora y la Contratante firmarán  un acta de 
recepción del Informe Final.---------------------------------------------------------- 
Cláusula Decimoquinta: Penalidades y rescisión.- La empresa  Consultora 
informará de inmediato a la Contratante todos los eventos fortuitos o de 
fuerza mayor, que impidan a la empresa Consultora el cumplimiento total o 
parcial de sus obligaciones contractuales, haciendo expresa referencia a la 
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indicación de la presente cláusula dentro de los 7 (siete) días corridos de 
producido el evento.-------------------------------------------------------------- 
Sin que la siguiente enunciación sea limitativa, la  Contratante podrá 
rescindir el contrato por causa imputable a la empresa Consultora, sin que a 
ésta le corresponda indemnización alguna, si a su solo juicio: a) La empresa  
Consultora incurre en incumplimiento grave de cualquiera de sus 
obligaciones y responsabilidades contractuales; b) La empresa  Consultora o 
cualquiera de las firmas integrantes del consorcio quebraran, o si se hubiese 
hecho lugar a un pedido de quiebra presentado contra cualquiera de ellas, o 
solicitar cualquiera de ellas su  propia quiebra, o si mediara ejecución sobre 
sus bienes que por su monto pudiera afectar  la ejecución de las tareas.------- 
Si la Contratante decidiera la rescisión unilateral del contrato sin causa 
justificada, deberá abonar a la empresa Consultora el monto de las 
prestaciones realizadas hasta la fecha de la rescisión, más el 15% (quince 
por ciento) del saldo del contrato. La empresa Consultora acepta desde ya 
que con estas condiciones  libera a la contratante de cualquier 
responsabilidad por daños y perjuicios.--------------------------------------------- 
Cláusula Decimosexta: Fuerza Mayor. Se admitirán como causas de fuerza 
mayor, las contempladas en el Código Civil de la República Oriental del 
Uruguay.--------------------------------------------------------------------------------- 
Cláusula Decimoséptima: Mora.- Se caerá en mora   de pleno derecho por el 
sólo vencimiento de los plazos pactados o por la omisión o realización de 
cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a 
lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de 
especie alguna.------------------------------------------------------------------------- 
Cláusula Decimoctava: Domicilios.- Cualquier notificación será entregada 
por una de las partes a la otra por escrito y constituyen los siguientes 
domicilios especiales. 
La Contratante: INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 
Dirección: AVDA. 18  DE JULIO 1360 (PISO 9º. -  UNIDAD 
EJECUTORA DE SANEAMIENTO). 
La empresa  Consultora: ………………………... 
Dirección: ………………………………………. 
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Declaraciones finales 
La firma Consultora acepta todas y cada una de las condiciones establecidas 
en las presentes Instrucciones, Términos de Referencia y Contrato de 
Consultoría, otorga expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de 
someterse a las Leyes y Tribunales del Uruguay, con exclusión de todo otro 
recurso, y renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón del domicilio 
real presente o futuro, o por cualquier otra causa, debiendo constituir domicilio 
a todos los efectos dentro del territorio uruguayo. 
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Sección 7. Países Elegibles 
 

 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

a) Países Prestatarios:  

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.. 

b) Países no Prestatarios:  

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, 
Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
República de Corea, República Popular de China, Suecia y 
Suiza.  

 
 
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y 
servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos 
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de 
los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 
 
A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella 
satisface uno de los siguientes requisitos: 

i) es ciudadano de un país miembro; o 
ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente 

“bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho 
país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 
requisitos: 

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de 
un país miembro del Banco; y 

ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 
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Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con 
los requisitos arriba establecidos. 
 
B) Origen de los Bienes 
 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 
cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando 
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso 
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un 
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 
interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el 
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien 
es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden 
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en 
donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la 
Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 
específico de la Unión Europea. 
 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la 
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el 
origen de los mismos 
 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los 
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se 
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, 
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los 
servicios de consultoría. 
 
 


