Nombre del proyecto: Programa de Conexiones !

|
MATRIZ DE RIESGO

julio
TIPO DE IMPACT |PROBABIL | CALIFIC| EVALUACION
Ne RIESGO RIESGO o IDAD | ACION
VALOR | NIVEL
No contar con la totalidad de los recursos
1 Gestion humanos para formar el equipo de proyecto 2 1 2 2 Bajo
a julio, 2018).
.. Dificultades en la integracion del Grupo de
2 Gestion Conexiones a modalidad de trabajo PCI. 3 2 6 3 Alto
3 | Cronograma |Atraso en el cronograma de obras UE. 2 1 2 2 Bajo
4 Costos No contar con el presupuesto de IM establecido 2 2 4 2 Medio
para el PCI.
5 Gestion No copt_ar_con la respuesta esperada de los 3 2 6 3 Alto
beneficiarios.
6 Costos Inestabilidad econdmica que afecte al pais. 2 1 2 1 Bajo
7 Cronograma - Incu_mpllmlent_o de las Barra_cas para entrega de 2 2 4 2 Medio
Costos cantidad y calidad de materiales.
8 Gestion Plan de Comunicacién poco efectivo 1 2 2 1 Bajo
Las estaciones de bomberos no estén
9 | Cronograma |operativas en la fechas previstas. 2 1 2 3 Bajo
(Simultaneidad de 2 contratos)
10 Alcance Pérdida de interés politico por el proyecto 2 2 4 2 Medio
11 Gestién Escacgs de insumos para canastas de 3 3 9 3 Alto
materiales
13 Gestién Mal estado de conservacion de los 3 3 9 3 Alto
colectores (Casabo)
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